



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE III Settore Tecnico

n. 958

del 8 MAG. 2024

Oggetto: GAL Terra-Barocca – PSR Sicilia 2014/2020 – Sottomisura 7.5 – Azione Pal: “Creazione di una rete uniforme di piccole strutture su piccola scala per l’accoglienza turistica dotate di servizi per il turista, giusto Decreto di concessione del Presidente C.D.A. n.1/2020 del 11/12/2020. – CUP: G88J20000040009 – **Approvazione e Impegno somme perizia di variante suppletiva.**

PROPOSTA DETERMINAZIONE

Premesso che:

- con decreto del Presidente C.d.A. n.1/2020 è stato approvato e finanziato il progetto di riqualificazione estetico funzionale del Piazzale Falcone Borsellino a Modica dell' importo di €.255.191,19; *12-02-2021*
- con determina n. 425 del 12.04.2021 si è proceduto ad impegnare la somma di €. 255.191,19 per quanto in oggetto, imputandola al Cap. 12010/30, impegno 294/2021 del bilancio esercizio 2021, somma successivamente ridotta per ribassi d'asta dei lavori ad €. 177.988,20;
- con determina n. 2190 del 19.07.2021 è stata accertata la somma di €. 127.595,59 di cui al citato Decreto del Presidente, C.d.A. n.1/2020, pari al 50% del contributo assegnato;

Atteso che:

- il progetto è stato redatto in data 06/04/2020 dal Geom. Giorgio Scollo e dal Geom. Giorgio Barone , tecnici comunali progettisti , per l'importo complessivo di €.255.191,19;
- il progetto prevedeva la suddivisione dell'opera in lavori e forniture con il seguente quadro economico:

IMPORTO FINANZIAMENTO			€. 255.191,19
LAVORI			
A) Piazzale Falcone Borsellino			
Importo Lavori a base d'asta	€. 48.188,76	€. 48.188,76	
- Per oneri sicurezza inclusi nei lavori 2%	€. 963,77		
Restano i lavori soggetti a ribasso	€. 47.224,99		
Totale Lavori		€. 48.188,76	
FORNITURE			
B) Fornitura e montagg. Scrivanie Info Point			
Importo lavori a base d'asta	€. 3.800,00	€. 3.800,00	

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 1%	€. 38,00		
Restano i lavori soggetti a ribasso	€. 3.762,00		
C) Fornitura e montaggio blocco Info Point P. F Borsellino			
Importo dei lavori a base d'asta	€. 125.560,00	€. 125.560,00	
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 1%	€. 1.255,60		
Restano i lavori soggetti a ribasso	€.124.304,40		
D) Fornitura e montaggio sistema autom.			
Importo lavori a base d'asta	€. 18.967,00	€. 18.967,00	
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 1%	€. 189,67		
Restano i lavori soggetti a ribasso	€. 18.533,22		
E)Fornitura terra e piante			
Importo lavori a base d'asta	€. 5.952,90	€. 5.952,90	
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 1%	€. 59,53		
Restano i lavori soggetti a ribasso	€. 5.893,37		
Sommano le forniture		€. 154.279,90	
Totale lavori più forniture		€. 202.468,66	€.202.468,66
G) IVA 22% su €. 202.468,66		€. 44.543,10	€. 44.543,10
ALTRE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
F) Spese Generali			
Competenze tecniche 2% sui lavori b.a.	€. 4.049,37		
Predisposizione documenti tecno contabili	€. 4.049,37		
Spese informazione e pubblicità interventi	€. 80,69		
Sommano	€ .8.179,43	€. 8.179,43	€. 8.179,43
TOTALE PROGETTO		€.	255.191,19

che espletate le gare sia per l'affidamento dei lavori che per le singole forniture , il quadro economico del progetto , a seguito delle rispettive aggiudicazioni , è il seguente:

RIEPILOGO QUADRO ECONOMICO AL NETTO DEI RIBASSI D'ASTA			
IMPORTO FINANZIAMENTO			€.255.191,19
LAVORI			

Impresa Aggiudicataria: Impresa ALMA GROUP srl			
A)Piazzale Falcone Borsellino			
Importo lavori a base d'asta	€.	48.188,76	
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 2%	€.	963,77	
Restano i lavori soggetti a ribasso	€.	47.224,99	
A detrarre ribasso d'asta 29,6500%	€.	14.002,21	
Restano i lavori al netto del ribasso	€.	33.222,78	
Oneri sicurezza	€.	963,77	
Somma l'importo netto contrattuale	€.	34.186,55	€. 34.186,55
FORNITURE			
Ditta Aggiudicataria SPARKLING SRLS			
B)Fornitura e montagg. Scrivanie Info Point			
Importo lavori a base d'asta	€.	3.800,00	
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 1%	€.	38,00	
Restano i lavori soggetti a ribasso	€.	3.762,00	
A detrarre ribasso d'asta 5,2000%	€.	195,62	
Restano i lavori al netto del ribasso	€.	3.566,38	
Oneri sicurezza	€.	38,00	
Somma l'importo netto contrattuale	€.	3.604,38	€. 3.604,38
Impresa aggiudicataria RESTART SRL			
C)Fornitura e montaggio blocco Info Point			
Importo lavori a base d'asta	€.	125.560,00	
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 1%	€.	1.255,60	
Restano i lavori soggetti a ribasso	€.	124.304,40	
A detrarre ribasso d'asta 24,50%	€.	30.454,58	
Restano i lavori al netto del ribasso	€.	93.849,82	
Oneri di sicurezza	€.	1.255,60	

Somma l'importo netto contrattuale	€. 95.105,42	€. 95.105,42	
Ditta Aggiudicataria TEKNO NOVA			
D) Fornitura e montaggio sistema automatico			
Importo lavori a base d'asta	€. 18.967,00		
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 1%	€. 189,67		
Restano i lavori soggetti a ribasso	€. 18.777,33		
A detrarre ribasso d'asta 1,30%	€. 244,11		
Restano i lavori al netto del ribasso	€. 18.533,22		
Oneri di sicurezza	€. 189,67		
Somma l'importo netto contrattuale	€. 18.722,89	€. 18.722,89	
Ditta Aggiudicataria SCIFO GIOVANNI			
D) Fornitura terra e piante			
Importo lavori a base d'asta	€. 5.952,90		
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 1%	€. 59,53		
Restano i lavori soggetti a ribasso	€. 5.893,37		
A detrarre ribasso d'asta 14,10%	€. 830,97		
Restano i lavori al netto del ribasso	€. 5.062,40		
Oneri di sicurezza	€. 59,53		
Somma l'importo netto contrattuale	€. 5.121,93	€. 5.121,93	
IMPORTO TOTALE AL NETTO DEI RIBASSI D'ASTA		€. 156.741,17	
Per Iva al 22% su €.156.741,17		€. 34.483,06	
ALTRE SOMME A DISPOSIZIONE MMINISTRAZIONE			
E) Spese Generali			
Competenze tecniche 2% sui lavori b.a.	€. 4.049,37		
Predispos. Documenti tecno contabili	€. 4.049,37		
Spese inerenti obblighi di formazione	€. 80,69		
Sommano	€. 8.179,43	€. 8.179,43	
TOTALI SPESE AL NETTO DEI RIBASSI D'ASTA		€. 199.403,66	€. 199.403,66

Economie complessive derivate dai ribassi d'asta	€. 55.787,53
--	--------------

Dato atto che:

- ad oggi risultano realizzate tutte le opere previste nel progetto, ad esclusione delle opere relative al sistema automatizzato per il parcheggio di Via Caccamo;
- il suddetto progetto di regolamentazione del parcheggio di Via Caccamo prevedeva l'installazione di un unico monoblocco di sistema di automazione ingresso e uscita, solo su un lato di accesso alla strada dal Piazzale Falcone Borsellino;

Considerato che:

- nel periodo scolastico la predetta via viene utilizzata abitualmente da coloro che frequentano e lavorano nella vicina scuola;
- in virtù di ciò è necessario che la via Caccamo resti aperta e con libertà di parcheggio negli orari di entrata e uscita della scuola;
- per fare questo si rende opportuna l'installazione di un impianto programmabile per fasce orarie, con possibilità di controllare sia da remoto, che da personale preposto, gli ingressi e le uscite dei veicoli dal parcheggio;

Ritenuto pertanto, che al fine di realizzare tale sistema di parcheggio, alla luce delle direttive dell'Amministrazione comunale, si propone di realizzare un sistema di parcheggio a pagamento completamente automatizzato, mediante l'inserimento di due sbarre, la prima all'inizio della Via Caccamo, ingresso dal Piazzale Falcone Borsellino, e la seconda in uscita sul lato del Corso Umberto I;

che il quadro economico a seguito della Variante è il seguente:

IMPORTI AL NETTO DEI RIBASSI D'ASTA		
A) LAVORI		
1) Piazzale Falcone Borsellino		€. 34.186,55
B) FORNITURE:		
1) Fornitura e montaggio n.1 scrivania	€. 3.604,38	
2) Fornitura e montaggio Blocco Info-Point e pensiline	€. 95.105,42	
3) Fornitura e montaggio sistema automatico parcheggio Via Caccamo	€. 74.010,07	
4) Fornitura Terra e piante	€. 5.121,93	
Sommano le forniture	€. 177.841,80	€. 177.841,80
Sommano		€. 212.028,35
C) I.V.A. 22% su €. 212.028,35		€. 46.646,24
D) SPESE GENERALI		
1) 2% sull'importo originario di €.202.468,66 art.113 D.Lgs 50/2016	€. 4.049,37	
2) 2% sull'importo originario di €.202.468,66 predisposizione della documentazione tecno contabile e amministrativa ai fini della presentazione della domanda di pagamento sal e saldo	€. 4.049,37	
3) Spese inerenti l'obbligo di informazione e pubblicità sugli interventi finanziati dal FEASR (targhe, cartelloni, ecc.)	€. 80,69	

- 4) Imprevisti per perizia di Variante e montaggio imp.	€.	4.514,41	
Sommano le spese generali	€.	12.693,84	€. 12.693,84
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE			€ 271.368,43

La perizia è composta dai seguenti elaborati:

- Tav.1 Relazione tecnica
- Tav.2 Elenco Prezzi Unitari
- Tav.3 Computo metrico opere in variante
- Tav.4 Elaborato grafico.

Considerato che in virtù dell'importo autorizzato al netto dei ribassi d'asta pari ad €. 199.403,66 e della spesa prevista dalla presente perizia ammontante ad €. 271.368,43, occorre una maggiore spesa di €. 71.964,77;

Atteso che si rende necessario utilizzare le somme derivate dai ribassi d'asta per complessivi €. 55.787,53;

Vista la relazione del R.U.P. sull'accertamento delle cause, condizioni e presupposti della perizia di variante, istruttoria e approvazione in linea tecnica con parere n. 873/2024, redatta ai sensi dell'art.106 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii;

Atteso che con determina n. 425/2021 risulta impegnata la somma, interamente pagata, pari ad €. 177.988,23 e con determina n. 2190/2021 risulta accertata la somma, interamente incassata, pari ad €. 127.595,60;

Ritenuto pertanto dovere:

- accertare l'ulteriore somma di €. 127.595,59 di cui al citato Decreto del Presidente, C.d.A. n.1/2020, pari al restante 50% del contributo assegnato, che finanzia l'intero progetto, al cap. 19/99 del bilancio 2022/2024, competenza 2024; (Decreto 2254 del 14-7-14)
- impegnare la somma di €. 77.202,96, quale somma erroneamente ridotta per ribassi d'asta dei lavori di cui alla determina n. 425/2021, imputandola al Cap. 12010/30, del bilancio 2022/2024, competenza 2024;
- impegnare per il completamento dell'opera, oltre all'utilizzo delle somme derivanti dai ribassi d'asta per complessivi €.55.787,53, l'ulteriore somma di €. 16.177,24 quale compartecipazione dell'Ente al finanziamento del progetto di che trattasi, da impegnare al Capitolo 12590/99 del bilancio 2024 in corso di formazione;

Ritenuto doversi approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi;

Vista la determina n. 2244 del 05 Settembre 2023 di attribuzione di Elevata Qualificazione U.O.6;

Visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

Visto l'O.R.E.L.;

Visto la L.R. n. 48/1991;

Vista la L.R. n. 23/1998;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii;

Tutto ciò premesso e considerato;

PROPONE

1. Di Dare Atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2. Di Approvare ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c del D. Lgs. n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, la perizia di variante suppletiva e assestamento contabile del progetto relativo a "GAL Terra Barocca – PSR Sicilia 2014/2020 – Sottomisura 7.5 – Azione PAL:" creazione di una rete uniforme di piccole strutture su piccola scala per l'accoglienza turistica dotata di servizi per il turista, giusto Decreto di concessione del Presidente C.D.A. n.1/2020 del 11/12/2020 . CUP: G88J20000040009 per un importo complessivo di €. 271.368,43 con il seguente quadro economico:

IMPORTI AL NETTO DEI RIBASSI D'ASTA		
A) LAVORI		
1) Piazzale Falcone Borsellino		€. 34.186,55
B) FORNITURE:		
1) Fornitura e montaggio n.1 scrivania	€. 3.604,38	
2) Fornitura e montaggio Blocco Info Point e Pensiline	€. 95.105,42	
3) Fornitura e mont. sistema autom. Parch. Via Caccamo	€. 74.010,07	
4) Fornitura Terre e Piante	€. 5.121,93	
	€. 177.841,80	€. 177.841,80
Sommano le forniture		€. 212.028,35
Sommano		€. 46.646,24
C) I.V.A. 22% su €.212.028,35		
D) SPESE GENERALI		
4) 2% sull'importo originario di €.202.468,66 art.113 D.Lgs 50/2016	€. 4.049,37	
5) 2% sull'importo originario di €.202.468,66 predisposizione della documentazione tecno contabile e amministrativa ai fini della presentazione della domanda di pagamento sal e saldo	€. 4.049,37	
6) Spese inerenti l'obbligo di informazione e pubblicità sugli interventi finanziati dal FEASR(targhe, cartelloni, ecc.)	€. 80,69	
- 4) Imprevisti per perizia di Variante e montaggio imp.	€. 4.514,41	
Sommano le spese generali	€. 12.693,84	€. 12.693,84
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE		€ 271.368,43

3. Di dare atto che i maggiori lavori al netto della perizia di che trattasi ammontano a €. 71.964,77 (€ 271.368,43 – € 199.403,66);
4. Di approvare il maggiore importo dei lavori pari ad €.71.964,77, IVA compresa al 22%;
5. Di dare atto che si rende necessario utilizzare le somme derivate dai ribassi d'asta per complessivi €. 55.787,53 e che per il completamento dell'opera necessita un ulteriore somma di €. 16.177,24 da impegnare quale cofinanziamento dell'opera di che trattasi, nel bilancio 2024 in corso di formazione;
6. Di dare atto che i nuovi lavori non alterano in alcun modo la natura e la destinazione dell'opera stessa;

7. Di dare atto che con determina n. 425/2021 risulta impegnata la somma, interamente pagata, pari ad €. 177.988,23 e con determina n. 2190/2021 risulta accertata la somma, interamente incassata, pari ad €. 127.595,60;
8. Di accertare l'ulteriore somma di €. 127.595,59 di cui al citato Decreto del Presidente, C.d.A. n.1/2020, pari al restante 50% del contributo assegnato, che finanzia l'intero progetto, al cap. 19/99 del bilancio 2022/2024, competenza 2024;
9. Di impegnare la somma di €. 77.202,96, quale somma erroneamente ridotta per ribassi d'asta dei lavori di cui alla determina n. 425/2021, imputandola al Cap. 12010/30, del bilancio 2022/2024, competenza 2024;
10. Di impegnare per il completamento dell'opera, oltre all'utilizzo delle somme derivanti dai ribassi d'asta per complessivi €.55.787,53, l'ulteriore somma di €. 16.177,24 quale compartecipazione dell'Ente al finanziamento del progetto di che trattasi, da impegnare al Capitolo 12590/99 del bilancio 2024 in corso di formazione;
11. Di dare atto che questo Ente opera in gestione provvisoria in base all'art. 163 del Testo unico degli Enti locali (TUEL), e che il mancato impegno ed accertamento delle somme di cui ai punti 8), 9) e 10) comporterebbero la revoca del'intero finanziamento concesso;
12. Di demandare al Responsabile del II Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;
13. Di dichiarare ai sensi dell'art.8 del vigente codice di comportamento approvato con delibera G.M. n.285/2023, che lo scrivente è in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.N.241/1990, come introdotto dall'art.1 comma 41, della L.n.190/2012;
14. Di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n.33/14.03.2013

Il Responsabile U.O.6
Geom. Giorgio Scillo

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

Vista la superiore proposta;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto l'O.R.E.L.;

Visto l'art. 107 del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii;

Visto l'art. 26 del Decreto Legge 50/2022;

Vista la Determinazione n.1466 del 23/05/2023 per il conferimento dell'incarico di Dirigente del III Settore Tecnico e contratto del 01/06/2023;

DETERMINA

1. Di Dare Atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;
2. Di Approvare ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c del D. Lgs. n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, la perizia di variante suppletiva e assestamento contabile del

progetto relativo a "GAL Terra Barocca – PSR Sicilia 2014/2020 – Sottomisura 7.5 – Azione PAL:" creazione di una rete uniforme di piccole strutture su piccola scala per l'accoglienza turistica dotate di servizi per il turista, giusto Decreto di concessione del Presidente C.D.A. n.1/2020 del 11/12/2020 . CUP: G88J20000040009 per un importo complessivo di €. 271.368,43 con il seguente quadro economico:

IMPORTI AL NETTO DEI RIBASSI D'ASTA		
A) LAVORI		
2) Piazzale Falcone Borsellino		€. 34.186,55
B) FORNITURE:		
5) Fornitura e montaggio n.1 scrivania	€. 3.604,38	
6) Fornitura e montaggio Blocco Info Point e Pensiline	€. 95.105,42	
7) Fornitura e mont. sistema autom. Parch. Via Caccamo	€. 74.010,07	
8) Fornitura Terre e Piante	€. 5.121,93	
	€. 177.841,80	€. 177.841,80
Sommano le forniture		€. 177.841,80
Sommano		€. 212.028,35
C) I.V.A. 22% su €.212.028,35		€. 46.646,24
D) SPESE GENERALI		
7) 2% sull'importo originario di €.202.468,66 art.113 D.Lgs 50/2016	€. 4.049,37	
8) 2% sull'importo originario di €.202.468,66 predisposizione della documentazione tecno contabile e amministrativa ai fini della presentazione della domanda di pagamento sal e saldo	€. 4.049,37	
9) Spese inerenti l'obbligo di informazione e pubblicità sugli interventi finanziati dal FEASR(targhe, cartelloni, ecc.)	€. 80,69	
- 4) Imprevisti per perizia di Variante e montaggio imp.	€. 4.514,41	
Sommano le spese generali	€. 12.693,84	€. 12.693,84
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE		€ 271.368,43

3. Di dare atto che i maggiori lavori al netto della perizia di che trattasi ammontano a €. 71.964,77 (€ 271.368,43 – € 199.403,66);
4. Di approvare il maggiore importo dei lavori pari ad €.71.964,77, IVA compresa al 22%;
5. Di dare atto che si rende necessario utilizzare le somme derivate dai ribassi d'asta per complessivi €. 55.787,53 e che per il completamento dell'opera necessita un ulteriore somma di €. 16.177,24 da impegnare quale cofinanziamento dell'opera di che trattasi, nel bilancio 2024 in corso di formazione;
6. Di dare atto che i nuovi lavori non alterano in alcun modo la natura e la destinazione dell'opera stessa;

7. Di dare atto che con determina n. 425/2021 risulta impegnata la somma, interamente pagata, pari ad €. 177.988,23 e con determina n. 2190/2021 risulta accertata la somma, interamente incassata, pari ad €. 127.595,60;
8. Di accertare l'ulteriore somma di €. 127.595,59 di cui al citato Decreto del Presidente, C.d.A. n.1/2020, pari al restante 50% del contributo assegnato, che finanzia l'intero progetto, al cap. 19/99 del bilancio 2022/2024, competenza 2024;
9. Di impegnare la somma di €. 77.202,96, quale somma erroneamente ridotta per ribassi d'asta dei lavori di cui alla determina n. 425/2021, imputandola al Cap. 12010/30, del bilancio 2022/2024, competenza 2024;
10. Di impegnare per il completamento dell'opera, oltre all'utilizzo delle somme derivanti dai ribassi d'asta per complessivi €.55.787,53, l'ulteriore somma di €. 16.177,24 quale compartecipazione dell'Ente al finanziamento del progetto di che trattasi, da impegnare al Capitolo 12590/99 del bilancio 2024 in corso di formazione;
11. Di dare atto che questo Ente opera in gestione provvisoria in base all'art. 163 del Testo unico degli Enti locali (TUEL), e che il mancato impegno ed accertamento delle somme di cui ai punti 8), 9) e 10) comporterebbero la revoca dell'intero finanziamento concesso;
12. Di demandare al Responsabile del II Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;
13. Di dichiarare ai sensi dell'art.8 del vigente codice di comportamento approvato con delibera G.M. n.285/2023, che lo scrivente è in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.N.241/1990, come introdotto dall'art.1 comma 41, della L.n.190/2012;
14. Di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n.33/14.03.2013

Il Dirigente
(Ing. Francesco Paolino)



1
2
3
4

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
2
3
4

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

	Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
ACCTO	n. 1490/2024 MISSIONE: 14	07-05-2024	€ 127.595,59	1999	2024
IMPEGNO	n. 772/2024 MISSIONE: 10	07-05-2024	€ 77.202,96	12010/30	2024
IMPEGG.	n. 773/2024 MISSIONE: 08	07-05-2024	€ 50.177,24	MACROAGGR. 202 12590/99 Macroaggregato: 202	2024

Modica, 07-05-2024 *EL*

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990, recepito dall'art. 1 L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere Favorevole/Contrario.

Modica, li 07 MAG. 2024

Il Responsabile di Ragioneria

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 9 MAG. 2024 al 24 MAG. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al

n. _____

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione