



Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
AD INTERIM DEL IV SETTORE**

n. 1446 del 17 LUG. 2025

OGGETTO: Lavori di sistemazione buche, pulizia cigli stradali, ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi e pavimentazioni delle vie del centro storico, infiltrazioni d'acqua piovana, ripristino di alcuni tratti delle pavimentazioni stradali particolarmente ammalorate sia urbane che extraurbane, ripristino manufatti e barriere stradali in tutto il territorio comunale delle tre circoscrizioni. CIG: B6049929AF.- **Impegno somme** per proroga tecnica del contratto ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.lgs 36/2023;

Proposta determinazione

Premesso:

- Che con determinazione n. 333 del 26/02/2025 è stato nominato Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) per i lavori in oggetto il Geom. Giorgio Barone Responsabile della sezione 8 "Manutenzione Strade" nell'ambito dell'ufficio U.O.C. 6 Manutenzione e Randagismo;
- Che con Delibera di Giunta n. 48 del 03/03/2025 è stato approvato il progetto ed assegnata la somma necessaria all'esecuzione dei lavori di sistemazione buche, pulizia cigli stradali, ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi e pavimentazioni delle vie del centro storico, infiltrazioni d'acqua piovana, ripristino di alcuni tratti delle pavimentazioni stradali particolarmente ammalorate sia urbane che extraurbane, ripristino manufatti e barriere stradali in tutto il territorio comunale delle tre circoscrizioni, per l'importo complessivo di €. 82.400,00 Iva compresa;
- Che con determinazione n. 458 del 14/03/2025 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa "Gerratana Gaetano di Gerratana Gessica e Veronica snc con sede legale in Modica Via Cozzo Rotondo n.68, e con lo stesso provvedimento a seguito di verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'impresa, l'aggiudicazione definitiva è stata dichiarata efficace;
- Che con contratto del 19/03/2025 numero trattativa 5167727 sono stati affidati i lavori all'impresa di cui sopra con il tempo utile per la loro esecuzione fino al 13/08/2025 o prima per esaurimento delle somme previste in contratto in €. 65.000,00 al netto del ribasso d'asta offerto dall'impresa del 7,1254%;
- Che in virtù delle numerose segnalazioni pervenute agli uffici e delle priorità determinatesi per effetto delle maggiori criticità di pericoli per la pubblica incolumità, l'impresa ha provveduto ad eseguire tutte le lavorazioni richieste previste nelle zone e vie interessate, provvedendo in via prevalente alla sistemazione delle buche e sistemazione di pozzetti, delle sedi stradali delle arterie principali ad alta densità di traffico;

- Che da un riscontro delle lavorazioni ad oggi eseguite le somme contrattualmente previste in €. 65.000,00, sono esaurite;
- Considerato che ad oggi rimangono ancora da eseguire diversi interventi di ripristino delle pavimentazioni ed in particolare quelle relative a vie e vicoli del centro storico, oltreché all'eliminazione di infiltrazioni d'acqua piovana in immobili, provenienti dalle sedi stradali o dai sottoservizi per quanto attiene alla rete di smaltimento delle acque piovane;
- Rilevato che la mancata esecuzione delle manutenzioni stradali potrebbe determinare ulteriori situazioni di pericolo per gli utenti della strada con conseguenti richieste di risarcimento dei danni;
- Preso atto che al fine di garantire l'attività di manutenzione delle sedi stradali e dei relativi manufatti è stato redatto in data 27/05/2025 il relativo progetto approvato in linea tecnica con parere n. 896 di pari data e in linea amministrativa con Delibera di Giunta n. 210 del 29/05/2025 per l'importo complessivo di 190.000,00 e che con determina del dirigente ad interim del IV Settore n. 1060 del 06/06/2025 è stato adottato il provvedimento a contrarre per l'indizione della nuova gara di appalto per l'affidamento dei lavori, il cui iter è attualmente in corso e che per motivi tecnici non risulta oggettivamente possibile giungere all'aggiudicazione definitiva dei lavori prima del 31/07/2025;
- Vista la Delibera di Giunta n. 281 del 10/07/2025 con la quale è stata autorizzata la proroga tecnica del contratto in essere con l'impresa Gerratana Gaetano di Gerratana Gessica e Veronica snc con sede in Modica Via Cozzo Rotondo n.68, ed è stata assegnata la somma complessiva di €. 49.300,00, allocata in quanto ad €. 31.952,36 al capitolo 10370/8 impegno 1053 e in quanto ad €. 17.347,64 al capitolo 10370/9 impegno 1054 del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato esercizio finanziario 2025;
- Visto il comma 11 dell'art. 120 del D.Lgs n.36/2023 il quale prevede che in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura del nuovo affidamento *è consentito per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, avvalersi della proroga tecnica del contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali o cose.*
- Preso atto che l'operatore economico uscente ha manifestato il proprio interesse e la propria disponibilità a proseguire i lavori in argomento, alle medesime condizioni economiche e medesimi standard qualitativi di esecuzione;
- Valutato pertanto nelle more della conclusione della nuova procedura di affidamento, di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 120 comma 11 del codice, di esercizio di proroga tecnica del contratto di appalto in parola agli stessi patti e condizioni previsti per il periodo di normale durata del contratto in essere e pertanto fino al 13/08/2025;
- Verificata la regolarità contributiva dell'impresa, giusto D.U.R.C. on-line con prot. INAIL 49937193 dell'11/07/2025 con scadenza di validità il 08/11/2025;
- Considerato che con Delibera di Consiglio Comunale n.1 del 30/01/2025 esecutiva ai sensi di legge è stato dichiarato il dissesto di questo Ente;

- Visto l'art.250 del T.U.E.L., comma 1 che recita:"Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato con riferimento all'esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso."

- Dato atto che si tratta di spesa necessaria ad evitare danni patrimoniali certi e gravi che potrebbero derivare all'Ente nonché per salvaguardare la pubblica incolumità;

Vista la Delibera della Giunta comunale n. 48 del 03/03/2025 di approvazione progetto originario e assegnazione somme al capitolo 10370/9;

Vista la Determinazione n. 333 del 26/02/2025 di Nomina di Responsabile Unico del Progetto;

Vista la L.R. n. 48/1991;

Visto il D.Lgs 12 Agosto 2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. del 31 marzo 2023 n. 36;

Visto l'O.R.E.L.;

PROPONE

1. Di considerare le premesse parte sostanziale del presente provvedimento e che, pertanto, si intendono integralmente richiamate;
2. Di procedere alla proroga tecnica del contratto inerente i lavori di sistemazione buche, pulizia cigli stradali, ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi e pavimentazioni stradali particolarmente ammalorate sia urbane che extraurbane, ripristino manufatti e barriere stradali in tutto il territorio comunale delle tre circoscrizioni di cui al CIG: B6049929AF;
3. Di stabilire che la proroga tecnica avrà la durata massima fino alla data del contratto originario prevista al 13/08/2025 e comunque per il tempo strettamente necessario all'affidamento dei lavori al nuovo contraente per il progetto approvato dalla Delibera di Giunta n. 210 del 29/05/2025, o eventualmente ancor prima per esaurimento delle somme impegnate per la proroga;
4. Di impegnare la somma occorrente di €. 49.300,00 IVA e oneri compresi in quanto ad €. 31.952,36 al Capitolo 10370/8 impegno 1053 e in quanto €. 17.347,64 al Capitolo 10370/9 impegno 1054 del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2025 incluso nella redigenda ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
5. Di dare atto che con Delibera di Consiglio Comunale n.1 del 30/01/2025 esecutiva ai sensi di legge è stato dichiarato il dissesto di questo Ente;
6. Di dare atto che trattasi di somme indispensabili, necessarie ad evitare danni patrimoniali certi e gravi che potrebbero derivare all'Ente nonché per salvaguardare la pubblica incolumità;

7. Di dare atto che l'esecuzione dei lavori in proroga tecnica è regolata dalle norme e condizioni contenute negli elaborati progettuali e nel contratto in essere come innanzi approvati e alle medesime condizioni economiche e medesimi standard qualitativi di esecuzione;
8. Di dichiarare ai sensi dell'art. 8 del Codice di Comportamento vigente ed approvato con delibera G.M. n. 285/2020, che i proponenti sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012;
9. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n. 33 del 14.03.2013.

il Responsabile di Sezione e RUP

Geom. Giorgio Barone



IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL IV SETTORE

Dott.ssa Giuseppa Silvana Puglisi

Vista la superiore proposta;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto L'O.R.E.L.;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 48 del 03/03/2025;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 9/07/2024;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 281 del 10/07/2025 per l'autorizzazione e l'assegnazione delle somme per la proroga tecnica del contratto ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.Lgs 36/2023;

Vista la Determinazione Sindacale n. 1300 del 01/07/2025 per il conferimento al Segretario Generale pro tempore dell'incarico ad interim di Dirigente del IV Settore "Ecologia e servizi manutentivi";

DETERMINA

1. Di procedere alla proroga tecnica del contratto inerente i lavori di sistemazione buche, pulizia cigli stradali, ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi e pavimentazioni stradali particolarmente ammalorate sia urbane che extraurbane, ripristino manufatti e barriere stradali in tutto il territorio comunale delle tre circoscrizioni di cui al CIG: B6049929AF;
2. Di stabilire che la proroga tecnica avrà la durata massima fino alla data del contratto originario prevista al 13/08/2025 e comunque per il tempo necessario all'affidamento dei lavori al nuovo contraente per il progetto approvato dalla Delibera di Giunta n. 210 del 29/05/2025, o eventualmente ancor prima per esaurimento delle somme impegnate per la proroga;
3. Di impegnare la somma occorrente di €. 49.300,00 IVA e oneri compresi in quanto ad €. 31.952,36 al Capitolo 10370/8 impegno 1053 e in quanto €. 17.347,64 al Capitolo 10370/9 impegno 1054 del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2025 incluso nella redigenda ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
4. Di dare atto che con Delibera di Consiglio Comunale n.1 del 30/01/2025 esecutiva ai sensi di legge è stato dichiarato il dissesto di questo Ente;
5. Di dare atto che trattasi di somme indispensabili, necessarie ad evitare danni patrimoniali certi e gravi che potrebbero derivare all'Ente nonché per salvaguardare la pubblica incolumità;
6. Di dare atto che l'esecuzione dei lavori in proroga tecnica è regolata dalle norme e condizioni contenute negli elaborati progettuali e nel contratto in essere come innanzi approvati e alle medesime condizioni economiche e medesimi standard qualitativi di esecuzione;
7. Di dichiarare ai sensi dell'art. 8 del Codice di Comportamento vigente ed approvato con


delibera G.M. n. 285/2020, che i proponenti sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012;

8. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n. 33 del 14.03.2013.

Il Dirigente ad interim del IV Settore

Dott.ssa Giuseppa Silvana Puglisi

15/04/2020



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
1053/2025	10-07-2025	€ 31.952,36	10370/8	2025
1054/2025	10-07-2025	€ 17.347,64	10370/9	2025
Missione :10	Programma :05	Titolo :2	Macroaggregato :202	

Modica, 15-07-2025 *ef*

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990, recepito dall'art. 1 L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere Favorevole/Contrario.

Modica, li 15 LUG. 2025

Il Responsabile di Ragioneria

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 18 LUG. 2025 al - 2 AGO. 2025, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione