DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni
n. 466 del 16 FEB. 2021

Città di Modica

Oggetto: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio viario, delle relative opere di corredo e manufatti della Prima Circoscrizione Modica Alta - Frigintini e Seconda Circoscrizione Modica Bassa – Dente CIG : 8138777B3D - Ditta "Spadaro Giorgio s.r.l." - P.Iva 01514740883. Perizia suppletiva di assestamento contabile.

Il Responsabile P.O. - X Settore
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:
che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 13/09/2019 il progetto relativo "Accordo Quadro" con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti della Prima Circoscrizione Modica Alta - Frigintini e Seconda Circoscrizione Modica Bassa – Dente CIG: 8138777B3D per un importo complessivo di € 90.000,00 così distinto:

A) LAVORI		€. 70.000,00
- Per lavori a base d'asta	€. 68.600,00	
- Per oneri della sicurezza pari al 2% (non soggetti a r.a.)	€. 1.400,00	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% sui lavori	€. 15.400,00	
- Incentivo ai sensi dell'art.113 D.Lgs n.50/2016	€. 1.400,00	
- Anticipazioni Iva compresa e oneri accesso discarica	€. 3.200,00	
SOMMANO	€. 20.000,00	€ 20.000,00
IMPORTO DEL PROGETTO		€. 90.000,00

è stato corredato dai seguenti elaborati:
1 - Relazione tecnica;
2 - Analisi Prezzi;
3 - Elenco Prezzi;
4 - Capitolato Speciale D'Appalto;
5 - Schema di Contratto;
6 - Planimetria;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n. 504 del 19/09/2019 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 2583 del 17/10/2019 provvedendo, altresì, alla prenotazione della somma di €. 90.000,00 imputandola al Cap. 10370/08 impegno 2202/2019 del bilancio di esercizio 2019;

che a seguito di gara d'appalto, celebrata nei giorni 23 e 24 dicembre 2019e 9 gennaio 2020 con Determina del responsabile P.O. del X Settore n.167 del 27/01/2020 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all'impresa "Spadaro Giorgio s.r.l." con sede in Modica (RG) Via Vittorio Corona n.28 - P.Iva 01514740883, con il ribasso d'asta del 18,87160%;

che con provvedimento n.3408 del 30/12/2019 è stata impegnata la somma complessiva di €. 90.000,00 Iva compresa, imputata al capitolo 10370/08 impegno 2202/2019

che con Determina del Responsabile P.O. del X Settore n.729 del 06/03/2020 l'aggiudicazione è divenuta efficace;

che con verbale 29/01/2020 sono stati consegnati sotto riserva di legge all'impresa aggiudicataria i lavori di che trattasi con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 120 (centoventi) o in alternativa prima per esaurimento delle somme poste in appalto, l'impresa ha dato concreto inizio dei lavori in data 03/02/2020;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 29/05/2019 REP. 16011 e registrato a Modica il 15 giugno 2020 al n. 1293 Serie 1T;

che a seguito di esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori, ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 1° Sal in data 25/06/2020 per lavori eseguiti a tutto il 05/06/2020;

che durante il corso di esecuzione dei lavori programmati nella fase di inizio, l'Amministrazione Comunale, viste le numerose segnalazioni dei cittadini, ed accertate le effettive cattive condizioni anche del manto stradale dei tratti a seguire delle strade di collegamento tra la Via Modica Gerratana, ha disposto, al fine di consentire in sicurezza la circolazione dei numerosi mezzi che transitano anche in questi ultimi tratti di strada, la esecuzione dei lavori all'uopo occorrenti;

che l'impresa per una propria valutazione di economicità a poter realizzare i lavori in un unico contesto con i lavori autorizzati ed in corso di esecuzione ha eseguito gli ulteriori interventi;

che pertanto al fine di regolarizzare le partite contabili di tutti gli interventi eseguiti successivamente alla data di esaurimento delle somme poste in appalto, il sottoscritto nella qualità di RUP, ha autorizzato la D.L. a redigere apposita perizia suppletiva e di assestamento contabile, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7;

che in data 22/09/2020 il D.L. ha redatto la perizia suppletiva di assestamento contabile i cui lavori risultano elencati negli elaborati facenti parte della stessa, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo complessivo di €. 135.205,88 cosi distinto:

A) LAVORI AL LORDO	€	128.026,52	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza 2% sui lavori	"	2.560,53	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	125.465,99	
a detrarre il ribasso d'asta del 18,8716%	"	23.677,44	
Restano i lavori al netto	€	101.788,55	

Oneri per la sicurezza	€.	2.560,53		
Importo netto lavori perizia suppletiva	€.	104.349,08	€.	104.349,08
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:				
- per anticipo Iva comp. oneri accesso in discarica	€.	6.500,00		
- Iva 22% sui lavori su €. 104.349,08	€.	22.956,80		
- competenze tecniche 2%	€.	1.400,00		
SOMMANO	€.	30.856,80	€.	30.856,80
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE			€	135.205,88

e composta dai seguenti elaborati:
Tav. 1 - Relazione tecnica
Tav. 2 - Analisi prezzi
Tav. 3 - Computo Metrico Estimativo
Tav. 4 - Schema Atto di Sottomissione
Tav. 5 - Stralci Planimetrici

che nella perizia suppletiva e di assestamento contabile:

- vengono assestate le quantità dei lavori eseguiti;
- viene elevato l'importo netto dei lavori eseguiti da €. 70.000,00 ad €. 104.349,08 con una maggiore spesa rispetto all'importo del contratto principale di €. 34.349,08;

vista la relazione del R.U.P. sull'accertamento delle cause, condizioni e presupposti della perizia di variante, istruttoria e approvazione in linea tecnica, redatta ai sensi del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii;

visto che la predetta perizia risulta approvata in linea tecnica dal RUP con parere n.572 del 29/09/2020;

riconosciuto che la predetta perizia suppletiva e di assestamento contabile è scaturita al fine di scongiurare eventuali pericoli per la pubblica incolumità, ricade nella fattispecie di cui all'art.106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii;

dare atto che l'importo complessivo della perizia di che trattasi ammonta ad €. 135.205,88 con una maggiore spesa di €. 45.205,88 rispetto all'importo della somma impegnata di € 90.000,00 con determinazione n. 3408 del 30/12/2019 comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione imputata al capitolo 10370/08 impegno 2202/2019 del bilancio di esercizio 2019;

ritenuto doversi approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi con relativo schema di atto di sottomissione;

vista la Determina Sindacale n.2505 del 16/10/2020, di nomina del Responsabile P.O. X Settore;

Visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

Visto l'O.R.E.L.;

Visto la L.R. n. 48/1991;

Vista la L.R. n. 23/1998;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1)Di Dare Atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2) Di Approvare ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7 del D. Lgs. n.50/2016 e successive modiche ed integrazioni, la perizia suppletiva di assestamento contabile del progetto relativo all'Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti, della Prima Circoscrizione Modica Alta - Frigintini e Seconda Circoscrizione Modica Bassa – Dente CIG: 8138777B3D per un importo complessivo di € 135.205,88 con il seguente quadro economico:

A) LAVORI AL LORDO	€	128.026,52		
A detrarre				
- per oneri della sicurezza 2% sui lavori	"	2.560,53		
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	125.465,99		
a detrarre il ribasso d'asta del 18,8716%	"	23.677,44		
Restano i lavori al netto	€	101.788,55		
Oneri per la sicurezza	€.	2.560,53		
Importo netto lavori perizia suppletiva	€.	104.349,08	€.	104.349,08
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:				
- per anticipo Iva comp. oneri accesso in discarica	€.	6.500,00		
- Iva 22% sui lavori su €. 104.349,08	€.	22.956,80		
- competenze tecniche 2%	€.	1.400,00		
SOMMANO	€.	30.856,80	€.	30.856,80
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE			€	135.205,88

composta dai seguenti elaborati:
Tav. 1 - Relazione tecnica
Tav. 2 - Analisi prezzi
Tav. 3 - Computo Metrico Estimativo
Tav. 4 - Schema Atto di Sottomissione
Tav. 5 - Stralci Planimetrici

3) Di Approvare l'allegato schema dell'atto di sottomissione;

4) Di Dare Atto che i maggiori lavori al netto della perizia di che trattasi ammontano a €. 34.349,08 (€ 104.349,08 - € 70.000,00);

5) Di Dare Atto che i nuovi lavori non alterano in alcun modo la natura e la destinazione dell'opera stessa;

6) Di Dare Atto che con Determinazione n. 3408 del 30/12/2019 è stata impegnata la somma di €. 90.000,00 comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione ed imputata al capitolo 10370/08 impegno 2202/2019 del bilancio di esercizio 2019;

7) Di Dare Atto che la maggiore somma occorrente per la liquidazione di tutti i lavori eseguiti è di €. 45.205,88, quale differenza tra l'importo complessivo della perizia di €. 135.205,88 la somma impegnata con la predetta determinazione di €. 90.000,00;

8) Di Impegnare il maggiore importo occorrente di €. 45.205,88 al Capitolo 10370/10 ..del bilancio 2020 in corso di formazione;

9) Di demandare al Responsabile del 2° Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;

10) Di Provvedere alla contabilizzazione dei lavori effettuati e alla liquidazione di quanto dovuto all'impresa esecutrice Spadaro Giorgio S.r.l. con successivo atto;

11) Di Dichiara ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi", del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.N.241/1990, come introdotto dall'art.1 comma 41, della L.n.190/2012;

12) Di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

Il Responsabile P.O. del X settore
Geom. Giorgio Scollo

COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa

X SETTORE

Manutenzioni

Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti, della prima Circoscrizione Modica Alta - Frigintini, e della **Seconda** Circoscrizione Modica Bassa, Dente **CIG. 8138777B3D**

PERIZIA SUPPLETIVA DI ASSESTAMENTO CONTABILE

Importo € 135.205,88

TAV. 4 SCHEMA ATTO SOTTOMISSIONE

Modica lì 22/09/2020

L'IMPRESA
(Spadaro Giorgio)
SPADARO GIORGIO S.r.l.
Vico Vittorio Veneto n. 28
97015 Modica (RG)
C.F. e P. IVA: 01514740883

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Giorgio Barone)

Approvata con parere n. 512 **del** 22/9/2020

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Giorgio Scollo)

COMUNE DI MODICA - UFFICIO TECNICO

CITTA' DI MODICA

X SETTORE

N._____ R.A.P.

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE AL CONTRATTO N. 16011 REP. DEL 29/05/2020 RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO VIARIO E DELLE RELATIVE OPERE DI CORREDO E MANUFATTI DELLA PRIMA CIRCOSCRIZIONE MODICA ALTA FRIGINTINI E DELLA SECONDA CIRCOSCRIZIONE MODICA BASSA – DENTE - CIG: 8138777B3D.-

L'anno duemilaventi il giorno ____ (_____) del mese di _____

in Modica, nel Palazzo di Città.

TRA

Il Geom. Giorgio Scollo, Responsabile P.O. X Settore del Comune di Modica, nato a Modica il 12 ottobre 1963, il quale interviene in questo atto in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale, Codice Fiscale 00175500883, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale di Palazzo San Domenico, Piazza Principe di Napoli, 17.

E

Il Sig. Spadaro Giorgio, nato il 29 ottobre 1954 a Modica e ivi residente in Vico Vittorio Corona n.28 , codice fiscale SPD GRG 54R29 F258G nella qualità di titolare e legale rappresentante dell'impresa "Spadaro Giorgio S.r.l." con sede a Modica al predetto indirizzo, P.IVA 01514740883.

Premesso:

- Che con contratto n. 16011 REP. del 29/05/2020, per l'importo complessivo di € 70.000,00 per i lavori, al netto del ribasso offerto del 18,87160% comprensivo

di €. 1.400,00 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, l'impresa Spadaro Giorgio S.r.l. con sede a Modica, Vico Vittorio Corona n. 28, ha assunto l'appalto relativo all'Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti, della prima Circoscrizione Modica Alta – Frigintini e della Seconda Circoscrizione Modica Bassa – Dente;

- Che durante il periodo di efficacia dl contratto furono ordinati ed eseguiti dall'impresa numerosi interventi di sistemazione e messa in sicurezza del patrimonio viario, quali la sistemazione di recinzioni di protezione della sede stradale, il rifacimento e messa in sicurezza di muri di delimitazione stradale, la sistemazione e rifacimento di alcune caditoie per l'eliminazione di ristagni d'acqua sulla sede stradale, riparazione di buche stradali e sistemazione di marciapiedi;

- Che ad esaurimento delle somme poste in appalto, così come previsto dall'art.4 del contratto, nelle more dell'espletamento delle nuove procedure di gara, l'Amministrazione Comunale, viste le numerose segnalazioni dei cittadini, ed accertate le effettive cattive condizioni del manto stradale della Via Modica Gerratana, ha disposto, al fine di garantire la tutela della pubblica incolumità e consentire in sicurezza la circolazione dei numerosi mezzi che transitano nella predetta via l'esecuzione dei lavori all'uopo occorrenti;

- Che l'impresa per una propria valutazione di economicità a poter realizzare i lavori in unico contesto con i lavori appaltati ed in corso di esecuzione ha eseguito gli ulteriori interventi agli stessi patti e condizioni del contratto originario così come previsto all'art.4 del medesimo contratto;

- Che, pertanto, gli ulteriori interventi eseguiti rispetto all'importo contrattuale originario hanno determinano una maggiore spesa netta di **€ 34.349,08** rispetto

all'importo contrattuale per i lavori di che trattasi;

- Che pertanto in data 22/09/2020 è stata redatta a cura della Direzione dei Lavori, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7, del Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 e s.m.i., una perizia suppletiva e di assestamento contabile degli interventi eseguiti, per un importo dei lavori al lordo di €.128.026,52 che al netto del ribasso d'asta del 18,8716% offerto in sede di gara, tenuto conto della somma di € 2.560,53 per oneri di sicurezza non soggetta a ribasso d'asta, si riduce a netti **€ 104.349,08**;

- Che per contabilizzare i diversi lavori è stato introdotto un solo nuovo prezzo ricavato da apposita analisi prezzi, rispetto a quelli già previsti in contratto originario e sarà anch'esso assoggettato al ribasso d'asta offerto;

- Che l'impresa ha già eseguito a suo rischio e pericolo i lavori previsti nell'anzidetta perizia;

- Che la maggiore spesa netta per lavori di **€. 34.349,08** è contenuto entro i limiti di legge per eventuali varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 7 del codice di cui al D. Lgs 18 aprile 2016 n.50 e necessità di una nuova copertura finanziaria di **€. 45.205,88** rispetto alla somma di €. 90.000,00 impegnata con la determinazione del Responsabile P.O. X Settore n.3408/2019 per l'esecuzione dei lavori originari;

Tutto ciò premesso

Con il presente atto si conviene quanto segue:

Articolo 1

Il Sig. Spadaro Giorgio nella qualità di titolare e legale rappresentante dell'impresa "Spadaro Giorgio S.r.l." con sede a Modica, Vico Vittorio Corona n.28, P.IVA 01514740883, assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezio-

ne, i lavori della perizia suppletiva e di assestamento contabile finale secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato in premessa ed agli stessi prezzi in esso allegati, oltre a quello concordato con il presente atto e tutti soggetti al ribasso d'asta del 18,8716%.

Articolo 2

L'importo complessivo dei lavori di che trattasi ammonta ad €. 104.349,08 comprensivi di € 2.560,53 per oneri di sicurezza, al netto del ribasso d'asta anzidetto.

Articolo 3

L'importo del presente atto di sottomissione risulta pari a **€ 34.349,08** (euro Trentaquattromilatrecentoquarantanove/08) come appresso specificato:

Importo netto lavori di perizia	€ 104.349,08
A detrarre importo netto contratto principale	€ 70.000,00
Restano al netto	€ 34.349,08

Articolo 4

Ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. coordinato con D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e ss.mm.ii., sono concordati i nuovi prezzi indicati al successivo Articolo 5, sui quali sarà applicato il ribasso contrattuale del 18,8716%.

Articolo 5

ELENCO NUOVI PREZZI

NP.01 Fornitura trasporto e posa in opera di pavimentazione in basole di calcare forte di Modica delle dimensioni di cm. 30*35-45, spessore cm.4 con superficie a vista lavorate a fil di sega, poste in opera con malta cementizia compresa la boiaccatura dei giunti, i tagli a misura per eventuali raccordi, lo

sfrido ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte -

Per ogni metro quadrato €. 91,14

(euro novantuno e centesimi quattordici);

Articolo 6

Per l'esecuzione dei lavori verranno redatta una sola contabilità ed eseguito un solo collaudo;

l'impresa assume l'onere di sostenere tutte le spese nascenti dal presente atto di sottomissione e di non richiedere compensi o maggiori oneri in dipendenza della variazione in più dei lavori oltre il quinto d'obbligo previsto dal Capitolato Generale d'Appalto, nonché di accettare tutte le altre norme e condizioni reggenti l'appalto dei lavori principali del succitato contratto.

Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella perizia di suppletiva e di assestamento contabile, il tempo utile per dare ultimati i lavori medesimi rimane viene prorogato di giorni 60 rispetto a quello contrattualmente previsto.

Il presente atto di sottomissione è immediatamente impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà l'Amministrazione appaltante solo dopo il perfezionamento e l'approvazione dello stesso.

Articolo 7

L'Impresa si obbliga di rispettare tutte le norme del Capitolato Generale d'Appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145, le prescrizioni tecniche della Direzione dei Lavori, tutte le norme delle leggi vigenti e le disposizioni relative alle opere pubbliche.

Articolo 8

Tutti i pagamenti a favore dell'impresa saranno effettuati con le modalità e nel

rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 15 del contratto d'appalto N. 16011 di REP. del 29/05/2020.

Ai sensi dell'art. 1 della Legge 24 Dicembre 2007 n° 244, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture devono essere emesse in formato elettronico e le stesse devono indicare il CIG: 8138777B3D.

Il Codice Univoco Ufficio destinatario delle fatture è il seguente: DH3BGQ.

Articolo 9

Le parti convengono di sottoporre il presente atto a registrazione in caso d'uso.

Articolo 10 - Certificazione antimafia

Si prende atto che l'Impresa appaltatrice ha reso Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione prevista dall'Art. 89 del D.Lgs. n° 159/2011 e ss.mm.ii, dichiarando altresì, che per la stipula del presente atto permangono i requisiti di ordine generale, previsti dall'art. 80 del Codice.

Articolo 11 - Informativa trattamento dati

Il Comune di Modica, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia.

IL RESPONSABILE P.O. X SETTORE

L'IMPRESA

SPADARO GIORGIO S.r.l.
Vico Vittorio Coronato, 28
97015 Modica (RG)
C.F. e P. IVA: 01514740883

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo
319/2021	15/02/2021	€ 45.205,88	2021

Modica, 15-02-2021

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 22 FEB 2021 al 9 MAR 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione