Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 1321 del 29 APR. 2021

OGGETTO: Lavori di rigenerazione dell'impianto sportivo annesso alla Parrocchia di Sant'Anna in Modica - CIG: Z7B2F99DDF. Impresa: Giurdanella Orazio - P. Iva 01233380888 - Approvazione perizia suppletiva di assestamento contabile.

Il R.U.P. - Responsabile P.O. - X Settore
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:
che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 27/11/2020 il progetto relativo alla "Rigenerazione dell'impianto sportivo annesso alla Parrocchia di Sant'Anna in Modica" per un importo complessivo di € 55.000,00 così distinto:

A) LAVORI			
Importo Lavori a base d'asta		€ 39.192,14	
Importo sicurezza 2% non soggetti a ribasso		€ 799,84	
Importo totale lavori		€ 39.991,98	**€ 39.991,98**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE			
-IVA 22%	€ 8.798,24		
-Incentivo 2% (art.113, D.Lgs 50/16)	€ 799,84		
-Per oneri di conferimento a discarica	€ 4.900,00		
-Per Imprevisti ed arrotondamenti	€ 509,94		
SOMMANO	€ 15.008,02		**€ 15.008,02**
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO			**€ 55.000,00**

corredato dai seguenti elaborati:
Tav. 1 Relazione
Tav. 2 Inquadramento territoriale
Tav. 3 Stato di fatto e di progetto
Tav. 4 Analisi prezzi
Tav. 5 Elenco prezzi
Tav. 6 Computo metrico estimativo
Tav. 7 Capitolato speciale d'appalto
Tav. 8 Quadro economico
Tav. 9 Schema Contratto

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n. 587 del 30/11/2020 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 3013 del 04/12/2020 provvedendo, altresì, all'impegno della somma di € 55.000,00 con imputazione al capitolo 10370/04 impegno n. 2671/2020 del bilancio 2020;

che con determinazione n. 3066 del 10 dicembre 2020 per i lavori di che trattasi si è proceduto all'affidamento diretto all'Impresa Giurdanella Orazio, con sede in Modica in via Frigintini Ponte Margione n.191/F con un'offerta a ribasso d'asta del 5,00% sull'importo dei lavori di € 39.192,14 poste a base d'asta;

che con determinazione n. 344 del 5 febbraio 2021 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficacia con il seguente quadro economico:

A) LAVORI				
Importo Lavori misura			€ 39.991,98	
(di cui per oneri per la sicurezza non soggetti a ribaso)			€ 799,84	
Importo dei lavori soggetto a ribasso		€ 39.192,14		
Ribasso d'asta	5,00%	€ 1.959,61		
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta		€ 37.232,53		
Sicurezza		€ 799,84		
Importo contrattuale		**€ 38.032,37**		**€ 38.032,37**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE				
-IVA 22%	€ 8.367,12			
-Incentivo 2% (art.113, D.Lgs 50/16)	€ 799,84			
-Per oneri di conferimento a discarica	€ 4.900,00			
-Per Imprevisti ed arrotondamenti	€ 509,94			
SOMMANO	€ 14.576,90	**€ 14.576,90**		**€ 14.576,90**
TOTALE PROGETTO				**€ 52.609,27**

che con il richiamato provvedimento n. 344/2021 è stata impegnata, al Capitolo 10370/04 impegno n.2671/2020, la somma di €. 52.609,27 IVA compresa occorrente per l'esecuzione dei lavori in argomento;

che con verbale del 14/12/2020 sono stati consegnati sotto riserva di legge all'Impresa aggiudicataria i lavori di che trattasi con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 120;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 11 febbraio 2021 Rap. n. 2495;

che con il predetto progetto l'intervento riguarda nello specifico:

- La rimozione dell'attuale manto in erba sintetica, ormai deteriorata, e il conferimento ad impianto autorizzato;
- La impermeabilizzazione della fascia di campetto che sovrasta i locali commerciali/artigianali prospiciente su Via Nazario Sauro;
- La posa in opera di manto in erba sintetica, altezza cm.4,5, con intasamento e stabilizzazione in sabbia e granuli di gomma compresa la rigatura del campo in erba sintetica colorata;

che durante il corso di esecuzione dei lavori con nota prot. n. 15502 del 01/04/2021, trasmessa da Don Antonio Modica, nella qualità di Parroco pro tempore e legale rappresentante della Parrocchia Sant'Anna-Oratorio Don Bosco, ha avanzato richiesta, al fine di una completa fruizione ed utilizzo concreto dell'impianto sportivo, di ristrutturare anche gli spogliatoi esistenti con il rifacimento degli impianti idrico, fognario ed elettrico;

che in calce alla nota sopra indicata il Sindaco in data 01/04/2021 ha disposto di procedere ai lavori in essere richiesti;
Inoltre l'Amministrazione Comunale ha avanzato richiesta di eseguire ulteriori lavorazioni in particolare di estendere l'area di intervento (nuovo manto in erba sintetica) per tutta la zona adibita al calcetto e non soltanto per l'area di gioco;

che a seguito di quanto disposto dall'Amministrazione comunale, il sottoscritto nella qualità di RUP, ha autorizzato la D.L. a redigere apposita perizia suppletiva e di assestamento contabile, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7;

che in data 02/04/2021 il D.L. ha redatto la perizia suppletiva di assestamento contabile i cui lavori risultano elencati negli elaborati facenti parte della stessa, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo complessivo di €. 73.444,93 cosi distinto:

A) LAVORI			
Importo Lavori misura		€ 59.967,47	
A detrarre oneri sicurezza		€ 1.199,35	
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 58.768,12	
Ribasso d'asta del 5% su 58.768,12		€ 2.938,41	
Restano		€ 55.829,71	
A sommare oneri sicurezza		€ 1.199,35	
Importo netto dei lavori compresa sic.		€ 57.029,06	**€ 57.029,06**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE			
-IVA 22%	€ 12.546,39		
-Incentivo 2% (art.113, D.Lgs 50/16)	€ 1.199,35		
-Per oneri di conferimento a discarica	€ 2.670,12		
SOMMANO	€ 16.415,86		**€ 16.415,86**
TOTALE PERIZIA DI VARIANTE			**€ 73.444,93**

e composta dai seguenti elaborati:
Tav. 1 - Relazione tecnica di perizia;
Tav. 2 – Computo metrico estimativo perizia di variante;
Tav. 3 – Analisi ed elenco prezzi unitari perizia di variante;
Tav. 4 – verbale concordamento nuovi prezzi;
Tav. 5 – Schema Atto di Sottomissione;

che nella perizia suppletiva e di assestamento contabile vengono assestate le quantità dei lavori eseguiti e che dal confronto tra l'importo netto dei lavori in perizia pari ad 57.029,06 e quello del contratto principale € 38.032,37, viene a determinarsi un maggiore importo di lavori pari al netto ad € 18.996,37;

vista l'approvazione in linea tecnica della perizia con parere n° 632 del 02.04.2021;

che la presente perizia suppletiva e di assestamento contabile è resa ai sensi dell'art. 106, del Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 e s.m.i.,

che dette lavorazioni non prevedibili in fase di progettazione (soprattutto alla luce di quanto sopra descritto) non comportano modifiche sostanziali alla natura delle opere ed, anzi, ne determinano la completezza delle opere stesse;

dare atto che l'importo complessivo della perizia di che trattasi ammonta ad € 73.444,93 con una maggiore spesa di € 21.375,26 rispetto all'importo della somma impegnata di € 52.069,27 con determinazione n. 344 del 05/02/2021 comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione imputata al capitolo 10370/04 impegno 2671/2020 del bilancio 2020;

ritenuto, per quanto sopra espresso, di doversi procedere all'approvazione della predetta perizia di variante e di assestamento contabile sotto l'aspetto amministrativo, relativa alla nuova rimodulazione delle somme del quadro economico di che trattasi;

vista la determinazione sindacale n. 3395 del 31.12.2020 di modifica e conferma dell'incarico di P.O., responsabile del X Settore;
Visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;
Visto l'O.R.E.L.;
Visto la L.R. n. 48/1991;
Vista la L.R. n. 23/1998;
Visto il D.Lgs n. 267/2000;
Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii;
Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1) Di Dare Atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2) Di Approvare ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 e successive modiche ed integrazioni, la perizia suppletiva di assestamento contabile del progetto relativo alla "Rigenerazione dell'impianto sportivo annesso alla Parrocchia di Sant'Anna in Modica" per un importo complessivo di € 73.444,93 con il seguente quadro economico:

A) LAVORI			
Importo Lavori misura		€ 59.967,47	
A detrarre oneri sicurezza		€ 1.199,35	
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 58.768,12	
Ribasso d'asta del 5,00% su 58.768,12		€ 2.938,41	
Restano		€ 55.829,71	
A sommare oneri sicurezza		€ 1.199,35	
Importo netto dei lavori compresa sic.		€ 57.029,06	**€ 57.029,06**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE			
-IVA 22%	€ 12.546,39		
-Incentivo 2% (art.113, D.Lgs 50/16)	€ 1.199,35		
-Per oneri di conferimento a discarica	€ 2.670,12		
SOMMANO	€ 16.415,86		**€ 16.415,86**
TOTALE PERIZIA DI VARIANTE			**€ 73.444,93**

composta dai seguenti elaborati:
Tav. 1 - Relazione tecnica di perizia;
Tav. 2 – Computo metrico estimativo perizia di variante;
Tav. 3 – Analisi ed elenco prezzi unitari perizia di variante;
Tav. 4 – verbale concordamento nuovi prezzi;
Tav. 5 – Schema Atto di Sottomissione;

3) Di Approvare l'allegato schema dell'atto di sottomissione;

4) Di Dare Atto che i maggiori lavori al netto della perizia di che trattasi ammontano a €. 18.996,69 (€57.029,06 - € 38.032,37 = € 18.996,69);

Regione Siciliana

Città di Modica

Oggetto:	***Progetto per la rigenerazione dell'impianto sportivo annesso alla Parrocchia di Sant'Anna a Modica*** CIG: Z7B2F99DDF
	PERIZIA SUPPLETIVA DI ASSESTAMENTO CONTABILE IMPORTO: € 73.444,92
Tavola: 5	***SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE***

Data:	Elaborato:	Scala:
02/04/2021		
	Il Direttore dei Lavori geom. Salvatore Spadola	

Spazio per pareri e visti

Città di Modica
X Settore

Visto il presente progetto, con riferimento alla validazione del __ 02.04.2021 __
e al **parere n° ___ 632 ___del ___ 02.04.2021 ___**
con le condizioni in esso contenute

SI APPROVA

ai sensi dell'art. 5, comma3, della legge regionale n. 12 del 12/07/2011

Modica lì 02.04.2021

IL R.U.P.
geom. Giorgio Scollo

CITTA' DI MODICA

X SETTORE

N. R.A.P. del /2021

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE AL CONTRATTO N. 2495 R.A.P. DEL 11 FEBBRAIO 2021 RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIGENERAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO ANNESSO ALLA PARROCCHIA DI SANT'ANNA A MODICA.

-CIG Z7B2F99DDF

L'anno duemilaventuno il giorno ____ (_____) del mese di maggio in Modica, nel Palazzo di Città.

TRA

Il Geom. Giorgio Scollo, Responsabile P.O. X Settore del Comune di Modica, nato a Modica il 12 ottobre 1963, il quale interviene in questo atto in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale, Codice Fiscale 00175500883, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale di Palazzo San Domenico, Piazza Principe di Napoli, 17.

E

Il Sig. Giurdanella Orazio, nato il 06 Aprile 1964 a Modica ed ivi residente in Via Frigintini Ponte Margione, n° 191/F,codice fiscale GRDRZO64D06F258M, nella qualità dititolare dell'Impresa omonima con sede in Modica, al predetto indirizzo,- P.IVA: 01233380888 che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Appaltatore".

Premesso:

- Che con contratto n. 2495 R.A.P. del 11 febbraio 2021, per l'importo complessivo di € 38.032,37 (eurotrentottomilatrentadue/37), di cui €. 37.232,53 per i la-

vori al netto del ribasso d'asta del 5,00% ed € 799,84 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, l'impresa "Giurdanella Orazio" con sede a Modica, in Via Frigintini Ponte Margione, n°191/F, ha assunto l'appalto relativo all'affidamento dei lavori di rigenerazione dell'impianto sportivo annesso alla Parrocchia di Sant'Anna Modica;

- Che durante il corso di esecuzione dei lavori con nota prot. n. 15502 del 01/04/2021, trasmessa da Don Antonio Modica, nella qualità di Parroco pro tempore e legale rappresentante della Parrocchia Sant'Anna-Oratorio Don Bosco, ha avanzato richiesta, al fine di una completa fruizione ed utilizzo concreto dell'impianto sportivo, di ristrutturare anche gli spogliatoi esistenti con il rifacimento degli impianti idrico, fognario ed elettrico;

- Che in calce alla nota sopra indicata il Sindaco in data 01/04/2021 ha disposto di procedere ai lavori in essere richiesti;

- Che inoltre l'Amministrazione Comunale ha avanzato richiesta di eseguire ulteriori lavorazioni in particolare di estendere l'area di intervento (nuovo manto in erba sintetica) per tutta la zona adibita al calcetto e non soltanto per l'area di gioco;

- Che la Direzione dei Lavori a seguito di quanto disposto dall'Amministrazione comunale e previa autorizzazione del R.U.P. in data 02/04/2021 ha redatto ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7, del Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 e s.m.i., la presente Perizia Suppletiva e di assestamento contabile finale rimodulando somme e quantità di lavori già previste per il progetto principale, nonché l'utilizzo di somme integrative da finanziare ulteriormente con gli appositi Atti.

Dette lavorazioni non comportano modifiche sostanziali alla natura delle opere ed, anzi, ne determinano la completezza delle opere stesse.

L'incremento per i diversi e suppletivi lavori, come risulta dal quadro economico della perizia e dal raffronto col quadro economico originario è di € 18.996,69. Tale importo rientra nei limiti di legge per eventuali varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 7 del codice di cui al D. Lgs 18 aprile 2016 n.50, (essendo inferiore al 50% dell'importo contrattuale) e necessità di una nuova copertura finanziaria di €. 21.375,26 rispetto alla somma di €. 52.069,27 impegnata con la determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 344 del 05.02.2021 per l'esecuzione dei lavori originari;

Tutto ciò premesso

Con il presente atto si conviene quanto segue:

Articolo 1

Il Sig.Giurdanella Orazio, nella qualità di titolare dell'impresa omonima con sede in Modica, in via Frigintini Ponte Margione, n° 191/F Partita IVA 01233380888 assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia suppletiva e di assestamento contabile finale secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato in premessa ed agli stessi prezzi in esso contenuti, soggetti al ribasso d'asta del 5,00% oltre ai nuovi prezzi concordati con il presente atto e che saranno anch'essi assoggettati al ribasso d'asta offerto dall'Impresa.

Articolo 2

L'importo totale complessivo dei lavori di che trattasi e di cui alla predetta perizia ammonta ad € 57.029,06 al netto del ribasso d'asta del 5,00 % comprensivo di € 1.199,35 per oneri di sicurezza.

Articolo 3

L'importo del presente atto di sottomissione risulta pari a **€ 18.996,69** (euro diciottomilanovecentonovantasei/69) come appresso specificato:

Importo netto lavori di perizia	€ 57.029,06
A detrarre importo netto contratto principale	€ 38.032,37
Restano al netto	€ 18.996,69

Articolo 4

Ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. coordinato con il D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e ss.mm.ii. sono stati concordati con apposito verbale, sottoscritto dall'Impresa, nuovi prezzi unitari, in base ai quali saranno pagati i lavori di che trattasi, anch'essi soggetti all'applicazione del ribasso d'asta contrattuale del 5,00%.

L'Impresa si obbliga di rispettare tutte le norme del Capitolato Generale d'Appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145, le prescrizioni tecniche della Direzione dei Lavori, tutte le norme delle leggi vigenti e le disposizioni relative alle opere pubbliche.

Articolo 5

L'impresa assume l'onere di sostenere tutte le spese nascenti dal presente atto di sottomissione. Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella perizia suppletiva e di assestamento contabile, il tempo utile per dare ultimati i lavori medesimi rimane invariato rispetto a quello contrattualmente previsto.

Il presente atto di sottomissione è immediatamente impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà per l'Amministrazione appaltante solo dopo il perfezionamento e l'approvazione dello stesso.

Articolo 6

Tutti i pagamenti a favore dell'impresa saranno effettuati con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 11 del contratto d'appalto N. 2495 di R.A.P. del 11/02/2021.

Ai sensi dell'art. 1 della Legge 24 Dicembre 2007 n° 244, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture devono essere emesse in formato elettronico e le stesse devono indicare il CIG:Z7B2F99DDF.

Il Codice Univoco Ufficio destinatario delle fatture è il seguente: DH3BGQ.

Articolo 7

Le parti convengono di sottoporre il presente atto a registrazione in caso d'uso.

Articolo 8 - Certificazione antimafia

Si prende atto che l'Impresa appaltatrice ha reso Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione prevista dall'Art. 89 del D.Lgs. n° 159/2011 e ss.mm.ii, dichiarando altresì, che per la stipula del presente atto permangono i requisiti di ordine generale, previsti dall'art. 80 del Codice.

Articolo 9 - Informativa trattamento dati

Il Comune di Modica, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia.

IL RESPONSABILE P.O. X SETTORE

Geom. Giorgio scollo

L'IMPRESA

Sig. Giurdanella Orazio

5) Di Dare Atto che i nuovi lavori non alterano in alcun modo la natura e la destinazione dell'opera stessa;

6) Di Dare Atto che con Determinazione n. 344 del 05/02/2021 è stata impegnata la somma di €. 52.069,37 comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione ed imputata al capitolo 10370/04 impegno 2671/2020 del bilancio 2020;

7) Di Dare Atto che la maggiore somma occorrente per la liquidazione di tutti i lavori eseguiti è di € 21.375,65, quale differenza tra l'importo complessivo della perizia di €. 73.444,92 e la somma impegnata con la predetta determinazione di € 52.069,27;

8) Di Impegnare il maggiore importo occorrente di €. 21.375,65 al Capitolo 10370/12 del bilancio 2021 in corso di formazione;

9) Di dare atto che trattasi di spesa necessaria, indispensabile e non frazionabile;

10) Di demandare al Responsabile del 2° Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;

11) Di provvedere alla contabilizzazione dei lavori effettuati e alla liquidazione di quanto dovuto all'impresa esecutrice Giurdanella Orazio con successivo atto;

12) Di dichiara ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi", del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.N.241/1990, come introdotto dall'art.1 comma 41, della L.n.190/2012;

13) Di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

Il Responsabile P.O. del X settore
Geom. Giorgio Scollo

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
1078/2021	29-04-2021	€ 21.375,65	10370/19	2021
MISSIONE 6	PROGRAMMA 1	TITOLO 1	MACROAGGREG. 103	

Modica, 29-04-2021
P. Minardo

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 4 MAG 2021 al 19 MAG 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica,_____

Il Responsabile della pubblicazione