Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 2938 del - 4 OTT. 2021

OGGETTO: Lavori di completamento al Castello della Contea di Modica. CIG: ZBD303BD64. Impresa: "Edilzeta S.p.a."- P. Iva 07662361000 - Approvazione perizia suppletiva di assestamento contabile.

Il R.U.P. - Responsabile P.O. - X Settore
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:
Che a seguito alle disposizioni ripartite dall'Amministrazione Comunale, è stato redatto in data 15/01/2021 dalla competente sezione del 10° Settore, il progetto relativo ai "Lavori di completamento al Castello della Contea di Modica" per un importo complessivo di € 75.000,00 con un quadro economico così composto:

A) LAVORI		€ 39.860,26
- Per lavori a base d'asta	€ 39.063,05	
- Per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 797,21	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. al 22% sui lavori	€ 8.769,26	
- Incentivi spese tecniche il 2% sui lavori (art. 113 D.Lgs50/16)	€ 797,21	
- Per oneri di conferimento a discarica I.V.A. compresa	€ 1.500,00	
- Per anticipazione a fatture I.V.A. comprese	€ 22.000,00	
- Imprevisti	€ 1.900,00	
- Arrotondamenti	€ 173,27	
SOMMANO	€ 35.139,74	€ 35.139,74
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		€ 75.000,00

ed è stato corredato dai seguenti elaborati:
1 - Relazione Tecnica;
2 - Computo Metrico Estimativo;
3 - Elenco Prezzi Unitari;
4 - Analisi Prezzi Unitari;
5 - Fotografie stato di fatto;
6 - Capitolato Speciale D'Appalto;
7 - Schema di Contratto;

Il citato progetto fu approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n. 596 del 15/01/2021 ed in linea amministrativa con Determinazione n. 124 del 19/01/2021 provvedendo, altresì, all'impegno della spesa di € 75.000,00 con imputazione al capitolo 12590/99 impegno n. 72/2021. del bilancio 2021;

Che con Determinazione n. 155 del 21/01/2021 si è proceduto all'affidamento diretto (art. 36, Comma 2; lettera a del D.Lgs 50/2016) dei lavori di che trattasi, tramite piattaforma elettronica, all'Impresa Edilzeta S.p.a. via Crocevia Cava Ispica Ciancia 19/A – 97015 Codice Fiscale: 07662361000, che ha offerto in sede di gara un ribasso del 5,00% sull'importo dei lavori di € 39.063,05 posti a base d'asta;

Che con determinazione n. 1602 del 24 maggio 2021 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficacia con il seguente quadro economico:

A) LAVORI				
Importo Lavori misura			€ 39.860,26	
(di cui per oneri per la sicurezza non soggetti a ribaso)			€ 797,21	
Importo dei lavori soggetto a ribasso		€ 39.063,05		
Ribasso d'asta	5,00%	€ 1.953,15		
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta		€ 37.109,90		
Sicurezza		€ 797,21		
Importo contrattuale		**€ 37.907,11**		**€ 37.907,11**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE				
-IVA al 22% sui lavori	€ 8.339,56			
-Incentivo 2% (art.113, D.Lgs 50/16)	€ 797,21			
-Oneri conferimento discarica iva comp.	€ 1.500,00			
-Per anticipazione a fatture iva comp.	€ 22.000,00			
-Imprevisti	€ 1.900,00			
-Arrotondameti	€ 173,27			
-Economie da ribasso	€ 2.382,85			
SOMMANO	€ 37.092,89	**€ 37.092,89**		**€ 37.092,89**
TOTALE PROGETTO				**€ 75.000,00**

Che con lo stesso provvedimento n. 1602/2021 è stato confermato l'impegno della somma complessiva di €. 75.000,00 Iva compresa, occorrente per l'esecuzione dei lavori in argomento, al Capitolo 12590/00 impegno 72/2021;

Che con verbale del 04/02/2021 sono stati consegnati sotto riserva di legge all'Impresa aggiudicataria i lavori di che trattasi con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 30;

Che l'interveto previsto in progetto essenzialmente prevedeva:
- rimozione dell'intonaco interno ed esterno ammalorato;
- realizzazione d'intonaco deumidificante macroporoso;
- tinteggiatura di pareti;
- smontaggio, riparazione e rimontaggio degli infissi di legno;
- demolizione porzione di pavimentazione del cortile esterno in mattonelle d'asfalto e rifacimento in pietra calcarea tipo bolognino burattato secondo le prescrizioni previste nel parere rilasciato dalla Soprintendenza Beni Culturali di Ragusa.

Che la ditta appaltatrice ha stipulato il contratto d'appalto in data 30/06/2021 R.A.P. n. 2541;

Che durante il corso di esecuzione dei lavori, da un sopralluogo della Soprintendenza BB.CC.AA di Ragusa quale supervisore dei lavori, ha chiesto di modificare la sistemazione della pavimentazione del cortile limitrofo alla chiesa del castello, nonostante fosse stato approvato il disegno della pavimentazione come da progetto, e realizzarla con lo stesso disegno, tecnica di esecuzione e materiali della pavimentazione adiacente.

Che a seguito di quanto disposto dalla Soprintendenza Beni Culturali di Ragusa, dall'Amministrazione comunale, il sottoscritto nella qualità di RUP, ha autorizzato la D.L. a redigere apposita perizia suppletiva e di assestamento contabile finale, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7;

Che in data 21/06/2021 il D.L. ha redatto la perizia suppletiva di assestamento contabile i cui lavori risultano elencati negli elaborati facenti parte della stessa, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo complessivo di €. 99.575,32 cosi distinto:

A) LAVORI				
Importo Lavori misura			€ 59.786,04	
(di cui per oneri per la sicurezza non soggetti a ribaso)			€ 1.195,72	
Importo dei lavori soggetto a ribasso		€ 58.590,32		
Ribasso d'asta	5,00%	€ 2.929,52		
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta		€ 55.660,80		
Sicurezza		€ 1.195,72		
Importo netto lavori perizia suppletiva		**€ 56.856,52**		**€ 56.856,52**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE				
-IVA al 22% sui lavori	€ 12.508,44			
-Incentivo 2% (art.113, D.Lgs 50/16)	€ 1.195,72			
-Oneri conferimento discarica iva comp.	€ 0,00			
-Per anticipazione a fatture iva comp.	€ 29.014,65			
-Imprevisti	€ 0,00			
-Arrotondameti	€ 0,00			
-Economie da ribasso	€ 0,00			
SOMMANO	€ 42.718,81	**€ 42.718,81**		**€ 42.718,81**
IMPORTO PERIZZIA				**€ 99.575,33**

e composta dai seguenti elaborati:
Tav. 1 - Relazione tecnica di perizia;
Tav. 2 – Computo metrico estimativo perizia di variante;
Tav. 3 – Elenco nuovi prezzi unitari perizia di variante;
Tav. 4 – Analisi nuovi prezzi unitari perizia di variante;
Tav. 5 – Schema Atto di Sottomissione;

Che nella perizia suppletiva e di assestamento contabile vengono assestate le quantità dei lavori eseguiti e che dal confronto tra l'importo netto dei lavori in perizia pari ad 56.856,52 e quello del contratto principale € 37.907,11, viene a determinarsi un maggiore importo di lavori pari al netto ad € 18.949,41;

Che la stessa risulta approvata in linea tecnica dal RUP con parere n° 653 del 23.06.2021 ed è resa ai sensi dell'art. 106, del Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 e ss.mm.ii.,

Che dette lavorazioni non prevedibili in fase di progettazione (soprattutto alla luce di quanto sopra descritto) non comportano modifiche sostanziali alla natura delle opere ed, anzi, ne determinano la completezza delle opere stesse;

Dare atto che l'importo complessivo della perizia di che trattasi ammonta ad € 99.575,33 con una maggiore spesa di € 24.575,33 rispetto all'importo della somma impegnata di € 75.000,00 con determinazione n. 1602 del 24/05/2021 comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione imputata al capitolo 12590/00 impegno 72/2021 del bilancio 2021;

Ritenuto, per quanto sopra espresso, di doversi procedere all'approvazione della predetta perizia di variante e di assestamento contabile sotto l'aspetto amministrativo, relativa alla nuova rimodulazione delle somme del quadro economico di che trattasi;

Vista la determinazione sindacale n. 3395 del 31.12.2020 di modifica e conferma dell'incarico di P.O., responsabile del X Settore;

Visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;
Visto l'O.R.E.L.;
Visto la L.R. n. 48/1991;
Vista la L.R. n. 23/1998;
Visto il D.Lgs n. 267/2000;
Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1) Di Approvare, per quanto in premessa qui da intendesi integralmente riportato, la perizia suppletiva di assestamento contabile dei "lavori di completamento al Castello della Contea di Modica" per un importo complessivo di € 99.575,32 con il seguente quadro economico:

A) LAVORI				
Importo Lavori misura			€ 59.786,04	
(di cui per oneri per la sicurezza non soggetti a ribaso)			€ 1.195,72	
Importo dei lavori soggetto a ribasso		€ 58.590,32		
Ribasso d'asta	5,00%	€ 2.929,52		
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta		€ 55.660,80		
Sicurezza		€ 1.195,72		
Importo netto lavori perizia suppletiva		**€ 56.856,52**		**€ 56.856,52**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE				
-IVA al 22% sui lavori	€ 12.508,44			
-Incentivo 2% (art.113, D.Lgs 50/16)	€ 1.195,72			
-Oneri conferimento discarica iva comp.	€ 0,00			
-Per anticipazione a fatture iva comp.	€ 29.014,65			
-Imprevisti	€ 0,00			
-Arrotondameti	€ 0,00			
-Economie da ribasso	€ 0,00			
SOMMANO	€ 42.718,81	**€ 42.718,81**		**€ 42.718,81**
IMPORTO PERIZZIA				**€ 99.575,33**

composta dai seguenti elaborati:
Tav. 1 - Relazione tecnica di perizia;
Tav. 2 – Computo metrico estimativo perizia di variante;
Tav. 3 – Elenco nuovi prezzi unitari perizia di variante;
Tav. 4 – Analisi nuovi prezzi unitari perizia di variante;
Tav. 5 – Schema Atto di Sottomissione;

2) Di Approvare l'allegato schema dell'atto di sottomissione;

3) Di Dare Atto che i maggiori lavori al netto della perizia di che trattasi ammontano a €. 18.949,41 (€ 56.856,52 - € 37.907,11 = € 18.949,41);

4) Di Dare Atto che i nuovi lavori non alterano in alcun modo la natura e la destinazione dell'opera stessa;

5) Di Dare Atto che con Determinazione n. 1602 del 24/05/2021 è stata impegnata la somma di €. 75.000,00 comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione ed imputata al capitolo 12590/00 impegno 72/2021 del bilancio 2021;

6) Di Dare Atto che la maggiore somma occorrente per la liquidazione di tutti i lavori eseguiti, compresa IVA, è di € 24.575,33, quale differenza tra l'importo complessivo della perizia di €. 99.575,33 e la somma impegnata con la predetta determinazione di € 75.000,00;

7) Di Impegnare il maggiore importo occorrente di €. 24.575,32 ~~al Capitolo~~ PER €. 18.199,02 AL ~~del bilancio~~ 2021; CAP. 8100/63 ED € 6.376,30 AL CAP. 12590/99 DEL BIL. 2021

8) Di dare atto che trattasi di spesa necessaria, indispensabile e non frazionabile;

9) Di demandare al Responsabile del 2° Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;

10) Di provvedere alla contabilizzazione dei lavori effettuati e alla liquidazione di quanto dovuto all'impresa esecutrice Edilzeta S.p.a. con successivo atto;

11) Di dichiara ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi", del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.N.241/1990, come introdotto dall'art.1 comma 41, della L.n.190/2012;

12) Di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

Il Responsabile P.O. del X settore
Geom. Giorgio Scollo

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
2464 | 2021	04|10|2021	€ 18.199,02	8100|63	2021
2465 | 2021	04|10|2021	€ 6.376,30	12590|00	2021

Modica, 04|10|2021

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal - 6 OTT. 2021 al 21 OTT 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

Regione Siciliana
Città di Modica
SETTORE X
Manutenzione

Oggetto:	***Lavori di completamento al Castello della Contea di Modica. CIG: ZBD303BD64.***
	PERIZIA SUPPLETIVA DI ASSESTAMENTO CONTABILE IMPORTO: € 99.575,33
Tavola: 5	***SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE PERIZIA DI VARIANTE***

Data:	Elaborato:	Scala:
21/06/2021		
	Il Direttore dei Lavori geom. Salvatore Spadola	

Spazio per pareri e visti

Città di Modica
X Settore

Visto il presente progetto, con riferimento alla validazione del __ 23.06.2021 __
e al **parere n° ___ 653 ___del ___ 23.06.2021 ___**
con le condizioni in esso contenute

SI APPROVA

ai sensi dell'art. 5, comma3, della legge regionale n. 12 del 12/07/2011

Modica lì 23.06.2021

IL R.U.P.
geom. Giorgio Scollo

CITTA' DI MODICA

X SETTORE

N. R.A.P. del /2021

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE AL CONTRATTO N. 2541 R.A.P. DEL 30 GIUGNO 2021 RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO AL CASTELLO DELLA CONTEA DI MODICA.

CIG: ZBD303BD64

L'anno duemilaventuno il giorno ____ (_____) del mese di settembre in Modica, nel Palazzo di Città.

TRA

Il Geom. Giorgio Scollo, Responsabile P.O. X Settore del Comune di Modica, nato a Modica il 12 ottobre 1963, il quale interviene in questo atto in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale, Codice Fiscale 00175500883, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale di Palazzo San Domenico, Piazza Principe di Napoli, 17.

E

Il Geom. Giorgio Zaccaria, nato il 27 giugno 1979 a Ragusa e residente a Modica in C.le San Giuliano Macallè S. Elena, n° 4/R, codice fiscale ZCCGRG79H27H163C, nella qualità di legale rappresentante, amministratore unico e direttore tecnico dell'Impresa Edilzeta S.p.a. con sede in Modica in Via Crocevia Cava Ispica Ciancia n. 19/A, Partita IVA 07662361000 che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Appaltatore".

Premesso:

- che con contratto n. 2541 di rap. del 30 giugno 2021, l'Impresa "Edilzeta S.p.a." con sede in Modica in Via Crocevia Cava Ispica Ciancia n. 19/A ha assunto

l'esecuzione dei lavori di completamento al Castello della Contea di Modica, per un importo contrattuale complessivo di € 37.907,11 (euro trentasettemilanovecentosette/11), di cui €. 37.109,90 per i lavori al netto del ribasso d'asta del 5,00% ed € 797,21 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- che in corso d'opera è stato necessario rimodulare le previsioni progettuali originarie, prevedendo l'esecuzione di nuove e diverse lavorazioni e conseguentemente inserire nuovi prezzi rispetto a quanto previsto originariamente nel progetto;

- che è stata redatta apposita perizia di variante e suppletiva in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7 (da contenersi entro i limiti del 50% dell'importo netto contrattuale), del Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, dell'importo di €. 56.856,52 per lavori al netto del ribasso d'asta del 5,00% comprensivo di €. 1.195,72 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- che detta perizia di variante è stata approvata con Determinazione del P.O. Responsabile del X settore n. ..... del .....

Tutto ciò premesso

Con il presente atto si conviene quanto segue:

Articolo 1

Il Geom. Zaccaria Giorgio, nella qualità di legale rappresentante, amministratore unico e direttore tecnico dell'Impresa "Edilzeta S.p.a." assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia suppletiva e di assestamento contabile finale secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato in premessa ed agli stessi prezzi in esso contenuti, soggetti al ribasso d'asta del 5,00%

oltre ai nuovi prezzi concordati con il presente atto e che saranno anch'essi assoggettati al ribasso d'asta offerto dall'Impresa.

Articolo 2

L'importo totale complessivo dei lavori di che trattasi e di cui alla predetta perizia ammonta ad € 56.856,52 al netto del ribasso d'asta del 5,00 % comprensivo di € 1.195,72 per oneri di sicurezza.

Articolo 3

L'importo del presente atto di sottomissione risulta pari a **€ 18.949,41** (euro diciottomilanovecentoquarantanove/41) come appresso specificato:

Importo netto lavori di perizia	€ 56.856,52
A detrarre importo netto contratto principale	€ 37.907,11
Restano al netto	€ 18.949,41

L'importo dei lavori è in aumento ed il presente schema di atto è soggetto a registrazione fiscale;

Articolo 4

L'impresa assume l'onere di sostenere tutte le spese nascenti dal presente atto di sottomissione.

Articolo 5

Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella presente perizia suppletiva e di assestamento contabile, il tempo utile per dare ultimati i lavori medesimi viene aumentato di giorni 15 (quindici).

Articolo 6

Il presente atto di sottomissione è immediatamente impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà per l'Amministrazione appaltante solo dopo il perfezionamento e l'approvazione dello stesso.

Articolo 7

Ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. coordinato con il D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e ss.mm.ii. vengono concordati i seguenti nuovi prezzi, in base ai quali saranno pagati i lavori di che trattasi, anch'essi soggetti all'applicazione del ribasso d'asta contrattuale del 5,00%.

I seguenti prezzi sono stati desunti in parte dal prezzario delle opere pubbliche della Regione Siciliana per l'anno 2019, mentre per quei prezzi non contemplati in detto elenco si è fatto ricorso ad accurate analisi prezzi.

La numerazione fà seguito a quella dell'elenco prezzi allegato al contratto principale.

ELENCO NUOVI PREZZI

NP.01 (Riferimento analisi)

Formazione di pavimentazione in pietra calcarea e ciottoli di fiume, da riprodursi nel prolungamento del cortile avente lo stesso disegno, materiali impiegati e conformazione della pavimentazione sito nel cortile basso. Esclusa la fornitura del materiale occorrente.

Per ogni metro quadro Euro 29,80 (ventinove/80)

NP.02 (Riferimento analisi)

Diserbo del terreno, inibizione della flora e degli apparati radicali con prodotti diserbanti specifici. Disinfestazione della microflora tramite applicazione a spruzzo di bioacidi idonei a inibire, a lungo termine la formazione degli a genti patogeni. Compresa la successiva rimozione manuale della flora trattata, il trasporto a rifiuto, compreso la rimozione del pietrame grossolano, la livellazione del terreno e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola dell'arte.

	Per ogni metro quadro Euro 11,26 (undici/26)	
	NP.03 (Riferimento analisi)	
	Movimentazione nell'area del cantiere di materiale di risulta proveniente dagli scavi e/o presente in cantiere, dal sito del cantiere al cassone di carico, per un percorso fino a m 150. Compreso la scarriolatura per disagio dovuto a dislivelli lungo il percorso. Per operazione di rimozione di materiale nell'area della torre dell'orologio	
	Per ogni metro cubo Euro 111,56 (centoundici/56)	
	NP.04 (Riferimento analisi)	
	Lavori in economia: Operaio Qualificato	
	Per ogni ora Euro 25,67 (venticinque/67)	
	NP.05 (Riferimento analisi)	
	Lavori in economia: Operaio Comune	
	Per ogni ora Euro 23,33 (ventitre/33)	
	NP.06 (Riferimento analisi)	
	Tinteggiatura della palizzata in legno, mediante asportazione delle parti incoerenti e applicazione di smalto all'acqua avente stessa cromia del colore esistente.	
	Per ogni metro quadro Euro 17,50 (diciassette/50)	
	NP.07 (Riferimento analisi)	
	Scerbatura ed estirpazione di vegetazione ed erbe infestanti su tutta l'area del cantiere.	
	A corpo Euro 5.007,55 (cinquemilasette/55)	
	NP.08 (Riferimento analisi)	
	Rivestimento di porte esistenti mediante lamina di alluminio con effetto "Rame	

decapato".

Per ogni metro quadro Euro 395,32 (trecentonovantacinque/32)

I nuovi prezzi saranno diminuiti di una percentuale pari al 5,00% corrispondente al ribasso d'asta offerto dall'Impresa.

Articolo 8

Tutti i pagamenti a favore dell'impresa saranno effettuati con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 11 del contratto d'appalto N. 2495 di R.A.P. del 11/02/2021.

Ai sensi dell'art. 1 della Legge 24 Dicembre 2007 n° 244, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture devono essere emesse in formato elettronico e le stesse devono indicare il CIG:ZBD303BD64.

Il Codice Univoco Ufficio destinatario delle fatture è il seguente: DH3BGQ.

Articolo 7

Le parti convengono di sottoporre il presente atto a registrazione in caso d'uso.

Articolo 8 - Certificazione antimafia

Si prende atto che l'Impresa appaltatrice ha reso Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione prevista dall'Art. 89 del D.Lgs. n° 159/2011 e ss.mm.ii, dichiarando altresì, che per la stipula del presente atto permangono i requisiti di ordine generale, previsti dall'art. 80 del Codice.

Articolo 9 - Informativa trattamento dati

Il Comune di Modica, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia.

IL RESPONSABILE P.O. X SETTORE

Geom. Giorgio scollo

L'IMPRESA

Edilzeta S.p.a.

geom. Zaccaria Giorgio n.q