DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 41 del 13 GEN. 2022

Città di Modica

Oggetto: Accordo quadro con unico operatore, per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio viario urbano e delle relative opere di corredo e manufatti di tutto il territorio Comunale. CIG: 864432202F- Ditta "Leone Antonino e figli di Leone Vincenzo e C. sas" P.Iva 01731510887- Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Il Responsabile P.O.-X Settore
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 02/02/2021 il progetto relativo a "Accordo quadro con unico operatore, per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio viario urbano e delle relative opere di corredo e manufatti di tutto il territorio Comunale, per l'importo complessivo di €. 99.700,00 di cui €. 78.000,00 per lavori, comprensivi di €. 1.560,00 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre a €. 21.700,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n. 612 del 05/02/2021 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 509 del 18/02/2021;

che a seguito di gara d'appalto, esperita giorno 26 marzo 2021 giusto verbale di pari data è rimasta provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l'Impresa "Leone Antonino e figli di Leone Vincenzo e C. sas Via Nazionale Modica Ispica n.106 Modica P.Iva 01731510887 con il ribasso d'asta del 25,8279% e fino alla concorrenza dell'importo di €. 78.000,00 comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta nella misura del 2% dell'importo lordo dei lavori;

che con determinazione n. 1034 del 06/04/2021 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa "Leone Antonino e figli di Leone Vincenzo e C. sas Via Nazionale Modica Ispica n.106 e con lo stesso provvedimento è stata impegnata la somma complessiva di €. 99.700,00 iva compresa , somma già prenotata con provvedimento n.509/2021 per €.98.140,00 al Cap. 12010/30 impegno 345/2021 ed €.1.560,00 al Cap. 12010/30 impegno 783/2021 quale incentivo ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs n.50/2016

che i lavori furono consegnati dal Direttore dei lavori, in data 23/04/2021 con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 180 (centottanta);

che a seguito di esito positivo delle procedure di verifica documentale dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte dell'impresa con Determinazione n. 1563 del 20 maggio 2020 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 14/07/2021 REP. 16053 e registrato a Modica il 19 luglio 2021 al n. 2098 Serie 1T;

che a seguito di esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori, ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 1° SAL in data 20/07/2021 per lavori eseguiti a tutto il 31/05/2021;

che in data 11/10/2021 il D.L. ha redatto la perizia suppletiva e di assestamento contabile dei lavori di che trattasi, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo netto complessivo di € 147.025,43;

che la predetta perizia è stata approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 676 del 13/10/2021 e in linea amministrativa con determinazione n.3295 del 03/11/2021;

che a seguito di esecuzione degli ulteriori lavori e dell'approvazione della perizia di variante, il D.L. ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 2° ed ultimo Sal in data 11/11/2021 per lavori eseguiti a tutto il 30/09/2021;

che altresì il D.L. in data 11/11/2021 ha emesso il certificato di €. 5.727,41, per il rimborso all' Impresa dell' anticipazione a fattura del pagamento effettuato alla Ditta Edil Scavi con sede in Cda Fossolepre - Ispica in qualità di centro di recupero e messa in riserva rifiuti non pericolosi ed allo Studio Sca srl studio di Consulenze Ambientali laboratorio analisi con sede in Via Nazionale Modica Ispica n.61/A - Modica;

preso atto che in data 11/11/2021 Rap. 2592 è stato sottoscritto tra l'impresa e il RUP l'atto di sottomissione per i maggiori lavori; .

preso atto che l'Impresa "Leone Antonino e figli di Leone Vincenzo e C. sas" con sede in Modica Via Nazionale Modica Ispica n.106- P.iva 01731510887 ha realizzato i lavori di che trattasi;

visto il certificato di ultimazione lavori;

visti gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 22/12/2021 che si allegano in copia al presente provvedimento, con cui il D.L. certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, per un importo complessivo di €. 113.330,55 da cui detratti gli acconti corrisposti per complessivi €. 112.763,90, rimane da corrispondere all' Impresa la somma di €.566,65, oltre iva a saldo di ogni avere, somma da liquidarsi con successivo provvedimento con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010 o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio, il quale ai sensi dell' art. 229 del D.P.R. 207/2010 trascorsi due anni, data di emissione assume carattere definitivo;

preso atto che l'Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserva;

preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento al fine di verificare la regolarità contributiva dell' Impresa nei confronti di INPS – INAIL e CASSA EDILE, in via telematica ha richiesto il Durc on line dell' impresa;

visto il Durc on line avente prot. INAIL n. 29926045 del 03/11/2021 con scadenza di validità al 03/03/2022 dal quale si evince che l'impresa risulta regolare con i versamenti contributivi nei confronti degli enti previdenziali;

ritenuto, per quanto sopra espresso, di potersi procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 15/01/2021 il quale ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010 decorsi due anni dalla data di emissione assume carattere definitivo;

vista la Determina Sindacale n.4247 del 31/12/2021, di rinnovo incarico del Responsabile P.O. X Settore;

visto L'O.R.EL.;

visto il D.Lgs n.267/2000 art.184 prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

visto il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M.LL.PP. n.145/2000;

visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1. Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2. Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione emesso il 22/12/2021 e relativo a " Accordo quadro con unico operatore, per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio viario urbano e delle relative opere di corredo e manufatti di tutto il territorio Comunale. CIG: 864432202F

3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso assume carattere definitivo;

4. Di dare atto che il credito dell'Impresa "Leone Antonino e figli di Leone Vincenzo e C. sas" esecutrice dei lavori, a saldo di ogni avere in dipendenza dalla realizzazione dei lavori di che trattasi è pari €. 691,31 Iva compresa al 22% da liquidarsi con atto successivo e con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;

5.Di dare atto che l'Iva sui lavori pari ad €. 124,66 sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge Stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment"), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;

6.Di dare atto che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate con la determinazione n. 1034 del 06/04/2021 del Responsabile P.O. del X Settore imputandola al capitolo 12010/30 impegno n.345/2021 e impegno 783/2021 e determina n. 3295/2021 al capitolo 10370/18 – 10370/8 impegno 2762/2021 e 2763/2021;

7. Di dichiarare ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi, del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n.241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n.190/2012";

8. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge;

9. Di trasmettere copia del presente atto, al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.

10.Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti.

Il responsabile P.O. del X Settore
Geom. Giorgio Scollo

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MODICA

PROVINCIA DI RAGUSA

X SETTORE
Manutenzioni

LAVORI: Accordo quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio viario urbano e delle relative opere di corredo e manufatti di tutto il territorio Comunale. **CIG:** 864432202F.

IMPRESA: Leone Antonino e Figli di Leone Vincenzo e C. sas Via Nazionale Modica Ispica n.106 97015 Modica

P.Iva 01731510887

STATO FINALE dei Lavori eseguiti a tutto il 30/09/2021

Contratto	In data 14/07/2021 Rep. 16053 Registrato a Modica il 19/07/2021 al n.2098 Serie 1T Atto di Sottomissione in data 11/11/2021 Rap.2592

A) Importo del progetto	€.	99.700,00	Data consegna	23/04/2021
B) Importo dei lavori depurati del ribasso di asta in ragione del 25,8279% fino	€.	78.000,00	Data inizio lavori	26/04/2021
C) Importo 1° atto di sottomissione	€.	35.330,55	Scad.tempo utile	gg. 180
D) Importo 2° atto di sottomissione	€.	.....	I lavori rimasero sospesi	
Sommano B+C+D	€.	113.330,55	I lavori furono prorogati per	
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€.	33.694,88	Per cui la scad. Tempo ut. è	19/10/2021
			Ultimazione lavori	30/09/2021
Per IVA 22% sui lavori	€.	24.932,72	Giorni impiegati in meno	
Per Competenze Tecn.	€.	3.034,75	Giorni impiegati in più	.....
Per Imprevisti	€.	...../.....		
Per Oneri Conf e antic.	€.	5.727,41		
Per Ant. Forniture a fatt.	€.	.....		
Sorveglianza e Direzione	€.	..../.....		
Per acq. Pezzi speciali	€.	...../.....		
Sommano	€.	33.694,88		

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale
		LAVORI A MISURA			
1	1.4.3	Irruvidimento di superficie stradale in conglomerato bituminoso eseguito con mezzo idoneo compreso l'onere della messa in cumuli e del carico del materiale di risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie irruvidita, escluso solo il trasporto a discarica del ..... m²	7.470,034	2,68	20.019,69
2	1.4.1.2	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie scarificata . . m²	4.841,935	3,35	16.220,48
3	6.1.6.2	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del .... m²/cm	21.858,738	2,37	51.805,21
4	6.1.6.1	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del .... m²/cm	26.334,101	2,19	57.671,68
5	1.2.5.1	trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed ..... m³ x km	3.770,93	0,53	1.998,59
6	1.2.5.2	trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed ..... m³ x km	2.122,240	0,63	1.337,01
7	AP.04	**Nolo di Bob Cat o mini escavatore,** compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'operatore, il carburante, i bolli e l'assicurazione e quant'altro necessiti per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti di intervento. Per ogni ora di effettivo lavoro Ora	24,00	51,50	1.236,00
8	AP.09	**Nolo di Autocarro di portata a pieno carico superiore a** 35 quintali, **compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'operatore, il carburante, i bolli e l'assicurazione e quant'altro necessiti per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti di intervento. Per ogni ora ..** Ora	24,00	60,36	1.448,64
		A RIPORTARE			151.737,30

Importo lavori a misura compresa sicurezza	€.	151.737,30	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€.	3.034,75	
Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€.	148.702,55	
A dedurre il ribasso d'asta del 25,8279% su €. 148.702,55	€.	38.406,75	
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€.	110.295,80	
Importo oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€.	3.034,75	
Lavori a misura al netto	€.		113.330,55
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€.		**113.330,55**
A CUI SI DETRAE :			
- Certificati Acconti Emessi			
n.1 del 22/07/2021 di €. 76.819,90			
n.2 del 11/11/2021 di €. 35.944,00			
Sommano €. 112.763,90	€.		**112.763,90**
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€.		**566,65**

MODICA Lì 10/12/2021

L'Impresa
(Leone Antonino e Figli di Leone Vincenzo e C. sas)

LEONE ANTONINO E FIGLI
di Leone Vincenzo e C. s.a.s.
Socio Accomandatario
Dott. Vincenzo Leone

Il Direttore Dei Lavori
(Geom. Giorgio Barone)

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Giorgio Scollo)

L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS INAIL e CNCE come dal D.U.R.C. on line prot. INAIL 29926045 del 03/11/2021 con scadenza di validità al 03/03/2022

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Giorgio Scollo)

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA UFFICIO TECNICO

COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa

Patrimonio dell'Umanità

X SETTORE

Manutenzioni Stradali

LAVORI : Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio viario urbano e delle relative opere di corredo e manufatti di tutto il territorio Comunale. **CIG: 864432202F**

IMPRESA: Leone Antonino e Figli di Leone Vincenzo e C. sas Via Nazionale Modica Ispica n.106 97015 Modica (RG) P.Iva 01731510887;

CONTRATTO: n°16053 di Rep. del 14/07/2021 registrato a Modica il 19 luglio 2021 al n. 2098 serie 1T Atto di Sottomissione in data 11/11/2021 Rap. 2592

IMPEGNO Determinazione n.1034 del Responsabile P.O. del X Settore del 06/04/2021 al capitolo 12010/30 imp 345/2021 e cetermina 3295 del 03/11/2021 Cap. 10370/18 10370/8 imp. 2762/2021 e 2763/2021

QUADRO CONTABILE RIEPILOGATIVO

SOMME AUTORIZZATE:

Importo progetto originario	€.	99.700,00
Importo per perizia di Variante	€.	147.025,43
Maggiore importo impegnato	€.	47.325,43
TOTALE SOMMA IMPEGNATA		**€. 147.025,43**

PAGAMENTI EFFETTUATI:

Acconti corrisposti in corso d'opera:

	€. 112.763,90
Iva al 22%	€. 24.808,05
Sommano	€. 137.571,95

Saldo finale lavori:

	€. 566,65
Iva al 22%	€. 124,66
Sommano	€. 691,31

Altre liquidazioni:

Spese tecniche	€. 3.034,75
Per anticipazioni a fattura conf. Disc.	€. 5.727,41
Contributo a favore A.N.A.C.	€. --------

TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	€. 147.025,42

RIEPILOGO:

Totale somme impegnate	€. 147.025,43
Totale pagamenti effettuati	€. 147.025,43
Somma residua disponibile	**€.**

Modica lì 22/12/2021

Il Direttore Dei Lavori
Geom. Giorgio Barone

Il Responsabile P.O. X Settore
Geom. Giorgio Scollo

(F)

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA

PROVINCIA DI RAGUSA COMUNE DI MODICA

X SETTORE MANUTENZIONI

LAVORI: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio viario urbano e delle relative opere di corredo e manufatti di tutto il territorio Comunale . **CIG.864432202F ;**

IMPRESA: Leone Antonino e Figli di Leone Vincenzo e C. sas Via Nazionale Modica Ispica n.106 97015 Modica P.Iva 01731510887.-

CONTRATTO: in data 14 luglio 2021 Rep. 16053 registrato a Modica il 19 luglio 2021 al n.2098 Serie 1T-

Atto di Sottomissione: in data 11 Novembre 2021 Rap.2592 .-

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 20 (venti) del mese di dicembre 2021 sono intervenuti i signori: Leone Vincenzo in qualità di legale rappresentante dell'Impresa Leone Antonino e Figli di Leone Vincenzo e C. sas , La Direzione dei Lavori, rappresentata dal Geom. Dell'U.T.C. Geom. Giorgio Barone.

Con la scorta del progetto e degli atti contabili, si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che gli stessi furono eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali. Vennero verificate diverse misure delle dimensioni delle varie strutture riscontrandole uguali a quelle riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità.

Considerato che i lavori corrispondono alle prescrizioni di progetto e che essi furono eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali e a quanto previsto nella perizia

suppletiva e assestamento contabile e per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

che i prezzi applicati sono quelli dell'elenco prezzi allegato al contratto e al successivo atto di sottomissione;

che l'importo netto dei lavori eseguiti è di €.113.330,55 ed è pari all'importo delle somme complessivamente autorizzate;

- che i lavori vennero ultimati in data 30/09/2021 come risulta dal verbale di ultimazione emesso in data 11/10/2021 e quindi entro il tempo utile previsto dal capitolato speciale d'appalto;

- che al fine di verificare la regolarità contributiva dell'impresa nei confronti degli enti previdenziali INPS, INAIL e CASSA EDILE il Responsabile Unico del Procedimento in via telematica ha richiesto il Durc on line dal quale risulta che l'impresa è regolare nei confronti dei suddetti Enti giusto documento prot. INAIL N.29926045 del 03/11/2021 con scadenza di validità il **03/03/2022;**

- che non occorsero occupazioni temporanee o definitive di aree o stabili di terzi;

- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso dei lavori;

- che l'impresa ha firmato lo stato finale senza riserva alcuna.

Pertanto per quanto sopra , il sottoscritto Direttore dei Lavori,

CERTIFICA

Che i lavori di Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio viario urbano e delle relative opere di corredo e manufatti di tutto il territorio Comunale **CIG. 864432202F** , eseguiti

dall'impresa **"Leone Antonino e Figli di Leone Vincenzo e C. sas"** con sede in Modica Via Nazionale Modica Ispica n.106, in base al contratto d'appalto n°16053 di Rep. del 14 luglio 2021 registrato a Modica il 19/07/2021 al n. 2098 Serie 1T e al successivo atto di sottomissione del 11/11/2021 Rap.2592 sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

A) Ammontare del conto finale		€. 113.330,55
B) Acconti emessi:		
Certificato n°1 del 22-07-2021 di	€. 76.819,90	
Certificato n°2 del 11/11/2021 di	€. 35.944,00	
Sommano	**€. 112.763,90**	**€. 112.763,90**
Resta il credito totale dell'impresa	€.	566,65
Per I.V.A. Al 22%	€.	124,66
Somma il credito totale dell'impresa	**€.**	**691,31**

(diconsi Euro seicentonovantuno/31) del quale, previa la necessaria approvazione del presente atto e con le modalità previste dall'art. 205 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di rilascio del presente certificato, si propone il pagamento all'impresa a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente atto.-

Il presente certificato viene rilasciato in via provvisoria ed assume, ai sensi dell'art. 229 comma 3 del D.P.R. 207/2010, carattere definitivo trascorsi due anni dalla data della relativa emissione.-

Modica lì 22/12/2021

L'Impresa

(Leone Antonino e Figli di Leone Vincenzo e C. sas)

LEONE ANTONINO E FIGLI
di Leone Vincenzo e C. s.a.s.
Socio Accomandatario
Dott. Vincenzo Leone

Il Direttore Dei Lavori

(Geom. Giorgio Barone)

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Geom. Giorgio Scollo)

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo
783 SUB 1 /2021	31/12/2021	€ 691,31	12010/30

Modica, 13/01/2022

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 18 GEN. 2022 al - 2 FEB. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione