DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 692 del 24 FEB. 2022

Città di Modica

Oggetto: Approvazione atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e liquidazione rata di saldo dei "lavori di manutenzione di opere elettriche negli edifici di proprietà comunale e scolastici. – Accordo Quadro" Impresa: "EPAS S.r.l." Viale Delle Industrie s.n.c. Modica.
- CIG: 717013783A –

Il Responsabile P.O.-X Settore

Premesso:

Che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 16/06/2017 il progetto relativo ai "lavori di manutenzione di opere elettriche negli edifici di proprietà comunale e scolastici – Accordo Quadro", per un importo complessivo di € 13.000,00;

Che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P. giusto parere n.368 del 19/06/2017 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. XI Settore n. 1722 del 02/08/2017;

Che a seguito di gara d'appalto, esperita nei giorni 5 settembre 2017 giusto verbale di pari data è rimasta provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l'Impresa "EPAS S.r.l." proponendo il ribasso del 2,00%;

Che a seguito di pubblicazione dei verbali di gara all'albo pretorio di questo Ente senza opposizione alcuna con Determinazione del Responsabile P.O. del XI Settore n. 2223 del 28/09/2017, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'Impresa de quo;

Che a seguito di esito positivo delle procedure di verifica documentale dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte dell'impresa con Determinazione n. 2411 del 17 ottobre 2017 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

Che con medesimo atto 2411/2017 è stata impegnata la somma di € 13.000,00 iva compresa;

Che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 21/10/2017 RAP. 1199;

Che i lavori furono consegnati dal Direttore dei lavori in data 20/10/2017;

Che in data 16/04/2018 è stato emesso il primo certificato di pagamento relativo al 1° Sal dell'importo di € 9.944,11 oltre iva al 22% per lavori eseguiti a tutto il 12/04/2018;

Che considerata la molteplicità degli interventi di manutenzione di opere elettriche effettuati negli immobili comunali scolastici, indispensabili al mantenimento delle giuste condizioni di svolgimento delle varie attività, le somme contrattualmente disponibili risultano esaurite si è reso pertanto necessario procedere con atto aggiuntivo n. 1501 R.A.P. del 20/04/2018 ad una

integrazione di somme pari ad € 6.000,00 iva compresa impegnate con determinazione n. 684 del 15/03/2018 agli stessi patti e condizioni del contratto sopra citato;

Che è stato emesso il 1° certificato di pagamento relativo all'atto aggiuntivo in data 27/04/2018 per un importo netto complessivo di € 4.880,36 oltre iva per lavori eseguiti a tutto il 23/04/2018;

Preso atto che l'Impresa "Epas S.r.l. con sede a Modica Viale delle Industrie s.n. P.IVA 04899720967 ha realizzato i lavori di che trattasi;

Visto il certificato di ultimazione lavori;

Visti gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 02/07/2021 che si allegano in copia al presente provvedimento, con cui il D.L. certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, per un importo complessivo di € 14.918,03 da cui detratti gli acconti corrisposti per complessivi € 14.898,96, rimane da corrispondere all' Impresa la somma di € 74,49, oltre iva a saldo di ogni avere, somma da liquidarsi con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010 o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio, il quale ai sensi dell' art. 229 del D.P.R. 207/2010 trascorsi due anni, data di emissione assume carattere definitivo;

Preso atto che l'Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserva;

Visto il Durc on line avente prot. INPS n. 29960967 del 05/11/2021 con scadenza di validità al 05/03/2022 dal quale si evince che l'impresa risulta regolare con i versamenti contributivi nei confronti degli enti previdenziali;

Ritenuto, per quanto sopra espresso, di potersi procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 02/07/2021 e contestualmente essendo decorsi due anni dalla data di emissione e avendo lo stesso assunto carattere definitivo di approvare la liquidazione della rata di saldo;

Vista la fattura elettronica n.267 del 17/09/2021 dell'importo di € 90,88 di cui €. 74,49 per credito al netto ed € 16.39 per IVA al 22%, assunta agli atti in data 20/09/2021 con prot. n. 46363, per gli obblighi di cui all'art. 25 del D.L. 24/04/2014, convertito nella Legge 23/06/2014 n. 89;

Vista la Determina Sindacale n.4247 del 31/12/2021, di rinnovo incarico del Responsabile P.O. X Settore;

Visto L'O.R.EL.;

Visto il D.Lgs n.267/2000 art.184 prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2. Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione emesso il 02/07/2021e relativo ai "lavori di manutenzione di opere elettriche negli edifici di proprietà comunale e scolastici. – Accordo Quadro", CIG: 717013783A-;

3. Di dare atto che il credito dell'Impresa "Epas S.r.l." esecutrice dei lavori, a saldo di ogni avere in dipendenza dalla realizzazione dei lavori di che trattasi è pari €. 90,88 Iva compresa al 22% da liquidarsi con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010;

4.Di dare atto che l'Iva sui lavori pari ad € 16,39 ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge Stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment"), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;

5. Di approvare la liquidazione della rata di saldo all'impresa "Epas S.r.l.", nell'ambito dei "lavori di manutenzione di opere elettriche negli edifici di proprietà comunale e scolastici. – Accordo quadro";

6. Di dare atto che la fattura elettronica n. 267 del 17/09/2021 emessa dall'impresa e che in copia si allega al presente provvedimento, è stata acquisita ed accettata dal sistema gestionale informatico del settore e pertanto già trasmessa all'ufficio competente del settore finanziario per i consequenziali adempimenti (Registro Unico delle fatture, art. 42 D.L. 24/04/2014 n.66), come da direttive emanate con atto della G.C. n.178/03-07-2014;

7. Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento per l'importo di € 74,49 IVA esclusa, in favore dell'impresa "Epas S.r.l." mediante accredito sul conto corrente bancario, Banca Credito Valtellinese, avente codice IBAN IT03E0521684481000008002357 per il quale la persona delegata ad operare su di esso è il Sig. Selvaggio Antonino nato a Modica il 12/01/1955, C.F. SLV NNN 55A12 F258I in qualità di amministratore unico dell'Impresa EPAS S.r.l.

8. Di dare atto che alla data odierna non risultano notificate a questo settore atti di pignoramento o cessioni di crediti, a carico della ditta "Epas S.r.l.";

9.Di dare atto che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate al capitolo 10370/20 bilancio 2022 in corso di formazione;

10.Di prendere atto dell'economia complessiva di € 366,18 quale differenza fra la somma impegnata pari a € 19.000,00 e la somma complessivamente spesa per i lavori risultante dal quadro contabile riepilogativo in € 18.633,82 ed allegato al presente provvedimento;

11. Di dichiarare ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi", del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n. 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n. 190/2012;

12. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge;

13.Di trasmettere copia del presente atto, al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.

14.Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti.

Responsabile 7ª Sezione
geom. Gabriella Calabrese

Il Responsabile P.O. del X Settore
Geom. Giorgio Scollo

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo
3 61/ 2022	23-02-2022	€ 99,88	2022

Modica, 23-02- 2022

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 2 MAR. 2022 al 17 MAR. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA

PROVINCIA DI RAGUSA COMUNE DI MODICA

X SETTORE MANUTENZIONI

LAVORI: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione di opere elettriche negli edifici di proprietà comunale e scolastici. .

CIG. 717013783A;

IMPRESA: EPAS S.r.l. Viale Delle Industrie s.n. 97015 Modica

P.Iva 04899720967.-

CONTRATTO in data 31 ottobre 2017 R.A.P. 1199 -

Atto aggiuntivo: in data 20/04/2018 R.A.P. 1501.-

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 2 (due) del mese di luglio 2021 sono intervenuti i signori: **Selvaggio Antonino** in qualità di Amministratore unico dell'Impresa "EPAS S.r.l.", La Direzione dei Lavori, rappresentata dal Geom. Dell'U.T.C. Geom. Gabriella Calabrese.

Con la scorta del progetto e degli atti contabili, si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che gli stessi furono eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali. Vennero verificate diverse misure delle dimensioni delle varie strutture riscontrandole uguali a quelle riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità.

Considerato che i lavori corrispondono alle prescrizioni di progetto e che essi furono eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali e a quanto previsto nella perizia suppletiva e assestamento contabile e per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel libretto delle misure e nel registro

di contabilità e riassunte nello stato finale;

che l'importo netto dei lavori eseguiti è di €. 14.898,96 ed è pari all'importo delle somme complessivamente autorizzate;

- che i lavori vennero ultimati in data 13 aprile 2018 come risulta dal verbale di ultimazione emesso in pari data e quindi entro il tempo utile previsto dal capitolato speciale d'appalto;

- che al fine di verificare la regolarità contributiva dell'impresa nei confronti degli enti previdenziali INPS, INAIL e CASSA EDILE il Responsabile Unico del Procedimento in via telematica ha richiesto il Durc on line dal quale risulta che l'impresa è regolare nei confronti dei suddetti Enti giusto documento prot. INPS N.26976901 del 08/07/2021 con scadenza di validità il **05/11/2021**;

- che non occorsero occupazioni temporanee o definitive di aree o stabili di terzi;

- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso dei lavori;

- che l'impresa ha firmato lo stato finale senza riserva alcuna.

Pertanto per quanto sopra , il sottoscritto Direttore dei Lavori,

C E R T I F I C A

Che i lavori di Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione di opere elettriche negli edifici di proprietà comunale e scolastici . CIG. 717013783A, **eseguiti dall'impresa** "EPAS S.r.l. Viale Delle Industrie s.n. 97015 Modica **in base al contratto d'appalto** R.A.P. 1199 del 31 ottobre 2017 **e al successivo atto di aggiuntivo del 20/04/2018 R.A.P. 1501 sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:**

A) Ammontare del conto finale € 14.898,96

B) Acconti emessi:

Certificato n°1 del 16.04/2018 di € 9.944,11

Certificato n°2 del 27/04/2018 di € 4.880,36

Sommano	€ 14.824,47	€ 14.824,47
Resta il credito totale dell'impresa	€	74.49
Per I.V.A. Al 22%	€	16.39
Somma il credito totale dell'impresa	€	**90.87**

diconsi Euro novanta /87) del quale, previa la necessaria approvazione del presente atto e con le modalità previste dall'art. 205 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di rilascio del presente certificato, si propone il pagamento all'impresa a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente atto.-

Il presente certificato viene rilasciato in via provvisoria ed assume, ai sensi dell'art. 229 comma 3 del D.P.R. 207/2010, carattere definitivo trascorsi due anni dalla data della relativa emissione.-

Modica lì

L'Impresa
(Epas S.r.l.)

Il Direttore Dei Lavori
(Geom. Gabriella Calabrese)

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Giorgio Scollo)

Città di Modica

LAVORI : Accordo quadro con unico operatore per l'esecuzione dei lavori per la manutenzione di opere elettriche negli edifici di proprietà comunale e scolastici

IMPRESA : EPAS s.r.l.

STATO FINALE DEI LAVORI

CONTRATTO in data 31/10/2017, n.1199 RAP di repertorio, registrato a in data , al n. Mod. Vol.

Data consegna parziale		Importo del progetto originario	9.994,08
Data della consegna	20/10/2017	Oneri sicurezza non soggetti a ribassso d'asta	499,98
Data di inizio dei lavori		Importo manodopera non soggetto a ribassso d'asta	
Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	20/10/2018	Somme a disposizione	
I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg.	0	Importo lavori a base d'asta	9.687,86
Per cui la nuova scadenza del tempo utile		Importo contratto depurato del ribasso del 2	9.494,10
Giorni impiegati in piu'		Importo ribasso d'asta	193,76
Giorni impiegati in meno		Importo Progetto Originario (totale)	9.994,08
Data fne lavori effettiva		Oneri sicurezza non soggetti a ribassso d'asta	499,98
		Importo manodopera non soggetto a ribassso d'asta	
		Somme a disposizione	
		Importo lavori a base d'asta	9.687,86
		Importo depurato del ribasso del 2	9.494,10
		Importo ribasso d'asta	193,76
		Anticipazione	

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale
		LAVORI A MISURA			
1	A.P.1	Per lavori non computabili a misura si prevede l' impiego di Operaio specializzato compresa l'attrezzatura e le dotazioni personali occorrenti per dare le prestazioni a perfetta regola d'arte. - Per			
		ora	196,00	31,47	6.168,12
2	A.P.4	Per fornitura materiale nei vari interventi: Vedi elenco allegato.			
		cad	1,00	2.178,11	2.178,11
3	A.P.5	Fornitura e posa in opera di climatizzatore a pompa di calore avente le seguenti caratteristiche: - 9.000 btu - alimentazione 230 V - Classe energetica A++/A+. Compresa la realizzazione del circuito f			
		cad	1,00	1.841,61	1.841,61
4	A.P.5.	Fornitura e posa in opera di climatizzatore a pompa di calore avente le seguenti caratteristiche: - 9.000 btu - alimentazione 230 V - Classe energetica A++/A+. Compresa la realizzazione del circuito f			
		cad	2,00	907,40	1.814,80
5	A.P.4.	Fornitura e posa in opera di climatizzatori a pompa di calore avente le seguenti caratteristiche: -Potenza 18.000 btu - alimentazione 230V - Classe energetica A++/A+. Compresa la realizzazione dl circ			
		cad	1,00	1.501,30	1.501,30
6	A.P.6.	Smontaggio e rimontaggio con relativo spostamento di un condizionatore a pompa di calore esistente presso i Vs locali in oggetto. Compresa la realizzazione del circuito frigo tra unità interna ed unit			
		cad	1,00	692,47	692,47
7	A.P.1.	Per lavori non computabili a misura si prevede l' impiego di Operaio specializzato compresa l'attrezzatura e le dotazioni personali occorrenti per dare le prestazioni a perfetta regola d'arte. - Per			
		ora	31,50	31,47	991,31
		A RIPORTARE			15.187,72

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€	15.187,72	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	745,35	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	14.442,37	
Il ribasso d'asta del 2% su € 14.442,37	€		288,85
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€		14.153,52
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€		745,35
Lavori a misura al netto	€		14.898,87
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€		14.898,87
A CUI SI DETRAE :			
- Certificati acconto emessi			
N°1 del 16/04/2018 di €. 9944,11			
N°2 del 27/04/2018 di €. 4880,27			
SOMMANO	€	14.824,38	
TOTALE A DETRARRE	€		14.824,38
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€		74,49

MODICA li',

Il Direttore dei lavori
geom. Gabriella Calabrese

Il Responsabile del procedimento
geom. Giorgio Scollo

L'impresa
EPAS S.r.l.

L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS, INAIL e CASSA EDILE per gli operai come dal D.U.R.C. dal Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale della C.E. della provincia di ____

Il Responsabile del procedimento
geom. Giorgio Scollo

Prot. n. 46363 del 20/09/2021

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 6608 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

MITTENTE	DESTINATARIO
EPAS SRL Nominativo: Partita IVA: **IT04899720967** Codice fiscale: **04899720967** Regime fiscale: **RF01** (ordinario) VIALE DELLE INDUSTRIE SNC 97015 MODICA (RG) IT **Recapiti** Telefono: **0932451223**	**COMUNE DI MODICA** Partita IVA: **IT00175500883** Codice Fiscale: **00175500883** PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, NR.17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia:	Numero:	Data:	Valuta :	Importo:
TD01 (fattura)	**267**	**17-09-2021**	**EUR**	**90.88**

Causale: **FATTURA**

Dati del contratto	
	Identificativo contratto: **NR.1199 R.A.P.**
	Data contratto: **31-10-2017**

	Codice (T - V)		Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1			LAVORI: ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DI OPERE ELETTRICHE NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE E SCOLASTICI.				0.00		0.00	22.00	
2			RIF. CONTRATTO IN DATA 31 OTTOBRE 2017 R.A.P. 1199 - ATTO AGGIUNTIVO IN DATA 20 APRILE 2018 R.A.P. 1501. - C.I.G. 717013783A - Z8A22B0491.				0.00		0.00	22.00	
3			CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - AMMONTARE NETTO CREDITO DELL'IMPRESA.			1.00	74.49		74.49	22.00	
4			DETERMINA IMPEGNO N. 2411 DEL 17-10-2017 CAP.10370/004 IMP.1663/2017 - DETERMINA IMPEGNO N. 684 DEL 15-03-2018 CAP.330/020 IMP.601/2018.				0.00		0.00	22.00	
5			" SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. 633/1972 "				0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		74.49	16.39		22% - GENERICO	S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	90.88

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (**TP02**) Bonifico (**MP05**) Importo: **74.49**	Scadenza: **17-09-2021** Data riferimento termini pagamento: **17-09-2021**	Istituto finanziario: **CREDITO VALTELLINESE** Codice IBAN: **IT03E0521684481000008002357** Codice ABI: **05216** Codice CAB: **84481** Codice BIC: **BPCVIT2S**	