DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Settore III
Manutenzioni

n. 3079 del 30 NOV. 2023

Città di Modica

Oggetto: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di alcuni tratti della pavimentazione particolarmente ammalorati delle strade comunali di C.da Serrauccelli e Quartarella. CIG: ZF13302637 Ditta "Leone Antonino e Figli di Leone Vincenzo e C. sas" - P.Iva 01731510887 - **Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori.**

Proposta determinazione

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 08/09/2021 il progetto relativo a "Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di alcuni tratti della pavimentazione particolarmente ammalorati delle strade comunali di C.da Serrauccelli e Quartarella", per l'importo complessivo di €. 50.000,00 di cui €. 39.500,00 per lavori, comprensivi di €. 790,00 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre a €. 10.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n.666 del 13/09/2021 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 2689 del 14/09/2021;

che in data 20/09/2021 si è proceduto al caricamento della documentazione sulla piattaforma telematica MEPA, alla quale è stato assegnato il numero di trattativa 1833360 ,per l'affidamento diretto all'impresa "Leone Antonino e Figli di Leone Vincenzo e C. sas" con sede in Modica (RG) Via Nazionale Modica Ispica n.106 - P.Iva 01731510887%;

che in data 21/09/2021 l'impresa ha accettato l'affidamento ed ha proposto l'offerta di ribasso del 5,42%;

che con determinazione n.2846 del 27/09/2021 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa "Leone Antonino e Figli di Leone Vincenzo e C.sas";

che con la predetta determina n.2846/2021 è stata impegnata la somma di €.50.000,00 iva compresa, imputandola in quanto ad €.49.210,00 al Capitolo 10370/17 impegno 2265/2021 ed in quanto ad €.790,00 al capitolo 10370/17 impegno 226501/01/2021;

che a seguito di esito positivo delle procedure di verifica documentale dei requisiti dichiarati in sede di affidamento dall'impresa , con la Determinazione n.3609 del 23/11/2021 l'aggiudicazione definitiva è stata dichiarata efficace;

che i lavori furono consegnati dal Direttore dei lavori in data 30/09/2021 con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 180 (centottanta) e, pertanto, entro il 28/03/2022;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 09/12/2021 Rap.2599;

che in data 13/12/2021 è stato emesso il primo certificato di pagamento relativo al 1° Sal dell'importo di €. 35.658,48 oltre iva al 22% per lavori eseguiti a tutto il 29/10/2021;

che in data 01/07/2022 il D.L. ha redatto la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo netto complessivo di €. 80.907,78;

che la predetta perizia è stata approvata in linea tecnica dal RUP con parere n.784 del 05/07/2022 e in linea amministrativa con determinazione n. 2588 del 14/07/2022;

preso atto che in data 19/07/2022 Rap. 2699 è stato sottoscritto tra l'impresa e il RUP l'atto di sottomissione per i maggiori lavori;

che a seguito di esecuzione degli ulteriori lavori e dell'approvazione della perizia di variante, il D.L. ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 2° ed ultimo Sal in data 19/07/2022 per lavori eseguiti a tutto il 28/03/2022;

preso atto che l'Impresa "Leone Antonino e Figli di Leone Vincenzo e C. sas" con sede in Modica (RG) Via Nazionale Modica Ispica n.106 - P.Iva 01731510887 ha realizzato i lavori di che trattasi;

visto il certificato di ultimazione lavori;

visti gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 16/09/2022 , che si allegano in copia al presente provvedimento, con cui il D.L. certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, per un importo complessivo di €. 59.111,45 da cui detratti gli acconti corrisposti per complessivi €.58.815,89 , rimane da corrispondere all' Impresa la somma di €.295,56 , oltre iva a saldo di ogni avere, somma da liquidarsi con successivo provvedimento con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010 , o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio, il quale ai sensi dell' art. 229 del D.P.R. 207/2010 trascorsi due anni dalla data di emissione assume carattere definitivo;

preso atto che l'Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserva;

preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento al fine di verificare la regolarità contributiva dell' Impresa nei confronti di INPS – INAIL e CASSA EDILE, in via telematica ha richiesto il Durc on line dell' impresa;

visto il Durc on line avente prot. INAIL 38369211 del 03/11/2023 con scadenza di validità al 02/03/2024 , dal quale si evince che l'impresa risulta regolare con i versamenti contributivi nei confronti degli enti previdenziali;

ritenuto, per quanto sopra espresso, di potersi procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 16/09/2022 , il quale ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010 decorsi due anni dalla data di emissione assume carattere definitivo;

vista la Determinazione n.2244 del 05 Settembre 2023 di attribuzione di elevata qualificazione U.O.6;

visto L'O.R.EL.;

visto il D.Lgs n.267/2000 art.184 che prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

visto il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M.LL.PP. n.145/2000;

visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

Tutto ciò premesso e considerato;

Propone

1. Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2. Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione emesso il 16/09/2022 e relativo a "Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di alcuni tratti della pavimentazione particolarmente ammalorati delle strade comunali di C.da Serrauccelli e Quartarella " – CIG: ZF13302637;

3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso assume carattere definitivo;

4. Di dare atto che il credito dell'Impresa "Leone Antonino e Figli di Leone Vincenzo e C. sas " esecutrice dei lavori, a saldo di ogni avere in dipendenza della realizzazione dei lavori di che trattasi è pari ad €.360,58 Iva compresa al 22% da liquidarsi con atto successivo e con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;

5. Di dare atto che l'Iva sui lavori pari ad €.65,02 , ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge Stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment"), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;

6. Di dare atto che la predetta somma di €.360,58 trova copertura con le somme impegnate al capitolo 10370/17 impegno 2265/2021 , giusta determina n.2846 del 27/09/2021 e al capitolo 956/01 impegno 1770/2022 , giusta Determina n.2588 del 14/07/2022 , somma da reimputare nell'anno 2023;

7. Di dare mandato al Dirigente del Settore Finanziario a procedere alla re imputazione del suddetto impegno;

8. Di dichiarare ai sensi dell'art.8 del vigente codice di comportamento, approvato con Delibera G.M. n.285/2023 , che lo scrivente e l' istruttore amministrativo sono in assenza di conflitto di in-

teressi, di cui all'art.6 bis della L.n.241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n.190/2012";

9. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.

10. Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti.

Il Responsabile U.O.6
Geom. Giorgio Scollo

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

Vista la superiore proposta di determinazione formulata dal Responsabile U.O.6 Geom. Giorgio Scollo;
che con contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato del 1 Giugno 2023 è stata conferita al sottoscritto la nomina di Dirigente del III Settore;

DETERMINA

1. Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2. Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione emesso il 16/09/2022 e relativo a "Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di alcuni tratti della pavimentazione particolarmente ammalorati delle strade comunali di C.da Serrauccelli e Quartarella" – CIG: ZF13302637;

3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso assume carattere definitivo;

4. Di dare atto che il credito dell'Impresa "Leone Antonino e Figli di Leone Vincenzo e C. sas " esecutrice dei lavori, a saldo di ogni avere in dipendenza della realizzazione dei lavori di che trattasi è pari ad €. 360,58 Iva compresa al 22% da liquidarsi con atto successivo e con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;

5. Di dare atto che l'Iva sui lavori pari ad €.65,02, ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge Stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment"), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;

6. Di dare atto che la predetta somma di €.360,58 trova copertura con le somme impegnate al capitolo 10370/17 impegno 2265/2021 , giusta determina n.2846 del 27/09/2021 e al capitolo 956/01 impegno 1770/2022 , giusta Determina n.2588 del 14/07/2022 , somma da reimputare nell'anno 2023;

7. Di dare mandato al Dirigente del Settore Finanziario a procedere alla re imputazione del suddetto impegno;

8. Di dichiarare ai sensi dell'art.8 del vigente codice di comportamento, approvato con Delibera G.M. n.285/2023 che lo scrivente e l' istruttore amministrativo sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n.241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n.190/2012";

9. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.

10. Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti.

L'Istruttore tecnico
Geom. Giorgio Barone

Il Dirigente del III Settore
Ing. Francesco Paolino

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA				
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:				
Impegno	**Data**	**Importo**	**Intervento/Capitolo**	**Esercizio**
1770/2022	14-07-2022	€ 360,58	956/1	2022

Modica, 20-11-2023 EC

Il Responsabile di Ragioneria

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990, recepito dall'art. 1 L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere Favorevole/Contrario.

Modica, 20/11/2023

Il Responsabile di Ragioneria

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile di Ragioneria

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal - 1 DIC. 2023 al 16 DIC. 2023, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MODICA

PROVINCIA DI RAGUSA

IV SETTORE
Manutenzioni

LAVORI: Accordo quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di alcuni tratti della pavimentazione particolarmente ammalorati delle strade comunali di C.da Serrauccelli e Quartarella. **CIG:ZF13302637.**

IMPRESA: Leone Antonino e Figli di Leone Vincenzo e C. sas Via Nazionale Modica Ispica n.106 97015 Modica

P.Iva 01731510887

STATO FINALE dei Lavori eseguiti a tutto il 28/03/2022

Contratto	In data 09/12/2021 Rap. 2599 Atto di Sottomissione in data 19/07/2022 Rap.2699

A) Importo del progetto	€.	80.907,78	Data consegna	30/09/2021
B) Importo dei lavori depurati del ribasso di asta in ragione del 5,42% fino	€.	39.500,00	Data inizio lavori	01/10/2021
C) Importo 1° atto di sottomissione	€.	19.611,45	Scad.tempo utile	gg. 180
D) Importo 2° atto di sottomissione	€.	.....	I lavori rimasero sospesi	
Sommano B+C+D	€.	59.111,45	I lavori furono prorogati per	
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€.	21.796,33	Per cui la scad. Tempo ut. è	28/03/2022
			Ultimazione lavori	28/03/2022
Per IVA 22% sui lavori	€.	13.004,52	Giorni impiegati in meno	
Per Competenze Tecn.	€.	1.248,55	Giorni impiegati in più	.....
Per Imprevisti	€.	...../.....		
Per Oneri Conf e antic.	€.	7.543,26		
Per Ant. Forniture a fatt.	€.	.....		
Sorveglianza e Direzione	€.	.....		
Per acq. Pezzi speciali	€.	...../.....		
Sommano	€.	**10.500,00**		

LEONE ANTONINO E FIGLI
di Leone Vincenzo e C. s.a.s.
Socio Accomandatario
Dott. Vincenzo Leone

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale
		LAVORI A MISURA			
1	1.4.3	Irruvidimento di superficie stradale in conglomerato bituminoso eseguito con mezzo idoneo compreso l'onere della messa in cumuli e del carico del materiale di risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie irruvidita, escluso solo il trasporto a discarica del materiale di risulta. - per ogni m² e per uno spessore medio di 20 mm			
		m²	1.868,315	2,68	5.007,08
2	6.1.6.1	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella tabella 6 traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 6 traffico tipo .			
		m²/cm	14.568,541	2,19	31.905,10
3	1.2.5.1	trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto.Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. - per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni			
		m³ x km	2.008,201	0,53	1.064,35
4	1.4.1.2	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti. in ambito extraurbano - per ogni m² e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi			
		m²	1.984,333	3,35	6.647,52
5	1.4.2.2	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, per spessori maggiori ai primi 3 cm incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti. in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm o frazione di esso in più oltre i primi 3 cm			
		m²	351,375	0,96	337,32
6	6.1.5.1	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e +1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella tabella 5 traffico			
		A RIPORTARE			44.961,37

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 2 Importo Totale
		RIPORTO			44.961,37
		tipo M e P (extraurbana) e			
		m²/cm	4.062,250	1,71	6.946,45
7	13.7.1.2	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1.Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'installazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 2 espressa in kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio .			
		m	22,300	17,32	386,24
8	AP.03	Impiego nei siti di intervento di **Operaio Comune** munito dei dispositivi di protezione individuali di sicurezza e delle atrezzature minute per l'esecuzione di lavori in economia non riconducibili a misura. Per ogni ora di effettivo lavoro in cantiere			
		Ora	96,00	27,04	2.595,84
9	AP.04	**Nolo di Bob Cat o mini escavatore,** compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'operatore, il carburante, i bolli e l'assicurazione e quant'altro necessiti per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti di intervento. Per ogni ora di effettivo lavoro			
		Ora	96,00	51,50	4.944,00
10	AP.08	Nolo di Autocarro di portata a pieno carico non superiore a 35 quintali, **compreso e compensato nel prezzo il tarsporto in loco, l'operatore, il carburante, i bolli e l'assicurazione e quant'altro necessiti per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti di intervento.Per ogni ora di effettivo Lavoro**			
		Ora	48,00	54,03	2.593,44
		A RIPORTARE			62.427,34

Importo lavori a misura compresa sicurezza	€.	62.427,34	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€.	1.248,55	
Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€.	61.178,79	
A dedurre il ribasso d'asta del 5,42% su €. 61.178,79	€.	3.315,89	
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€.	57.862,90	
Importo oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€.	1.248,55	
Lavori a misura al netto	€.		59.111,45
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€.		**59.111,45**
A CUI SI DETRAE :			
- Certificati Acconti Emessi			
n.1 del 13/12/2021 di €. 35.658,48			
n.2 del 20/07/2022 di €. 23.157,41			
Sommano €. 58.815,89	€.		**58.815,89**
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€.		**295,56**

MODICA Lì 16/09/2022

L'Impresa
(Leone Antonino e Figli di Leone Vincenzo e C. sas)

LEONE ANTONINO E FIGLI
di Leone Vincenzo e C. s.a.s.
Socio Accomandatario
Dott. Vincenzo Leone

Il Direttore Dei Lavori
(Geom. Giorgio Barone)

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Giorgio Scollo)

L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS INAIL e CNCE come dal D.U.R.C. on line prot. INAIL 33746144 del 04/07/2022 con scadenza di validità al 01/11/2022

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Giorgio Scollo)