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LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI

DETERmNAZIONE  DEL DIRIGENTE
Del 111 Settore Tecnico U.O.C. 4n./c)57delE66iu.  2025

n.  115 del 04.06.2025

0GGETTO:  Lavori  relativi  al  "Progetto  esecutivo  per  lavori  di  costruzione  di  un asilo  nido  a

Modica Alta in via Don Minzoni . PNRR 4-1 -1.1 finanziato dàll'Urione Euopea -Next Generation

EU" - Concessione 11 proroga ultimazione lavori.

CUP J85E22000260006 -CIG. 980814949A

11, DIRIGENTE DEL 111 SETTORE

Premesso:

-            che  11  Comune  di  Modica  è  assegnatario  dei  contributi  previsti  dal  D.M.   343  del  02

dicembre 2021  -Avviso pubblico  per la presentazione  di  proposte per la messa in sicuezza e/o

realizzazione  di  proposte  per  la  realizzazione  di  stmtture  da  destinare  ad  asili  nido  e  scuole  di

infanzia,  da  finanziare  nell'ambito  deL  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  Missione  4  -

Istruzione e ricerca -Componente 1 -Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione degli asili

nido  alle  Uriversità -Investimento  1.1  "Piano  per  asili  nido  e  scuole  dell'infanzia  e  servizi  di

educazione e cura per la prima infanzia",  fmanzìato dall'Unione europea -Nexi Generation EU -

titolo progetto:  "Costruzione di Asilo Nido in Modica Alta   via Don Minzoni" per   1'  importo di €

1.080.000,00;

-            che   con   determinazione   n.    1235   del   05.05.2023   è   stato   affidato   l'incarico   relativo

progettazione   definitiva   ed   esecutiva con il ribasso del 3025%   all'  arch.  Buscema Sabrina con

sede a Scicli in via Genova n. 6/a;

-            che in data  con nota prot. n.  20315 del 03.05.2023 l' arch. Buscema sabrina ha consegnato

il progetto richiesto ;



-            che il progetto esecutivo è stato approvato con determina n.1235 del 05.05.2023 ;

-            che il costo complessivo dei lavori in progetto è di l' importo complessivo di € 1.080,000,00

di cui € 844.239,88 per lavori ed  € 33.449,40 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

-            che  con  la  deteminazione  n.  1505  del  29.05.2023  i  lavori  sono  stati  aggiudicati    con  il

ribasso del del 23,45390% alla RTI L.P. Costruzioni srl -Tau Costruzioni srl indicando come Capo

gmppo  L.P.  Costruzioni  srl  con  sede  a  Modica  in  contrada  Crocevie  Cava  lspica  2  bis  p.  iva

01180770883;

-            che   con nota assunta agli atti  in data 30.04.2025  prot.  n.  21359  l'impresa ha richiesto  ha

richiesto una proroga di 90 gg.  adducendo le seguenti motivazioni:

-            che  a seguito delle condizioni meteorologiche non favorevoli caratterizzate da abbondanti

piogge  non  ha  pemesso,  in  modo  continuativo,  la  realizzazione  dei  lavori  di  coibentazione  in

quanto,   sia   le  tamponature   esteme  che   la  copertura  sono   rimasti   bagnati   per  lungo   tempo

pregiudicando di fatto la corretta posa a regola d'arte;
-            che durante il corso dei lavori si è riscontrata la necessità di valutare

-              che  la  D.  L.  con  nota  prot.  n.  22622  del  08.05.2025  ha  relazionato  in  merito  ed  ha  concesso  una

proroga di 90 gg.   per l'ultimazione dei  lavori;

-            che il sottoscritto RUp preso atto che la richiesta di proroga è stata presentata in tempo utile

rispetto  a  quanto  previsto  dall'art.   15  del  capitolato  specìale  d'appalto  con  nota  prot.  n.  del  ha

concesso la proroga di 90 gg. fissando la nuova scadenza per ultimare i lavori al 12.08.2025;

-             che con Contratto individuale di  lavoro a tempo pieno e determinato dell' 1  giugno 2023  è

stata conferita al sottoscritto la nomina di Dirigente  del 111  Settore;

-     Dato  atto  che  con Delibera di  C.C.  n.  1  del  30.01.2025,  esecutiva ai  sensi  di  legge  è stato

dichiarato il dissesto finanziario di questo Ente;

Visto 1' art. 250 del TUEL;

Visto il D.Lgs.  n. 50/2016;

Vista la L.R. 48/91 ;

Visto l'O.RE.L.;

DETERMnvA

l.Di  prendere  atto  che  è  stata  concessa,  alla  RTI  L.P.  Costruzioni  srl  -Tau  Costruzioni  srl

indicando come Capo gruppo L.P.  Costruzioni  srl con sede a Modica in contrada Crocevie Cava

lspica 2  bis  p.  iva 01180770883  appaltatrice  dei  lavori  relati  al  "Progetto  esecutivo  per lavori  di

costruzione  di  un  asìlo  nido  a  Modica  Ali:a  in  via  Don  Minzoni   .   PNRR  4-1-1.1   finanziato

dall'Unione Europea - Next Generation EU" la proroga di giomi 90  (novanta)   per l'ultimazione

dei lavori fissando la nuova scadenza per ultimare i lavori al 12.08.2025;

2.Di dare attQ che la proroga è stata concessa ai sensi dell'art.121, del D.Legs. n.36 /2023;

3.Di dare atto che il presente atto  non comporta impegno di spesa, minori entrate, né altri riflessi

diretti o indiretti sulla situazione economico -fmanziaria o sul patrimonio dell'Ente;



4.Di dare atto  che  la somma occorrente per l'esecuzione dei lavori trova copertua finanziaria al

cap.10100/48 imp. 3064/5/22  acc. 5223 cap. 48/99 giusta detemina n.1238 del 05.05.2023;

5.Di  demandare  al  Dirigente  del  11  Settore  l'adozione  di  tuti  gli  atti  esecutivi  del  presente

prowedimento;

6.Di  dichiarare  ai  sensi  dell'ar[.  8  del  codice  di  comportamento  approvato  con  deliberazione  di

Giunta Municipale n.  285/2020  che  lo  scrivente  e  l'istruttore della proposta.  sono  in assenza di

conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L.n. 241/1990g come introdotto dall'art.  1, comma 41,

della legge 190/2012;

7.Di disporre la pubblicazione del presente prowedimento sul sito web dell'Ente.

L'Ist"ttoTe Amministrativo
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SERVIZI0 FINANZ,IARIO

'  ^  ATTEST
AZIONE bE\LI,A CopmTURA F"ANZIARIA DELIA SPESA

Si  attesta,  ai  sensi  delì'art.153,  comma  5,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  la copertura finanziaria della spesa in
relazjone  alle  disponibilità  eff"ive  esistenti  negli  stanziamenti  di  spesa  e/o   in  relazione  allo  stato  di
reali2zazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante ]'assunzione dei seguenti  impegni contabili,
regolamente registrati ai sensi dell'art.191, comma  1, del D.Lgs.18af!osto 2000, n. 267:

Impegno •   Data  , Importo Capitolo Esercizio

Missione Programma Titolo Macroa            to

Accertamento Data Import Capitolo Esercizio

Titolo ipologia Categoria

Mod,ca,oGloG\ìr
11  Responsabile del servizio finanziarjoCoiiilsuddettovistodiregolaritàcontabileattestantelacoperturafinanziaria,ilpitsente  prowedimento è

esecutivo, ai sensi dell'art.  151, comma 4, de1 d.Lgs.  t s agosto 2000, n. 267.

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai   sensi   dell'art.  53  della   L.142/1990,  recepito dall'art.1    L.R. 48/1991, co

dall'art.  12 L.R. 30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, si espri

Modica,ii     0  6   6IU,   2025

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

come  modificato

rere Favorevo le/C
i  Ragioneria

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle ljquidazioni di cui aL presente

prowedimento, ai sensi dell'art.  184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, 1[ Responsabile del Servizio Finanziario


