



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

del Settore V

Lavori pubblici - Pianificazione delle risorse -
Espropriazioni - Servizi Cimiteriali

n. 271 del 30 MAR. 2021

Oggetto: Intervento di recupero dell'ex Foro Boario da destinare alla realizzazione di un'area verde attrezzata protetta per i giochi dei bambini all'aperto; approvazione perizia lavori di completamento e avvio procedura d'interpello ai sensi dell'art.140 del D. Lgs.163/2006; determina a contrarre ex art.192 del D. Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

che con la determinazione n. 3922 del 31.12.2014, espletata la procedura di gara, i lavori indicati in oggetto sono stati aggiudicati definitivamente all'impresa Secondo Vittorio Emanuele s.r.l., con sede a Vittoria in via dell'Euro, fraz. C.da Serra Roveto e, per rendere efficace l'atto è stata avviata, la procedura di verifica dei requisiti dichiarati con l'offerta;

che con la nota prot. n. 8609 del 20.02.2015 è stato chiesto all'Agenzia delle Entrate di attestare la mancanza di carichi pendenti relativi alle imposte dirette;

che con nota pec del 18.03.2015 prot. n. 10528, l'Ufficio territoriale di Vittoria ha certificato carichi pendenti per violazioni definitivamente accertate per un importo complessivo di € 17461,96;

che a conclusione di un consistente scambio di corrispondenza interlocutoria, con la determinazione n. 1453 del 27.05.2015, si è proceduto all'annullamento della determinazione n. 3922 del 31.12.2014 e contestualmente alla aggiudicazione definitiva dei lavori all'Impresa SO.LO. Costruzioni srl, secondo aggiudicatario;

che l'impresa Secondo Vittorio Emanuele s.r.l. ha proposto ricorso al TAR di Catania n. 1447/2015;

che con la determinazione n. 1685 del 17.06.2015 l'aggiudicazione definitiva all'impresa SO.LO. Costruzioni S.R.L è divenuta efficace e con verbale del 06.08.2015 sono stati consegnati i lavori;

che con nota prot. n. 5287 del 12.11.2015 l'Avvocatura Comunale, comunicando il contenuto della sopravvenuta sentenza n. 2420/2015 del TAR di Catania, ha invitato il sottoscritto, nella qualità di Responsabile del Settore e Responsabile Unico del Procedimento a darvi esecuzione, prendendo atto dell'annullamento della determinazione n. 1685 del 7.06.2015 e di conseguenza provvedendo a confermare l'aggiudicazione dei lavori all'impresa Secondo Vittorio Emanuele s.r.l.;

che con verbale del 19.11.2015, sottoscritto congiuntamente dall'impresa Secondo Vittorio Emanuele srl e dall'impresa SO.LO. Costruzioni s.r.l., ai sensi dell'art. 156 del D.P.R. 207/2010, il RUP ha proceduto a constatare la consistenza dei lavori; all'impresa SO.LO. s.r.l. sono stati liquidati lavori eseguiti per un importo pari ad € 140.973,33; è stato accertato che l'importo dei restanti lavori soggetto a ribasso ammontava al lordo ad € 458.547,31; l'importo dei restanti lavori al netto del ribasso d'asta ad €296.795,66; l'importo della restante mano d'opera non soggetta a ribasso d'asta ad € 251.178,64; gli oneri restanti per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta: € 14.484,21; da cui l'importo contrattuale pari ad € 562.458,51 dei lavori affidati alla Secondo Vittorio Emanuele s.r.l.;

che il contratto con l'impresa Secondo Vittorio Emanuele s.r.l. è stato stipulato in data 26.01.2016, rep.15896, reg.to a Modica in data 4.02.2016 al n.304, per un importo di €562.468,51;

che con nota prot.42971 del 31.08.2016 l'impresa, richiamando l'art.253, comma 23bis del D.lgs.163/2006, ha deciso unilateralmente di sospendere i lavori fino all'ottenimento dei pagamenti dei crediti maturati; dopo tale comunicazione, nonostante l'avvenuto saldo delle spettanze dovute e nonostante in alcune occasioni venisse invitata a mettere in sicurezza il cantiere, l'impresa non ha più ripreso i lavori;

che presso il Tribunale di Ragusa, la procedura fallimentare avviata nel 2016 nei confronti dell'impresa Secondo Vittorio Emanuele s.r.l, si è conclusa con sentenza dichiarativa n.14/2018, pubblicata il 4.05.2018, che ha riconosciuto il fallimento della ditta Secondo Vittorio Emanuele s.r.l.;

che l'Avv. Angela Rustico, con la nota prot.37127 del 02.07.2018, confermando il fallimento dell'impresa, ha comunicato la sua nomina come curatrice fallimentare;

che la sentenza dichiarativa del fallimento ha fatto venir meno, in capo alla ditta appaltatrice, i requisiti ex art.38, comma 1, lett. a, del D.Lgs. 163/2006, la cui persistenza è prescritta per tutto il periodo dell'esecuzione del contratto, senza soluzione di continuità;

che a fronte di un importo contrattuale di € 562.458,51 sono stati eseguiti, certificati con n.3 S.A.L., lavori per € 299.269,33;

che con la determinazione n.920 del 25.03.2021 si è proceduto alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.135 e segg. del D. Lgs.163/2006, per sopravvenuta insussistenza dei requisiti di cui all'art.38 del D.Lgs. 163/2006;

che con parere n. 1 del 19.01.2021, e ai sensi dell'art. 5,c.3 della L.R. 12.07.2011 n. 12 e dell'art.16 del D.P.R. 207/2010 è stata approvata la perizia dei lavori di completamento ed il nuovo quadro economico per un totale complessivo di € 325.000,00;

che, preso atto del sopravvenuto fallimento dell'impresa, operata la risoluzione del contratto, si intende fare ricorso alla procedura prevista dall'art.140 del D.Lgs. 163/2006 mediante interpello delle imprese che hanno partecipato all'originaria procedura di gara al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori;

che ai sensi del combinato disposto dell'art.32, comma 2, del Codice e dell'art.192 del D.Lgs. 267/2000, è necessario adottare, prima dell'avvio delle procedure di affidamento, apposita determinazione a contrarre che indichi gli elementi essenziali del contratto che si andrà a stipulare ai sensi del citato art.140 del D. Lgs. 163/2006;

che contestualmente occorre approvare il progetto ed impegnare le somme per il finanziamento della spesa;

che con la determinazione n. 3395 del 31.12.2020 il Sindaco ha confermato al sottoscritto la nomina di Responsabile di Settore;

Vista la L.R. n. 48/91;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. Di approvare la perizia dei lavori di completamento dell'Intervento di recupero dell'ex Foro Boario da destinare alla realizzazione di un'area verde attrezzata protetta per i giochi dei bambini all'aperto, per un importo di €325.000,00 di cui €263.161,69 per lavori ed €61.838,31 per somme a disposizione dell'Amministrazione, costituita dagli elaborati indicati nell'allegato elenco e depositati presso gli uffici del V Settore;
2. Di dare atto che si procederà ai sensi dell'art.140 del D. Lgs.163/2006 alla procedura di interpello delle imprese che hanno partecipato alla gara d'appalto;
3. Di impegnare la somma di € 325.000,00 occorrente per il completamento dell' "Intervento di recupero dell'ex Foro Boario da destinare alla realizzazione di un'area verde attrezzata protetta per i giochi dei bambini all'aperto" secondo il seguente prospetto:

Residui anni precedenti		
capitoli	impegni	importo
12230/20	2933/2016	11.904,25
12230/20	2933-3/2016	50.000,00
779/99	3028/2019	26.581,36
13/99	3997/2015	40.084,98
13/99	3997/2020	651,60
Bilancio 2021		
10370/10		125.000,00
10370/11		50.500,00
10370/12		20.277,81

4. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce determinazione a contrarre secondo il combinato disposto dell'art.192 del D.Lgs.n.267/2000 e dell'art.32 c.2 del D.Lgs.50/2016;
5. Di dare atto che in relazione alle previsioni di cui all'art. 163 del T.U.E.L., la superiore spesa è indifferibile in quanto direttamente correlata all'obbligo di provvedere senza indugi a salvaguardia della sicurezza e della incolumità degli utenti dell'area e nonché alla tutela dei manufatti già realizzati;
6. Di dichiarare ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto di interessi" del vigente PTCP, che lo scrivente e l'istruttore della proposta, sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 190/2012;
7. Di demandare al Responsabile del II Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;
8. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente.

Il Responsabile

Ing. Giuseppe Patti



All.1- elenco elaborati

Intervento di recupero dell'ex Foro Boario da destinare alla realizzazione di un'area verde attrezzata protetta per i giochi dei bambini all'aperto; € 325.000,00

- Elenco elaborati

- Relazione tecnica generale-lavori di completamento
- Relazione tecnica generale
- Relazione tecnica – impianto irrigazione
- Relazione tecnica – impianti elettrici e speciali
- Calcoli illuminotecnici
- Schemi quadri elettrici
- Elenco prezzi
- Analisi prezzi
- Computo metrico
- Stima incidenza manodopera
- Quadro economico
- Quadro economico comparativo
- Schema di contratto di appalto
- Planimetria completamento – pavimentazione
- Progetto impianto conduttura – scarichi pluviali - impianto idrico
- Progetto impianto – idrico irrigazione
- Progetto impianto elettrico – predisposizione impianto telesorveglianza – impianto elettrico per impianto irrigazione
- Progetto impianto elettrico – impianto elettrico illuminazione e forza motrice – distribuzione principale
- Piano di sicurezza e coordinamento
- Piano di sicurezza e coordinamento – allegato A – diagramma di gantt - cronoprogramma dei lavori
- Piano di sicurezza e coordinamento – allegato B – analisi e valutazione dei rischi
- Piano di sicurezza e coordinamento – allegato C – stima dei costi della sicurezza
- Piano di sicurezza e coordinamento – allegato D – planimetria di cantiere
- Piano di sicurezza e coordinamento – fascicolo dell'opera
- Piano di sicurezza e coordinamento covid-19
- Piano di sicurezza e coordinamento covid-19 - analisi e valutazione rischio misure, procedure e istruzioni operative
- Piano di sicurezza e coordinamento covid-19 – computo metrico

All.2 – quadro economico

lavori al lordo	€	364 079,46
lavori al netto dei costi di sicurezza e manodopera	€	286 090,26
a) lavori ed economie al netto del ribasso d'asta del 35,2748%	€	185 172,49
b) Costo oneri di sicurezza non soggetta a ribasso	€	7 011,48
c) Costo della mano d'opera non soggetta a ribasso	€	70 977,72
sommano (a+b+c)	€	263 161,69
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Spese tecniche art.18 l.109/94	€	7 281,59
Collaudo amministrativo	€	4 358,42
allacci impianti	€	5 000,00
oneri a discarica	€	3 000,00
spese anac	€	375,00
IVA 10% sui lavori	€	26 316,17
oneri di sicurezza covid-19	€	3 989,48
iva 10% su covid-19	€	398,95
imprevisti e arrotondamenti	€	11 118,70
	Sommano €	61 838,31
Totale complessivo opera	€	<u>325 000,0</u>

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA


Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
766/21	30/03/2021	€ 125.000,00	10370/10	2021
767/2021	30/03/2021	€ 50.500,00	10370/11	2021
768/2021	30/03/2021	€ 20.277,81	10370/12	2021

VEDI INTERNO

Modica, 30/03/2021

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 1 APR 2021 al 16 APR 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni

al n. _____

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione