



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore VIII
Polizia Municipale

n. 442 del 07 MAG. 2021

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI N. 7 PASSAGGI PEDONALI RIALZATI E RELATIVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE DA REALIZZARSI IN VARIE ARTERIE DEL TERRITORIO COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 36 comma 2 lett. a) D.lgs. 18/04/2016 n. 50 (Codice dei Contratti) – AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA DRS COSTRUZIONI di Di Rosa Salvatore, con sede a Modica, in C.le Addolorata Mola n. 36, - P.IVA 01571960887 – RETTIFICA DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA DRS COSTRUZIONI DI DI ROSA SALVATORE PER MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL SISTEMA VIARIO –
CIG:ZC12F3290A - Determina n.2823 del 16/11/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIII

Richiamata la determinazione n. 2823 del 16/11/2020, con la quale a seguito di esperimento di gara mediante procedura negoziata si è proceduto all'affidamento della realizzazione di n. 7 (sette) passaggi pedonali rialzati e relativa segnaletica verticale e orizzontale da effettuarsi in varie arterie del territorio comunale, alla ditta DRS COSTRUZIONI di Di Rosa Salvatore, con sede a Modica, in C.le Addolorata Mola n. 36, - P.IVA 01571960887– per un importo pari ad € 40.159,35 Iva compresa, che trova copertura finanziaria, nell'esercizio anno 2020, nel capitolo n. 12590/99;

Rilevato che:

- l'Amministrazione Comunale a seguito di ulteriori valutazioni riguardanti il sistema viario nel territorio comunale, ha ritenuto opportuno apportare una modifica e integrazione, nelle zone dove è stata stabilita la realizzazione dei passaggi pedonali rialzati, nello specifico:

Via Pietro Nenni civ. 33- dimensioni 5 X 9,70 ml.=48,5 mq. (vedi determina n.2823 del 16/1/2020 viene esclusa dall'elenco delle vie);

Via Risorgimento civ. 10- dimensioni 5 X 6,00 ml=30,0 mq. (viene aggiunta);

Via Sant'Angelo civ. 1 – dimensioni 5 X 7,00=35,0 mq. (viene aggiunta);

Via Calanchi nei pressi della strada di accesso alla scuola primaria – dimensioni 5 x 5,50 = 27,5 mq. (viene aggiunta);

TOT. MQ. 92,5-48,5= 44,00 MQ. (differenza in mq.)

Ritenuto, pertanto, necessario modificare ed integrare la succitata determina nella parte relativa alla nuova superficie complessiva che, alla luce del nuovo conteggio in mq., è pari a 44,00 mq. (euro 95,00 al mq., come da preventivo del 29/10/2020), per un totale di € 5.099,60 IVA al 22% inclusa, che trova copertura finanziaria nel capitolo 10370/15 bilancio 2021 in corso di formazione;

Considerato, inoltre, che:

- i lavori di che trattasi, di cui alla determina succitata, hanno avuto inizio successivamente in data 19/04/2021 (verbale inizio lavori prot. n. 768 P.L del 15/04/2021), a causa di avverse condizioni metereologiche che hanno reso impossibile ed inopportuno la posa in opera del materiale bituminoso costituente la struttura degli attraversamenti pedonali rialzati (nello specifico la temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della stesa, controllata immediatamente dietro la finitrice, deve risultare in ogni momento non inferiore a 140° C. La stesa dei conglomerati deve essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali possono pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro), con la stipula del contratto RAP.N. 2508 del 16/03/2021;
- con determina n. 908 del 24/03/2021 è stata liquidata, ai sensi dell'art.35 del D.lgs. n.50/2016, a favore dell'impresa, l'anticipazione contrattuale per un importo complessivo pari ad € 8.433,46;
- la parte residua, di cui alla determina n. 2823 del 16/11/2021, ammonta complessivamente ad un importo pari ad € 26.414,61, che trova copertura finanziaria al capitolo n. 10370/15, esercizio 2021 in corso di formazione;

Accertata la regolarità contributiva della predetta ditta, che di seguito si allega (Prot. INAIL n.27174229 scadenza validità 19/08/2021);

Richiamata la Determina Sindacale n. 3395 del 31/12/2020 con cui sono state conferite allo scrivente le funzioni di Responsabile del Settore VIII per l'anno 2021 - Servizio di Polizia Locale, ai sensi del comma 2 dell'art. 109 del D.lgs 267/2000 e s.m.i.;

Rilevate le proprie attribuzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n.267/2000, sulle competenze per tutte le materie non espressamente attribuite agli altri Organi dell'Ente;

Ritenuto di doversi provvedere in merito;

Vista la L.R. n. 48/91;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto il Decreto Legislativo n.50/2016 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

- 1) di confermare in tutte le sue parti la determina n. 2823 del 16/11/2020 ad eccezione della parte relativa alla nuova superficie complessiva, che alla luce della modifica ed integrazione, è pari a 44,00 mq. (euro 95,00 al mq. come da preventivo del 29/10/2020), per un totale di € 4.180,00 oltre IVA al 22% (€ 919,60), complessivamente €. 5.099,60;

2) di impegnare la spesa:

- per n. 3 passaggi pedonali rialzati pari a € 5.099,60 Iva inclusa, nel capitolo n. 10370/15, esercizio finanziario 2021 in corso di formazione;
- per la parte residua (determina n. 2823 del 16/11/2021) per un importo complessivo pari ad € 26.414,61 al capitolo n. 10370/15, esercizio finanziario 2021 in corso di formazione;

3) di dare atto che:

- il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D. Lgs n. 267/2000;
- che l'esigibilità della spesa è prevista nell'esercizio finanziario 2021 in corso di formazione;
- l'affidatario avrà l'obbligo di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136;

6) di dare atto che, la liquidazione della suddetta spesa verrà effettuata in favore dell'impresa, a seguito di invio fattura contenente CIG e Codice Univoco, a completamento dei lavori, che dovrà essere eseguito a regola d'arte, previa verifica sui luoghi, nello specifico la nuova somma complessiva a S.A.L. è pari ad € 20.962,55 IVA compresa (punto n. 4 scrittura privata RAP. N. 2508 del 16/03/2021);

7) di dare atto, ai sensi dell'art.6 del vigente PTCP 2019/2021 di questo Ente, che i sottoscritti, Responsabile del Settore VIII e la Responsabile della V Sezione, sono in assenza di conflitto di interessi di cui all'art.6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012, nei confronti della ditta in oggetto;

8) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.


RESPONSABILE DELLA V SEZIONE

Donatella Serra



IL RESPONSABILE P.O. VIII SETTORE

Rosario Carnizzaro



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
1101/2021	06-05-2021	€ 31.544,21	10370/15	2021
MISSIONE 10	PROGRAMMA 5	TITOLO 1	MACROAGGREG. 103	

Modica, 06-05-2021

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15

dal 11 MAG 2021 al 26 MAG 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione