



# Città di Modica

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE Settore X

n. 2408 del 28 GIU. 2022

**OGGETTO:** Accordo quadro con unico operatore per lavori di sistemazione di buche, pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, in tutto il territorio della Prima Circoscrizione Modica Alta-Frigintini. CIG:Z3E321ED88. Lavori extra contratto per il completamento Funzionale di riqualificazione e rifacimento della pavimentazione di Via Exaudinos.- Impresa: Poidomani Vincenzo.

**Regolarizzazione affidamento, Approvazione Consuntivo finale e impegno somme.-**

*Impegno 1690/2022*

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

#### PREMESSO:

**Che** gran parte del patrimonio stradale del comune versa in condizioni precarie che sono ulteriormente aggravate dalle sempre più frequenti abbondanti piogge torrenziali delle stagioni invernali;

**Che** per far fronte alle diverse esigenze di manutenzione ordinaria e straordinaria vengono predisposti periodicamente dei progetti per affidamenti in appalto con accordi quadro finalizzati a fronteggiare le varie problematiche per la sistemazione di buche, pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, in tutto il territorio comunale;

**Che** nello specifico per il caso in esame, in ossequio alle disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale è stato redatto il progetto relativo all'Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione di buche, pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, in tutto il territorio della Prima Circoscrizione Modica Alta-Frigintini.

**Che** il suddetto progetto è stato approvato in linea tecnica dal Responsabile del Procedimento con parere n. 641 del 17/05/2021 e in linea Amministrativa con Determinazione n.1925 del 22/06/2021;

**Che** a seguito di gara di appalto i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all'impresa Poidomani Vincenzo con sede in Modica Via Pirato Grande Quartarella n.9 P.Iva 00174930883 con il ribasso d'asta del 16,20% giusta determina n.2040 del 06/07/2021;

**Che** durante il corso di esecuzione dei lavori furono eseguiti diversi interventi, fra i quali, la sistemazione di tratti della Via Scarso, sistemazione di buche, interventi di ripristino stradali vari,

interventi per il rifacimento e sistemazione della piazzetta di C.so Umberto I adiacente l'Istituto Magistrale;

**Preso Atto** che ad esaurimento delle somme poste in appalto risultava in corso di esecuzione l'intervento per la sistemazione e riqualificazione della pavimentazione della Via Exaudinos ;

**Rilevato** che interrompere le lavorazioni in corso per essere poi completamenti con un successivo appalto avrebbe dilungato i tempi di esecuzione e creati notevoli disagi per i residente, oltre che pericoli per i numerosi turisti e utenti della strada;

**Preso Atto** che l'impresa Poidomani Vincenzo con sede in Modica C.le Pirato Grande Quartarella n.9 P.Iva 00174930883, si è resa disponibile alla prosecuzione dell'intervento per il completamento funzionale della pavimentazione della Via Exaudinos alle stesse condizioni previste per l'appalto di cui al contratto principale e quindi con lo stesso ribasso d'asta del 16,20% da applicarsi sui lavori di completamento;

**Visto** il consuntivo dei lavori sottoscritto dall'impresa esecutrice senza eccezioni e agli atti di questo Settore dal quale si evince che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad €. 35.209,37 al netto del ribasso d'asta del 16,20%, oltre ad €. 7.746,06 per iva al 22% e quindi per un totale di €. **42.955,43**;

**Ritenuto** per i motivi suesposti di dover procedere alla regolarizzazione dell'affidamento dei lavori all'impresa Poidomani Vincenzo alle stesse condizioni del contratto del 13/12/2021 rap. 2601 e quindi con il ribasso d'asta del 16,20% sui prezzi di elenco formulati per l'esecuzione dei lavori;

**Accertata**, presso il competente Servizio Finanziario, la disponibilità di spesa ai fini della regolarizzazione contabile dei lavori di che trattasi, nei tempi e modi previsti dal D.Lgs n.50/2016 e ss. mm.ii;

**Ritenuto** di dover procedere all'approvazione del consuntivo dei lavori eseguiti e alla successiva liquidazione all'impresa;

**Verificata** la regolarità contributiva dell'impresa giusto DURC on-line prot. INAIL 32256925 del 25/03/2022 con scadenza di validità il 23/07/2022;

**VISTA** la Determinazione del Sindaco n. 4247 del 31/12/2021 per la proroga della nomina di Responsabile P.O. X Settore;

**VISTA** la L.R. n. 48/1991;

**VISTA** la L.R. n. 23/1998;

**VISTO** l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**VISTA** il D.Lgs n. 50/2016;


#### **DETERMINA**

1) **Di dare atto** che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2) **Di dare atto** che i lavori sono stati eseguiti dall'Impresa "Poidomani Vincenzo" con sede in Modica C.le Pirato Grande Quartarella n°9, Partita IVA 00174930883;

- 3) **Di regolarizzare** con il presente provvedimento l'affidamento dei lavori di cui trattasi all'impresa Poidomani Vincenzo alle stesse condizioni del contratto del 13/12/2021 rap. 2601 e quindi con il ribasso d'asta del 16,20% sui prezzi di elenco formulati per l'esecuzione dei lavori;
- 4) **Di dare atto** ed approvare il consuntivo finale dei lavori eseguiti redatto dal tecnico di questo Settore ed allegato al presente provvedimento, ammontante ad €. 35.209,37 al netto del ribasso d'asta del 16,20% oltre ad €.7.746,06 per iva al 22% e quindi per un totale di **€. 42.955,43**;
- 5) **Di impegnare** l'importo di €. 42.955,43 compreso iva al capitolo 956/01 Del bilancio di esercizio 2022;
- 6) **Di demandare** al Responsabile del 2° Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;
- 7) **Di provvedere** alla contabilizzazione dei lavori effettuati e alla liquidazione di quanto dovuto all'Impresa esecutrice dei lavori "Poidomani Vincenzo" con successivo atto;
- 8) **Di dichiarare** ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi", del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n. 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n. 190/2012;
- 9) **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai responsabili di Settore di competenza.

**Il Responsabile P.O.**  
*Geom. Giorgio Scoto*



## SERVIZIO FINANZIARIO

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
1690/2022	27-06-2022	€ 42.955,43	956/01	2022
MISSIONE 1	PROGRAMMA 11	TITOLO 1	MACROAGGREG. 104	

Modica, 27-06-2022

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 30 GIU. 2022 al 15 LUG 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione



# COMUNE DI MODICA



Provincia di Ragusa

X SETTORE

- Manutenzioni

**LAVORI:** Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione di buche, pulizia cigli  
E ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi e relative opere di corredo,  
manufatti e barriere stradali, in tutto il territorio della Prima Circoscrizione Modica  
Alta - Frigintini CIG: Z3E321ED88 - Lavori extra contratto per il completamento  
Funzionale di riqualificazione e rifacimento della pavimentazione di Via Exaudinos

**IMPRESA:** Poidomani Vincenzo C.le Pirato Grande Quartarella n.9 97015  
Modica P.Iva 00174930883

## COMPUTO CONSUNTIVO DEI LAVORI

Modica Li

15/06/2022

IL Tecnico del Settore  
(Geom. Giorgio Barone)

Il Rup e Responsabile P.O. del Settore  
(Geom. Giorgio Scollo)

L'Impresa per accettazione  
(Poidomani Vincenzo)

IMPRESA  
**VINCENZO POIDOMANI**  
Sede fiscale: Via Pirato G. Q. 9  
Tel. 0932 901468 - Tel. 375 417093  
97015 MODICA (RG)  
C.F.: PDM VCN 50529 F25R  
Partita IVA: 00174930883



N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		Lavori extra contratto							
		Intervento per riqualificazione e rifacimento pavimentazione Via Exaudinos dal civ. 26 fino alla scalinata di Via Ritiro							
1		1.4.5 Dismissione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, compreso il sottostrato, eseguito anche con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici (bobcat, martello demolitore), comprese tutte le cautele occorrenti per non danneggiare nel periodo transitorio le reti di servizi e sottoservizi esistenti sia a vista o interrati quali reti elettriche, reti idriche, fognature, impianti di terra e relativi pozzetti e chiusini di qualsiasi genere e forma (in PVC, ... Riqualificazione e rifacimento pavimentazione Via Exaudinos dal civ. 26 fino alla scalinata di Vico Guglio: - per sistemazione a nuova quota stradale del tratto dall'incrocio di Via Exaudinos fino all'accesso carrabile del B&B		7,80 3,65 3,35 1,75	2,60 3,50 3,60 0,65	15,000 15,000 15,000 15,000	304,200 191,625 180,900 -17,063		
		a detrarre caditoia stradale esistente					-17,063		
		SOMMANO m <sup>2</sup> x cm <sup>2</sup> =					659,662	1,24	817,98
2		21.1.25 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. Riqualificazione e rifacimento pavimentazione Via Exaudinos dal civ. 26 fino alla scalinata di Vico Guglio Per Demolizione pavimentazione esistente sconnessa e degradata in prossimità dell'allargamento della sede stradale Primo Tratto (2.40+1.70)/2 Per Demolizione Massetto (2.40+1.70)/2 Quantità di cui all'art.1.4.5 659,67/15	2,05 2,05 43,98	17,60 17,60		0,050 0,100 0,100	1,804 3,608 4,398		
		SOMMANO m <sup>3</sup> =					9,810	32,26	316,47
3		3.1.1.7 per opere in fondazione lavori stradali con C 20/25 Riqualificazione e rifacimento pavimentazione Via Exaudinos dal civ. 26 fino alla scalinata di Vico Guglio: - realizzazione magrone di sottofondazione della parete in c.a. di contenimento della sede stradale da allargare (primo tratto) - per copertura tubazioni in pvc di convogliamento acque reflue posti a ridosso del muro di contenimento stradale esistente fino alla caditoia nella scalinata di Vico Guglio  - per massetto di sistemazione a nuova quota della livelletta stradale nel tratto in prossimità del muro in pietra demolito lato valle, tratto dalla scalinata di Vico Guglio a scendere rif. DDT n. 876/22 del 21/02/2022 ditta Blanco Orazio Calcestruzzi srl rif. DDT n. 889/22 del 21/02/2022 ditta Blanco Orazio Calcestruzzi srl	7,50 3,00	15,80 3,00 1,30 3,00	1,50	0,150 0,475 0,475 0,300	3,555 0,428 0,185 0,270		
		SOMMANO m <sup>3</sup> =					7,500 3,000 14,938	141,21	2.109,39
4		3.1.2.5 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 -consistenza semi fluida; abbassamento (siump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti ... Riqualificazione e rifacimento pavimentazione Via Exaudinos dal civ. 26 fino alla scalinata di Vico Guglio: A RIPORTARE							3.243,84



SETTORE X - 6ª SEZIONE MANUTENZIONI STRADALI				Pag. 9
RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
Lavori extra contratto				41.854.13
Intervento per riqualificazione e rifacimento pavimentazione Via Exaudinos dal civ. 26 fino alla scalinata di Via Ritiro	1		41.854.13	
<b>SOMMANO I LAVORI</b>				€ 41.854.13
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (2% sui lavori)			837.08	
	a detrarre		837.08	€ 837.08
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€ 41.017.05
Per ribasso d'asta del 16.2% su euro 41.017.05				€ 6.644.76
<b>Importo complessivo dei lavori al netto</b>				€ 35.209.37
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>				
Per Iva al 22% sui lavori al netto			7.746.06	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>			7.746.06	7.746.06
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>				€ 42.955.43

MODICA LI 15/06/2022

L'Impresa per Accettazione

Il Tecnico del Settore

Il Rup e Responsabile P.O. X Settore

(Poidomani Vincenzo)

(Geom. Giorgio Barone)

(Geom. Giorgio Scollo)

**IMPRESA**  
**VINCENZO POIDOMANI**  
 Sede fiscale: Via Pirato G.O., 9  
 tel. 0932 903488 - tel. 35417093  
 92015 MODICA (RG)  
 C.U. PDM VCN 5057  
 Partita IVA 00117