



Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**  
del III Settore Tecnico

n. 2833 del 31 OTT. 2023

n. 372 del 16.10.2023

**OGGETTO:** “Realizzazione di un parcheggio pubblico in Via Sacro Cuore” – Approvazione perizia di variante e suppletiva.

CUP: J81E15001680004

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

Premesso:

- che il progetto per la “Realizzazione di un parcheggio pubblico in Via Sacro Cuore” è stato approvato con parere n°1/XII del 22/01/2015 per un importo complessivo di € 159.000,00;
- che con il parere n.16 del 10.11.2021 è stato approvato il progetto aggiornato per un importo complessivo di € 159.000,00 di cui € 133.792,81 per lavori ed € 25.207,19 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- che con determinazione n. 592 del 18.02.2022 sono stati aggiudicati all’impresa Boscarino Rosario con sede a Ragusa in via Galeno n.9 i lavori di “Realizzazione di un parcheggio pubblico in Via Sacro Cuore”;
- che in data 12.10.2022 è stato stipulato il contratto rep. n.16133 registrato il 18.10.2022 al n. 3246 serie IT con l’ Impresa Boscarino Rosario con sede a Ragusa in via Galeno n. 9 P. IVA 00908850886;
- che in data 14.11.2022 sono stati consegnati i lavori;
- che dopo la consegna dei lavori e durante l’esecuzione a causa di circostanze impreviste e sopravvenute, si è reso necessario redigere una perizia di variante e suppletiva;
- che la Direzione dei Lavori e il R.U.P., prendendo atto delle predette circostanze, hanno accertato che esistono i presupposti per la redazione di una perizia di variante e suppletiva elencando dettagliatamente le modifiche e le variazioni da introdurre all’opera in oggetto che di seguito, sommariamente si elencano:
  - Problemi di spostamento dell’impianto di fibra della telecom;
  - Maggiore profondità dello scavo di sbancamento;

- Maggiori oneri di trasporto a rifiuto;
  - Formazione del materasso drenante di sottobase;
  - Sistemazione muro di confine lato nord;
  - Modifica dell'allaccio dell'impianto elettrico alla pubblica illuminazione;
  - Oneri di conferimento a discarica;
- che la perizia prevede il quadro economico riportato nell'allegato 1;
  - che con parere n. 853/23 del 18.09.2023 il sottoscritto ha approvato ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la perizia di variante e suppletiva n. 1 dei lavori di "Realizzazione di un parcheggio pubblico in Via Sacro Cuore";
  - che l'esecutore ha accettato di eseguire le lavorazioni in variante agli stessi patti e condizioni del contratto principale sottoscrivendo apposito schema di atto di sottomissione;
  - che con Contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato dell'1 giugno 2023 è stata conferita al sottoscritto la nomina di Dirigente del III Settore;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. 48/91;

Visto l'O.R.E.L.;


## DETERMINA

- 1 Di prendere atto della necessità e opportunità della redazione di una perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di "Realizzazione di un parcheggio pubblico in Via Sacro Cuore";
- 2 Di prendere atto che con parere n. 853 del 18.09.2023 la perizia di variante e suppletiva sopra citata è stata approvata dal RUP;
- 3 Di approvare ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la perizia di che trattasi;
- 4 Di approvare l'allegato schema dell'atto di sottomissione;
- 5 Di prendere atto che la perizia di variante e suppletiva dei lavori sopra citati ha una previsione di spesa pari ad € 193.939,67 e di conseguenza comporta maggiore spesa rispetto al progetto originario pari ad € 29.818,70;
- 6 Di impegnare la maggiore spesa pari ad € 29.618,70 al cap. 12010/30 del Bilancio di previsione 2022/2024, esercizio autorizzatorio 2023;
- del bilancio 2022/2024;
- 7 Di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente all'Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
- 8 Di dichiarare ai sensi dell'art. 8 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 285/2020 che lo scrivente e l'istruttore della proposta, sono in assenza di

conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L.n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 190/2012.

L'Istruttore Amministrativo

Giuseppina Giardina



IL DIRIGENTE

Ing. Francesco Paolino





# Città di Modica

## III Settore TECNICO

Oggetto:

**Progetto per la realizzazione di un parcheggio pubblico da sorgere  
in Via Sacro Cuore a Modica CIG: 90195407DD  
CUP J81E15001680004**

### PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

**IMPORTO : €.193.993,67**

Tabella:

**04**

**SCHEMA ATTO SOTTOMISSIONE**

Data:

**21 AGO. 2023**

Scala:

L'IMPRESA  
(Boscarino Rosario)

Il Direttore dei Lavori  
(Geom. ~~Giorgio~~ Barone)

Il Progettista degli impianti  
(Ing. Francesco Paolino)

Il Direttore Operativo  
(Geom. Salvatore Spadola)

Spazio per pareri e visti

Città di Modica  
III Settore Tecnico

Visto il presente progetto, con riferimento alla validazione del \_\_\_\_\_  
e al parere n° **853** del **18 SET. 2023**  
con le condizioni in esso contenute

**SI APPROVA**

ai sensi dell'art. 5, comma3, della legge regionale n. 12 del 12/07/2011

Modica li \_\_\_\_\_

**IL R.U.P.**  
**Ing. Francesco Paolino**

CITTA' DI MODICA

III SETTORE TECNICO

N. \_\_\_\_\_ R.A.P.

ATTO DI SOTTOMISSIONE AL CONTRATTO N. 16133 REP. DEL  
18/10/2022 RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PAR-  
CHEGGIO PUBBLICO IN VIA SACRO CUORE - CIG: 90195407DD CUP:  
J81E15001680004.-

L'anno duemilaventitre il giorno \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) del mese di  
\_\_\_\_\_ in Modica, nel Palazzo di Città.

TRA

L'ingegnere Francesco Paolino Dirigente del III Settore Tecnico del Comune di  
Modica, nato a Scicli il 22/11/1956 Cod. Fisc. PLN FNC 56S22 I 535G, il quale  
interviene in questo atto in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale,  
Codice Fiscale 00175500883, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale  
di Palazzo San Domenico, Piazza Principe di Napoli, 17.

E

Il Sig. Boscarino Rosario, nato il 12 maggio 1972 a Modica e ivi residente in  
Via Fosso Tantillo Pirato Quartarella n.30/A, C.F. BSC RSR 72E12 F258H; nel-  
la qualità di titolare dell'impresa omonima con sede in Ragusa Via Galeno n.9,  
P.IVA 00908850886.

Premesso:

- Che con contratto del 12/10/2022 n. 16133 Rep. e registrato a Modica il  
18/10/2022 al n.3246 Serie 1T, per l'importo complessivo dei lavori di €  
99.874,12 di cui €. 93.955,75 per lavori al netto del ribasso offerto del 26,525%  
€. 5.918,37 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribas-

so d'asta, l'impresa "Boscarino Rosario" con sede a Ragusa, Via Galeno n.9, ha assunto l'appalto relativo ai lavori di realizzazione di un parcheggio pubblico in Via Sacro Cuore;

Considerato che durante il corso di esecuzione dei lavori sono emerse delle problematiche impreviste ed imprevedibili che hanno determinato la necessità di redigere una perizia di variante e suppletiva, come meglio evidenziate e descritte nell'allegata relazione tecnica generale di adeguamento e modifiche introdotte dalla perizia;

- Che la perizia altresì si rende necessaria per procedere all'adeguamento dei prezzi di cui all'art. 26 del D.Lgs 50/2022 e successive modifiche ed integrazioni;

- Che, pertanto, i nuovi lavori eseguiti hanno determinano una maggiore spesa netta di € 29.618,70 rispetto all'importo contrattuale per i lavori di che trattasi;

- Che in data 22/08/2023 è stata redatta a cura della Direzione dei Lavori, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2, nei limiti del comma 7 del Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 e s.m.i., una perizia di variante e suppletiva dei lavori, per un importo dei lavori al lordo di €. 174.110,60 che al netto del ribasso d'asta del 26,525% offerto in sede di gara, tenuto conto della somma di € 5.900,32 per oneri di sicurezza non soggetta a ribasso d'asta, si riduce a netti € 129.492,82;

- Che per contabilizzare tutti i lavori eseguiti è stato necessario introdurre n.31 nuovi prezzi di cui n. 23 derivati dal prezziario regionale per le opere pubbliche in Sicilia anno 2019 e n. 8 ricavati da apposita analisi prezzi, rispetto a quelli già previsti in contratto originario e saranno anch'essi assoggettati al ribasso d'asta offerto;

- Che l'impresa ha già eseguito in parte a suo rischio e pericolo i lavori previsti

nell'anzidetta perizia;

- Che la maggiore spesa netta per lavori di € 29.618,70 è contenuta entro i limiti di legge per eventuali varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 e comma 7 del codice di cui al D. Lgs 18 aprile 2016 n.50 e la perizia necessità di nuova copertura finanziaria rispetto alla somma di € 159.000,00 impegnata con la determinazione del Responsabile del V Settore n. 3821/2021 per l'esecuzione dei lavori originari, di € 34.993,67

**Tutto ciò premesso**


Con il presente atto si conviene quanto segue:

**Articolo 1**

Il Sig. Boscarino Rosario nella qualità di titolare dell'impresa "Omonima" con sede a Ragusa, Via Galeno n.9 , P.IVA 00908850886,

- assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia di variante e suppletiva secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato in premessa ed agli stessi prezzi in esso allegati, oltre a quello concordato con il presente atto e tutti soggetti al ribasso d'asta del 26,525%.

- Accetta la quantificazione dei ristori previsti nella perizia di variante in funzione dell'esecuzione dei lavori eseguiti e/o da eseguire e contabilizzati nell'anno 2023 così come previsti dall'art. 26 del D.Lgs 2022 ed esteso per l'anno 2023 dalla legge di bilancio 197/2022 per i lavori aggiudicati sulla base di offerte presentate dal 01/01/2022 al 31/12/2022 nella misura dell'80%;



**Articolo 2**

L'importo netto complessivo dei lavori di che trattasi ammonta ad € 129.492,82 al netto del ribasso d'asta anzidetto comprensivo di € 5.900,32 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.

### Articolo 3

L'importo del presente atto di sottomissione risulta pari a € 29.618,70 (euro

Ventinovemilaseicentodiciotto/70) come appresso specificato:

Importo netto lavori di perizia	€ 129.492,82
A detrarre importo netto contratto principale	€ 99.874,12
Restano al netto	€ 29.618,70

### Articolo 4

Ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. coordinato con D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e ss.mm.ii., sono concordati i nuovi prezzi indicati al successivo Articolo 5, sui quali sarà applicato il ribasso contrattuale del 26,525%.

### Articolo 5

#### ELENCO NUOVI PREZZI

**NP.01** (3.2.3 E.P.R.S./2019) Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.

Per ogni metro quadrato € 23,91

(euro ventitre e centesimi novantuno);

**NP.02** (13.3.3.3 E.P.R.S./2019) Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA25-SDR7,4, per acqua pota-

bile, realizzati in conformità alla norma UNI-EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico - sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 - Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.


D esterno 32 mm

Per ogni metro lineare €. 5,83  
(euro cinque e centesimi ottantatre);

**NP.03** (26.1.29 E.P.R.S./2019) Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch'esso zincato e sostenuti al piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o plasticato, ancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono altresì comprese eventuali controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.

Per ogni metro quadrato €. 13,99  
(euro tredici e centesimi novantanove);

**NP.04** (26.7.7 E.P.R.S./2019) Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad



alta densità. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del WC, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. E' compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere.

- per ogni mese d'impiego

Per ognuno €. 120,00

(euro Centoventi e centesimi zero);

**NP.05** Formazione di casotto per ricovero autoclave e quadretto elettrico impianto di irrigazione a verde delle dimensioni di cm. 120\*120\*100, su base in conglomerato cementizio, pareti con laterizi forati dello spessore di cm. 8 intonacate a due strati sia internamente che esternamente, finitura con tonachina, copertura a tegole, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte e funzionale all'uso per il quale è destinato.-

- A Corpo €. 676,43

(euro Seicentoseptantasei e centesimi quarantatre);

**NP.06 (18.7.1.2 E.P.R.S./2019)** Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio Im<sup>2</sup> e CE in PVC rigido tipo medio autoestinguente con o senza spirale gialla, con resistenza allo schiacciamento pari a 450 N, utilizzato per la protezione delle reti elettriche e telefoniche, compresi eventuali pezzi speciali, (raccordi, curve, ecc.), giunzioni, e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.

diametro pari a 110 mm

Per ogni metro lineare

€. 10,16

(euro Dieci e centesimi sedici);

**NP.07** (18.1.3.1 E.P.R.S./2019) Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligata da compensarsi a parte con le voce 18.1.2, compreso il sottofondo perdente formato con misto granulometrico per uno spessore di 20 cm, formazione di fori di passaggio cavidotti e successiva sigillatura degli stessi con malta cementizia, esclusa la fornitura del chiusino in ghisa per transito incontrollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

per pozzetti da 40x40x50 cm

Per ognuno

€. 115,16

(euro Centoquindici e centesimi sedici);

**NP.08** Realizzazione di muro a secco in pietrame calcareo duro per l'esecuzione di terrazzamenti, recinzioni del tipo ciclopico (pietrame misto a conglomerato cementizio), ad una o due teste, retti curvi o variamente sagomati con una sola faccia a vista, questa realizzata in pietra calcarea, di spessore ed altezza adeguata alla configurazione dei luoghi, con finitura di muro a secco del paesaggio locale, compreso l'onere del rinzeppamento con scaglie di calcare, l'onere della lavorazione per la formazione della faccia a vista, l'onere della omogeneità e complanarità della faccia del muro, che potrà essere realizzata anche lievemente inclinata o perfettamente verticale si indicazione della D.L., nonché l'onere dei ponti di servizio fino all'altezza del muro di mt. 3.50 m. e del calcestruzzo necessario alla formazione del manufatto in ragione di almeno il 25% del suo



volume, il tutto realizzato sia con pietrame proveniente dalla demolizione dei muri esistenti e/o dello scavo, che con pietrame di nuova fornitura proveniente da cava o da altro posto, nonché il suo trasporto, la movimentazione e distribuzione delle stesse lungo il bordo del muro, compresa la fornitura e posa del cls, dei materiali occorrenti, nonché di ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere della traversa di coronamento.-

Per ogni metro cubo € 162,88

(euro Centosessantadue e centesimi ottantotto);

**NP.09** Impiego nei siti di intervento di Operaio Comune munito dei dispositivi di protezione individuali di sicurezza e delle attrezzature minute necessarie per l'esecuzione dei lavori in economia non riconducibili a misura. Per ogni ora di effettivo lavoro in cantiere

Per ogni ora € 29,50

(euro Ventinove e centesimi cinquanta);

**NP.10** Impiego nei siti di intervento di Operaio Qualificato munito dei dispositivi di protezione individuali di sicurezza e delle attrezzature minute necessarie per l'esecuzione dei lavori in economia non riconducibili a misura. Per ogni ora di effettivo lavoro in cantiere

Per ogni ora € 32,75

(euro trentadue e centesimi settantacinque);

**NP.11** Nolo di escavatore di tipo gommato e/o cingolato da q.l. 50 compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'operatore, il carburante, i bolli e l'assicurazione e quant'altro necessari per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti di intervento. Per ogni ora di effettivo lavoro

Per ogni ora € 67,18

(euro sessantasette e centesimi diciotto);

**NP.12** (6.4.2.3 E.P.R.S./2019) Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione; rivestito con vernice bituminosa, munito di relativa guarnizione di tenuta in elastomero ad alta resistenza, compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.

Classe D 400 (carico di rottura 400 kN)

Per ogni Chilogrammo € 4,18

(euro quattro e centesimi diciotto);

**NP.13** (18.6.2.1 E.P.R.S./2019) Esecuzione di giunzione derivata, grado di protezione IP68, effettuata con il metodo a resina colata o con giunto preriempito in gel, per cavi unipolari o multipolari con isolamento fino a 1 kV di sezione da  $1 \times 4 \text{ mm}^2$  a  $1 \times 120 \text{ mm}^2$ , compresi stampo preformato, resina epossidica o gel polimerico reticolato, morsetti di giunzione, nastro ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

per cavo principale di sezione fino a  $16 \text{ mm}^2$

Per ognuno € 53,73

(euro Cinquantatre e centesimi settantatre);

**NP.14** (14.3.18.1.E.P.R.S./2019) Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore verde qualità M16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(o)M16 0,6/1kV - Cca - s1b, d1, a1, norma di riferimento CEI



EN 20-23. Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero.

cavo FG16 (o) M16 sez. 1x10mm<sup>2</sup>

Per ogni metro lineare € 5,25

(euro Cinque e centesimi venticinque);

**NP.15** (14.3.18.15.E.P.R.S./2019) Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR

in qualità G16 e guaina termoplastica di colore verde qualità M16, conforme ai

requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE

305/11), tipo FG16(o)M16 0,6/1kV - Cca - s1b, d1, a1, norma di riferimento CEI

EN 20-23. Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie

(capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero.

cavo FG16 (o) M16 sez. 2x 6 mm<sup>2</sup>

Per ogni metro lineare € 6,28

(euro sei e centesimi ventotto);

**NP.16** (14.4.4.9.E.P.R.S./2019) Fornitura e posa in opera di centralino da parete

in materiale isolante autoestinguente, grado di protezione IP 40 o IP55, completo

di guide DIN, con o senza portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume),

compreso ogni accessorio per la posa in opera.

centralino da parete IP55 con portella 12 moduli

Per ognuno € 56,80

(euro Cinquantasei e centesimi ottanta);

**NP.17** (14.4.5.11.E.P.R.S./2019) Fornitura e posa in opera all'interno di quadro

elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare

per guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e

1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN 60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera. [Potere di interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori].

Icn=6 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A

Per ognuno € 48,90

(euro Quarantotto e centesimi novanta);

**NP.18** (14.4.6.2.E.P.R.S./2019) Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5.

Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.

blocco diff. 2P In  $\leq$  25A cl.AC - 30 Ma

Per ognuno € 47,90

(euro Quarantasette e centesimi novanta);

**NP.19** (14.4.6.3.E.P.R.S./2019) Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5.


Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.

blocco diff. 2P In  $\leq$  25A cl.AC - 300/500 mA

Per ognuno € 44,00

(euro Quarantaquattro e centesimi zero);

**NP.20** (14.4.5.15.E.P.R.S./2019) Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e



1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN 60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera. [Potere di interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori]. Icn=6 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A

Per ognuno € 89,80

(euro Ottantanove e centesimi ottanta);

**NP.21** (14.4.6.14.E.P.R.S./2019) Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.

blocco diff. 4P In  $\leq$  25A cl.AC - 30 mA

Per ognuno € 88,60

(euro Ottantantotto e centesimi sessanta);

**NP.22** (6.4.2.1 E.P.R.S./2019) Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione; rivestito con vernice bituminosa, munito di relativa guarnizione di tenuta in elastomero ad alta resistenza, compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.

classe B 125 (carico di rottura 125 kN)

Per ogni Chilogrammo € 4,38

(euro Quattro e centesimi trentotto);

**NP.23** (2.3.1.2.E.P.R.S./2019) Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario

forte, da utilizzarsi per sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con pietrame idoneamente disposto od altro materiale a scelta della D.L., compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

con materiale di riciclo proveniente dalle demolizioni in sito

Per ogni metro cubo

€. 36,82

(euro Trentasei e centesimi ottantadue);

**NP.24** (5.1.10.2.E.P.R.S./2019) Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

collocato all'esterno degli edifici

Per ogni metro quadrato

€. 13,29

(euro Tredici e centesimi ventinove);


**NP.25** Fornitura trasporto e posa in opera di pavimentazione in pietra calcarea di Modica dello spessore di cm. 3 e delle dimensioni di cm. 140\*30, bocciardata sulla faccia in vista, taglia a fil si sega compreso l'onere della malta, la sigillatura dei giunti, i tagli a misura lo sfrido, la pulizia e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Per ogni metro quadrato

€. 148,17

(euro Centoquarantotto e centesimi diciassette);

**NP.26** Fornitura Trasporto e posa in opera di terra vegetale da coltivo idonea per



formazione di strato superficiale, priva di ciottoli, radici e materie rocciose in genere, compreso la stesa eseguita sia a mano che con mezzo meccanico per la configurazione e modellazione secondo le indicazioni della D.L.

Per ogni metro cubo € 32,04

(euro Trentadue e centesimi quattro);

**NP.27** (6.6.7.2.E.P.R.S./2019) Fornitura e collocazione di segnale rettangolare delle dimensioni di 60x40 cm in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm dato in opera con sostegno in ferro tubolare del diametro di 60 mm della lunghezza di 3,00 m ed infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm, riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20.

CLASSE 2 (di cui al D.L. 30/4/92 n. 285 modificato ed integrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495)

Per ognuno € 140,25

(euro Centoquaranta e centesimi venticinque);

**NP.28** Fornitura trasporto e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento senza fondo di dimensioni interne da cm. 40\*40 a cm. 60\*60 pareti dello spessore non inferiore a cm. 5 in opera compreso lo scavo il livellamento con il piano per la predisposizione della posa del chiusino in ghisa da compensarsi a parte il rinfiacco con calcestruzzo ed ogni altro onere e magistero per dare il pozzetto in opera a perfetta regola d'arte

Per ognuno € 84,14

(euro Ottantaquattro e centesimi quattordici);


**NP.29** (26.1.26.E.P.R.S./2019) Recinzione perimetrale di protezione in rete

estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori al fine di assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 14, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l'infissione nel terreno per un profondità non inferiore a cm 50 del tondo di ferro; le legature per ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di mm 1,4 posto alla base, in mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; tappo di protezione in PVC "fungo" inserita all'estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; compreso lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine lavori. tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori.

Per ogni metro quadrato € 10,52

(euro dieci e centesimi cinquantadue);

**NP.30** (26.1.33.E.P.R.S./2019) Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori; la fornitura di almeno un tondo di ferro ogni 2 m di recinzione del diametro di 14 mm e di altezza non inferiore a cm 130 di cui almeno cm 25 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; tappo di protezione in PVC tipo "fungo" inserita all'estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e



l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera.

Per ogni metro lineare €. 3,30

(euro Tre e centesimi trenta);

**NP.31** (26.3.1.1.E.P.R.S./2019) Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60.

Per ognuno €. 57,11

(euro Cinquantasette e centesimi undici);

#### Articolo 6

Per l'esecuzione dei lavori verrà redatta una sola contabilità ed eseguito un solo collaudo;

l'impresa assume l'onere di sostenere tutte le spese nascenti dal presente atto di sottomissione e di non richiedere compensi o maggiori oneri in dipendenza della variazione in più dei lavori oltre il quinto d'obbligo previsto dal Capitolato

Generale d'Appalto, nonché di accettare tutte le altre norme e condizioni reggenti

l'appalto dei lavori principali del succitato contratto.

Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva il tempo utile per dare ultimati i lavori medesimi viene prorogato di ulteriori 45 giorni rispetto a quello contrattualmente previsto.

Il presente atto di sottomissione è immediatamente impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà per l'Amministrazione appaltante solo dopo il perfezionamento e l'approvazione dello stesso.

#### **Articolo 7**

L'Impresa si obbliga di rispettare tutte le norme del Capitolato Generale d'Appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145, le prescrizioni tecniche della Direzione dei Lavori, tutte le norme delle leggi vigenti e le disposizioni relative alle opere pubbliche.

#### **Articolo 8**

Tutti i pagamenti a favore dell'impresa saranno effettuati con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 15 del contratto d'appalto N. 16133 di Rep. del 12/10/2022.

Ai sensi dell'art. 1 della Legge 24 Dicembre 2007 n° 244, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture devono essere emesse in formato elettronico e le stesse devono indicare il  
CIG: 90195407DD CUP: J81E150016800004

Il Codice Univoco Ufficio destinatario delle fatture è il seguente: KANWGW

#### **Articolo 9**

Le parti convengono di sottoporre il presente atto a registrazione in caso d'uso.

#### **Articolo 10 - Certificazione antimafia**

Si prende atto che l'Impresa appaltatrice ha reso Dichiarazione Sostitutiva di




Certificazione prevista dall'Art. 89 del D.Lgs. n° 159/2011 e ss.mm.ii,  
dichiarando altresì, che per la stipula del presente atto permangono i requisiti di  
ordine generale, previsti dall'art. 80 del Codice.

#### Articolo 11 - Informativa trattamento dati

Il Comune di Modica, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196,  
informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto  
esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli  
obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia.


IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

(Ing. Francesco Paolino)



L'IMPRESA

(Rosario Rosario)



## SERVIZIO FINANZIARIO

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
2076/2023	26/10/23	€ 29.618,70	2201030	2023

Modica, \_\_\_\_\_

26/10/23



Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 31 OTT. 2023 al 15 NOV. 2023, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione