



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE III Settore Tecnico

n. 3418 del 29 DIC. 2023

Oggetto: Lavori per il completamento della bretella di collegamento del campo sportivo "Pietro Scollo" in C.da Caitina e rotatoria ad intersezione con ex strada statale S.S.115 a Modica (RG) 1° Lotto. CIG: 92171611E1 – CUP: J81B22002900004 - Ditta "Alma Group srl" P.Iva 01683540882
– **Impegno somme necessarie al finanziamento della Perizia di Variante e Suppletiva e Assestamento in corso di redazione.**

PROPOSTA DETERMINAZIONE

Premesso:

che con parere n. 758 del 21/04/2022 è stato approvato il progetto per il completamento della bretella di collegamento del campo sportivo "Pietro Scollo" in C.da Caitina e rotatoria ad intersezione con ex strada statale 115 a Modica (RG) 1° Lotto , per l'importo complessivo di €. 195.987,02;

che l'opera risulta inserita nella proposta approvata con Delibera di Giunta n.129 del 21/04/2022;

che il progetto relativo ai lavori in oggetto è stato redatto in data 08/03/2022 per l'importo complessivo di €.195.987,02 così distinto:

A) LAVORI		€.	144.918,38
- Costi della sicurezza		€.	4.877,76
- TOTALE IMPORTO		€.	149.796,14
- Per oneri sicurezza inclusi nei lavori (2% sui lavori A)	€.	4.877,76	
- A detrarre (costi ed oneri della sicurezza)		€.	4.877,76
- Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€.	144.918,38
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- I.V.A. 22% sui lavori a base d'asta di €.144.918,38	€.	32.955,15	
- Spese tecniche 2% dei lavori (€.144.918,38)	€.	2.995,92	
- Imprevisti 5% sui lavori	€.	7.489,81	
- Contributo Autorità di Vigilanza	€.	250,00	
- Per Anticipazioni a fattura e oneri di conferim.	€.	2.500,00	
	SOMMANO	€.	46.190,88
IMPORTO DEL PROGETTO		€.	195.987,02

che con provvedimento n. 1651 del 29/04/2022 del Responsabile del X Settore, è stato proposto l'affidamento diretto, ai sensi dell'art.51 comma 1, lettera a) della Legge 108/2021, al fine di individuare l'operatore economico cui affidare i lavori;

che con il medesimo provvedimento n.1651/2022 è stata impegnata la somma complessiva di €.195.987,02 iva compresa, per l'esecuzione dei lavori in argomento;

che a seguito di gara d'appalto, giusto verbale del 11/05/2022 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all'impresa "Alma Group srl", con sede in Modica - Via Giulio Romano n.3, partita iva 01683540882, con il ribasso d'asta del 21,65%;

che con Determina n. 2037 del 30/05/2022 i lavori sono stati aggiudicati definitivamente all'impresa "Alma Group srl";

che con Determina n.2055 del 31/05/2022 l'aggiudicazione è divenuta efficace, a seguito di conclusione con esito positivo della procedura di verifica dei requisiti;

che con verbale del 20/10/2022 sono stati consegnati in via definitiva i lavori con il tempo utile per la loro esecuzione di gg.90 e l'impresa ha dato concreto inizio ai lavori in data 13/06/2022;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 29/09/2022 n.16127 di repertorio e registrato a Modica il 05/10/2022 al n. 3094 Serie 1T;

che durante il corso di esecuzione dei lavori sono emerse delle problematiche imprevedibili ed imprevedibili, che determinano la necessità di redigere una perizia di variante e suppletiva e di Assestamento, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c, in corso di redazione;

che le variazioni di maggior rilievo possono riassumersi in:

a) Consistenza del rilevato presente sui luoghi

- durante l'esecuzione dei lavori di bonifica dell'area interessata dai lavori è emerso che il rilevato adiacente la sede stradale dell'ex S.S. 115 su entrambi i versanti su cui innestare la nuova rotatoria, non presentava le caratteristiche idonee per lo scopo di sostegno del cassonetto stradale, anche per la presenza di scarti e detriti vari, per cui si è reso necessario, al fine di prevenire eventuali futuri assestamenti che potrebbero influire negativamente sulla durevolezza, rimuovere per circa 6/7 metri di profondità il predetto materiale e sostituirlo con materiale idoneo proveniente da cava;

b) Protezione del canale di scolo delle acque bianche

- al fine di migliorare e facilitare l'inserimento dei veicoli sulle corsie di innesto alla rotatoria nei due sensi di marcia all'intersezione con la ex ss.115, il canale di scorrimento delle acque bianche posto in prossimità dei margini della carreggiata è stato delimitato e protetto con l'inserimento di caditoie carrabili;

che pertanto al fine di garantire la copertura finanziaria della redigenda Perizia di Variante, suppletiva e di Assestamento si presume possa essere sufficiente una somma di €. 270.000,00;

vista la determina n. 2244 del 05/09/2023 di attribuzione di elevata qualificazione U.O.6;

Visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

Visto l'O.R.E.L.;

Visto la L.R. n. 48/1991;

Vista la L.R. n. 23/1998;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii;

Tutto ciò premesso e considerato;

PROPONE

- 1) Di Dare Atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;
- 2) Di impegnare la somma di €. 270.000,00 al capitolo 11221/99 del Bilancio Comunale 2022/2024 – esercizio autorizzato 2023;
- 3) Di dare atto che i nuovi lavori non alterano in alcun modo la natura e la destinazione dell'opera stessa, ma la integrano e la migliorano;
- 4) Di dare atto che trattasi di somme necessarie, indispensabili e non frazionabili;
- 5) Di demandare al Responsabile del 2° Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;
- 6) Di dichiarare ai sensi dell'art.8 del vigente codice di comportamento approvato con delibera G.M. n.285/2023, che lo scrivente anche nella sua Qualità di RUP è in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.N.241/1990, come introdotto dall'art.1 comma 41, della L.n.190/2012;
- 7) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

Il Responsabile U.O.6
RUP

Geom. Giorgio Scollo

Firmato digitalmente da:

SCOLLO GIORGIO

Firmato il 28/12/2023 17:36

Seriale Certificato: 2055967

Valido dal 05/01/2023 al 05/01/2026

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
Ing. Francesco Paolino

Vista la superiore proposta formulata dal Responsabile U.O.6, RUP dell'intervento Geom. Giorgio Scollo;
Visto l'O.R.E.L.;
Visto la L.R. n. 48/1991;
Vista la L.R. n. 23/1998;
Visto il D.Lgs n. 267/2000;
Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii;
Vista la Determina n.1466 del 23/05/2023 per il conferimento di incarico di Dirigente del III Settore e contratto del 01/06/2023;

DETERMINA

- 1) Di impegnare la somma di €. 270.000,00 al capitolo 11221/99 del Bilancio Comunale 2022/2024 – esercizio autorizzato 2023;
- 2) Di dare atto che i nuovi lavori non alterano in alcun modo la natura e la destinazione dell'opera stessa ma la integrano e la migliorano;
- 3) Di demandare al Responsabile del 2° Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;
- 4) Di dichiarare ai sensi dell'art.8 del vigente codice di comportamento approvato con delibera G.M. n.285/2023, che lo scrivente e l'istruttore amministrativo sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.N.241/1990, come introdotto dall'art.1 comma 41, della L.n.190/2012;
- 5) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

Il Tecnico Istruttore
(Geom. Giorgio Barone)

Firmato digitalmente da:
BARONE GIORGIO
Firmato il 28/12/2023 17:52
Seriale Certificato: 1848112
Valido dal 19/10/2022 al 19/10/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Il Dirigente del III Settore
(Ing. Francesco Paolino)

Firmato digitalmente da:
PAOLINO FRANCESCO
Firmato il 28/12/2023 18:18
Seriale Certificato: 338968
Valido dal 19/04/2021 al 19/04/2024

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
2597/23	20/12/23	€ 270'000,00	11221/PE	2023

Modica, 20/12/23


Il Responsabile di Ragioneria

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990, recepito dall'art. 1 L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere Favorevole/Contrario.

Modica, 20/12/2023

Il Responsabile di Ragioneria

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile di Ragioneria

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 3 GEN, 2024 al 18 GEN, 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione