&

-

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
V Settore
Lavori pubblici — Pianificazione delle risorse-
Espropriazioni — Alienazioni — Sicurezza sul lavoro

n. 2054 g 14 SET. 2017

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA AD AMPIO RAGGIO IN
CONTRADA DENTE CROCICCHIA - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE
- IMPRESA: IMPRESA: COSTRUZIONI E RESTAURI s.r.l.
CUP: J41B05000400001 — CIG: 4985497246

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

PREMESSO che con determinazione n. 88 del 21/01/2013 & stato approvato il progetto esecutivo
relativo ai “Lavori di realizzazione di una rotatoria ad ampio raggio, in contrada Dente Crocicchia®,
redatto dai tecnici liberi professionisti Ing. Antonio Garaffa ed Arch. Vincenzo Cicero, dell’importo
complessivo di € 3.600.000,00 di cui € 2.450.830,19 per lavori a base d’asta ed € 1.149.169,81 per
somme a disposizione dell’ Amministrazione;

CHE in data 16/12/2013 si ¢ proceduto da parte dei progettisti all’aggiornamento dei prezzi e
all’adeguamento degli elaborati progettuali, con successivo parere tecnico n. 05/14 del 18/02/2014
da parte del R.U.P. e con determinazione n. 1999 del 22/07/2014 & stato approvato il progetto per
I’importo complessivo di € 3.980.000,00 con il seguente quadro economico:

Lavori a base d’asta € 2.741.416,23
Somme non soggette a ribasso:

Costi della sicurezza € 82.242.50

Costi della manodopera € 450.756,51
Sommano € 532.999,01

Somme a disposizione dell’ Amministrazione

IVA 10% sui lavori € 274.141,62

Spese tecniche € 615.216,40

Espropri € 167.822,50

Spese allacci Enel e spostamento pali elettrici e

telefonici € 40.000,00

Pubblicita gara € 10.000,00

Imprevisti € 131.403.25
Sommano €  1.238.583,77 €  1.238.583.77
TOTALE €  3.980.000,00

CHE 1 suddetti lavori sono stati affidati all’impresa “Costruzioni ¢ Restauri s.r.].”” con sede a
Rosolini, con ribasso d’asta offerto del 35,9101%, giusto contratto del 05/11/2015 rep. n. 15885
registrato a Modica in data 20/11/2015 al n. 2983;

CHI seguito di cid il quadro economico & stato cosi rideterminato:

Lavori al netto del ribasso d’asta € 1.948.371,39
Somme non soggette a ribasso:

Costi della sicurezza € 82.242,50

Costi della manodopera € 450.756,51
Sommano € 532.999,01

Somme a disposizione dell’ Amministrazione

IVA 10% sui lavori € 194.837,14

Spese tecniche € 615.216,40




Espropri € 167.822,50
Spese allacci Enel e spostamento pali elettricl e

telefonici € 40.000,00

Pubblicita gara € 10.000,00

Imprevisti € 131.403,25

Economie di ribasso I.V.A. compresa € 872.349,32,
Sommano €  2.031.628,61 €  2.031.628.,61
TOTALE € 3.980.000,00

CONSIDERATO che con disciplinare sottoscritto in data 27/09/2016, registrato presso 1’Agenzia
delle Entrate di Palermo, 1l servizio di direzione e contabilitd dei lavori e le mansioni di
coordinatore della sicurezza in fase esecutiva & stato affidato alla Societa d’Ingegneria “VOLO E.
AND C. SR.L.” con sede a Palermo rappresentata dall’ Amministratore Unico con funzioni di
Direttore dei Lavori Ing. Salvatore Volo;

TENUTO CONTO che nel corso dei lavori si & reso indispensabile dovere apportare alcune
modifiche e migliorie al progetto approvato e prevederne delle nuove, finalizzate al miglioramento
dell’opera e alla sua funzionalitd, per cui si & reso necessario provvedere alla redazione di una
perizia di variante;

VISTA la perizia di che trattasi, dell’importo complessivo invariato rispetto al progetto originario
di € 3.980.000,00 cost distinto:

Lavori al netto del ribasso d’asta : €  2.294.391,89
Somme non soggette a ribasso:

Costi della sicurezza € 97.457,11

Costi della manodopera € 493.982.,17
Sommano € 591.439,28

Somme a disposizione dell’ Amministrazione

IVA 10% sui lavori € 229.439,19

Spese tecniche €  583.363,55

Espropri € 167.822,50

Spese per dismissione linee Enel (I.V.A. inclusa) € 8.915,64

Oneri commissione di gara € 7.372,80

Oneri conferimento a discarica € 15.000,00

Spese accertamenti di laboratorio e verifiche

tecniche (I.V.A. inclusa) € 13.692,90

Spese per elaborazione copie progettuali (I.V.A.

inclusa) € 590,00

Spese per punti di consegna energia elettrica

(I.V.A. inclusa) € 3.000,00

Spese per dismissione e ricollocazione linee

Telecom (I.V.A. inclusa) € 10.441,20

Economie I.V.A. compresa € 640.970,33
Sommano €  1.685.608,11 €  1.685.608.11
TOTALE €  3.980.000,00

PRESO ATTO che la perizia risulta approvata in linea tecnica dal responsabile del procedimento,
ai sensi dell’art. 132 comma 1, lettera “b” e comma 3 del D.Lgs 12/04/2006 n. 163 nel testo vigente
nella Regione Siciliana, giusto parere n. 08/17 del 07/08/2017, che si allega in copia al presente
provvedimento;

PRESO ATTO inoltre, che la perizia in esame risulta munita dei seguenti pareri:

- Parere della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa, prot. n. 1639 U.O. 03 del
01/06/2017 acquisito agli atti del Comune in data 22/06/2017 con parere 31210;

- Nulla Osta da parte dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Ragusa, giusta nota prot. n.
85505 del 21/07/2017, acquisita agli atti del Comune in data 24/07/2017 con prot. n. 36513;

- Autorizzazione prot. n. 7447 del 10/02/2016 e autorizzazione in variante prot. n. 206608 del
04/11/2016 e prot. n. 1412 del 04/01/2017 rilasciate dal Genio Civile di Ragusa, ai sensi dell’art. 18
della Legge 64/74;

VISTO lo schema dell’atto di sottomissione sottoscritto per accettazione dall’impresa;
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TENUTO CONTO che la perizia non comporta alcuna maggiore rispetto al finanziamento
originario; :

CHE le variazioni previste nella perizia non alterano in alcun modo la natura e la destinazione
dell’opera stessa;

'CHE con la suddetta perizia sono stati concordati n. 72 nuovi prezzi non previsti nell’elenco prezzi

allegato al contratto originario;

CHE inoltre, a seguito dell’esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante, si ritiene
necessario aumentare il tempo utile per dare ultimati i lavori di ulteriori giorni 103 (centotre);
RITENUTO di provvedere all’approvazione dei nuovi prezzi, ai sensi del 3° comma dell’art. 163
del D.P.R. n.207 del 05/10/2010 e ss.mm.ii. e concedere la proroga di giorni 103 (centotre) per
I’ultimazione dei lavori;

RITENUTO inoltre, per quanto sopra espresso di doversi procedere all’approvazione della perizia
di variante di che trattasi;

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VYISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la L. R. n. 48/91;

DETERMINA

1) Prendere afto della necessitd e opportunitd della redazione di una perizia di variante relativa ai
lavori di “Lavori di realizzazione di una rotatoria ad ampio raggio, in contrada Dente Crocicchia®;
2) Approvare ai sensi dell’art. 132 comma 1, lettera “b” e comma 3 del D.Lgs 12/04/2006 n. 163 nel
testo vigente nella Regione Siciliana, la perizia di che trattasi dell’importo complessivo di €
3.980.000,00 cosi distinto:

. Lavori al netto del ribasso d’asta € 2.294391,89
. Somme non soggette a ribasso:

Costi della sicurezza € 97.457,11

Costi della manodopera € 493.982,17
Sommano € 591.439,28

Somume a disposizione dell’ Amministrazione

IVA 10% sui lavori € 229.439,19

Spese tecniche € 583.363,55

Espropri € 167.822,50

Spese per dismissione linee Enel (I.V.A. inclusa) € 8.915,64

Oneri commissione di gara € 7.372,80

Oneri conferimento a discarica € 15.000,00

Spese accertamenti di laboratorio e verifiche

tecniche (I.V.A. inclusa) € 13.692,90

Spese per elaborazione copie progettuali (LV.A.

inclusa) € 590,00

Spese per punti di consegna energia -elettrica

(I.V.A. inclusa) € 3.000,00

Spese per dismissione e ricollocazione linee

Telecom (I.V.A. inclusa) € 10.441,20

Economie I.V.A. compresa € 640.970.33

Sommano €  1.685.608,11 €  1.685.608,11
TOTALE €  3.980.000,00
composta dai seguenti elaborati:
Tav.Q -Elenco elaborati;

Tav. 00 —Relazione perizia di variante;
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- Relazione generale (vedi progetto originario);

-Relazione tecnica specialistica (vedi progetto originario);

-Planimetria generale

-Planimetria di progetto — Tratto N-O;

-Planimetria di progetto — Tratto L-N+Rotatoria H-I-L-M+Ramo [+RamoM+RamoB;

-Planimetria di progetto — Tratto C-H+Rotatoria A-B-C-D-E+Ramo D;

-Planimetria di progetto — Tratto A-F+Ramo E;

-Planimetria di progetto — Tratto S-G+Tratto T-F-+Intersezione Q-+Intersezione R--detta-
glio Nodo G+dettaglio Nodo N;

-Profili longitudinali - Tratto N-O;

-Profili longitudinali - Tratto L-N+Rotatoria H-I-L-M;

-Profili longitudinali - Ramo I+RamoM+Tratto C-H;

-Profili longitudinali - Rotatoria A-B-C-D-E;

-Profili longitudinali - Ramo D+Ramo E;

-Profili longitudinali - Tratto A-F;

-Profili longitudinali — Ramo B;

-Profili longitudinali - Tratto T-F + Tratto S-G;

-Sezioni: Tratto N-O;

-Sezioni: Tratto L-N;

-Sezioni: Rotatoria H-I-L-M;

-Sezioni: Ramo I;

-Sezioni: Ramo M;
-Sezioni: Tratto C-H;
-Sezioni: Rotatoria A-B-C-D-E;
-Sezioni: Ramo D;
-Sezioni: Ramo E;
-Sezioni: Tratto A-F;
-Sezioni: Ramo B;
-Sezioni: Tratto T-F;
-Sezioni: Tratto S-G;
-Computo analitico volumi (tutti i tratti)
-Planimetria di tracciamento: Tratto N-O, Tratto L-N, Rotatoria H-I-L-M;
-Planimetria di tracciamento: Ramo I, Ramo M, Tratto C-H + Ramo B;
~Planimetria di tracciamento: Rotatoria A-B-C-D-E + Ramo E + Ramo F;
-Planimetria di tracciamento: Tratto A-F + Tratto S-G (Nodo G) + Tratto T-F (Nodo G);
-Tabulati elementi plano-altimetrici;

- -

7.1.1 -Sezioni tipo Tratto N-O;

7.1.2 -Sezioni tipo Rotatoria H-I-L-M + Tratto L-N;
7.1.3 -Sezioni tipo Tratto C-H + Tratto A-F;

7.1.4 -Sezioni tipo Rotatoria A-B-C-D-E;

-Opere d’arte - Nodo A-B-C-D-E (vedi progetto originario);
-Opere d’arte — Tombino;

7.4.1 -Planimetria opere d’arte - Tratto N-O;

7.4.2 -Planimetria opere d’arte - Tratto C-H;

7.4.3 -Consolidamento parete rocciosa “tipo HARD” Tratto A-F e B-A;
7.4.4 -Dettaglio costruttivo consolidamento parete;

.7.4.5 -Relazione consolidamento parete Tratto A-F e B-A;

7.5

-Quaderno opere di corredo per lavori-stradali e dispositivi di ritenuta;

.7.5.1 -Relazione tecnica dispositivi di ritenuta, recinzione e segnaletica;
.7.5.2 -Planimetria, monografia dispositivi di ritenuta e recinzioni;
.7.5.3 -Planimetria interventi su pavimentazione;

7.6
7.7
7.8
8.0

-Segnaletica orizzontale e verticale;

-Planimetria condotta idrica e particolari;

-Planimetria con risoluzione interferenze Enel e Telecorm;
-Impianto di illuminazione: relazione tecnica;

©w .
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-Impianto di illuminazione: calcoli elettrici;

-Impianto di illuminazione: calcoli illuminotecnici;

~Impianto di illuminazione: planimetria;

-Impianto di illuminazione: particolari costruttivi (palo di sostegno e corpo illuminante)
-Impianto di illuminazione: dettagli apparecchi di illuminazione;

-Opere in c.a.: relazione tecnica muri di sostegno tipo E, F e del tombino;
-Opere in c.a.: esecutivi strutturali tombino;

-Opere in c.a.: relazione tecnica muri di sostegno tipo A-B-C-D;

-Opere in c.a.: relazione di calcolo dei muri di sostegno tipo A-B-C-D;
-Opere in c.a.: relazione calcolo muri di sostegno tipo E, F e del tombino;
-Opere in c.a.: esecutivi strutturali muri di sostegno tipo A-B-C-D;

~ -Opere in c.a.: esecutivi strutturali muri di sostegno tipo E,F;

-Studio geologico-geotecnico (vedi progetto originario);

-Piani di manutenzione dell’opera e di sue parti;

-Computo metrico estimativo di variante;

-Quadro Economico;

-Calcolo spese tecniche;

-Cronoprogramma (vedi progetto originario);

-Elenco prezzi unitari;

-Analisi prezzi;

-Quadro incidenza percentuale manodopera;

-Schema di contratto e di capitolato speciale d’appalto (vedi progetto originario);

-Quadro comparativo di raffronto (progetto esecutivo-perizia di variante);

-Schema atto di sottomissione;

-Piano di sicurezza e coordinamento;

-Layout di cantiere (vedi progetto originario);

-Stima dei costi per la sicurezza;

-Piano particellare di esproprio: estratto mappa catastale e elenco ditte oggetto di
modifiche;

-Piano particellare di esproprio: elenco ditte (vedi progetto originario);

-Piano particellare di esproprio: relazione di esproprio (vedi progetto originario);

-Relazione impatto ambientale (vedi progetto originario);

-Relazione opere a verde;

-Planimetria generale e singole aree di progetto;

-Planimetria generale opere idrauliche;

- Particolari idraulici;

3) Approvare ’allegato schema dell’atto di sottomissione;

4) Approvare, ai sensi del 3° comma dell’art. 163 del D.P.R. n.207 del 05/10/2010, i nuovi
prezzi concordati relativi ai suddetti lavori;

5) Concedere la proroga di ulteriori giorni 103 (centotre) del tempo utile per dare ultimati i lavori;
6) Dare atto che i nuovi lavori previsti nella perizia di che trattasi non alterano in alcun modo la
natura e la destinazione dell’opera stessa;

7) Dare atto che la perizia non comporta alcuna maggiore spesa rispetto al finanziamento originario.

L’Istruttore, Amministrativo

Giuseé;d Cannata —7—
(S =Py IL RESPONSABILE

Ing. eppe Patti




SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della
spesa in relazione alle disponibilita effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione
allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante [’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267:

Impegno Data = . Importo - Intervento/Capitolo:|..- Esercizio

I
E—

P

Modica, B /0'5/2,017’

! §

11 Responsabil exvizio finanziario

Con il suddetto visto di regolaritd contabile attestante la coperzlra fihanziarta, il presente
provvedimento & esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica,

11 Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione & pubblicata all’ Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15
dar 18 SET 2017 a 3 0 SET, 2017 , ed & repertoriata nel registro delle pubblicazioni

al n.

Modica,

Il Responsabile della pubblicazione

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo

Modica, Il ....ooiiiiiiiiin. 11 Segretario Generale
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REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MODICA

V SETTORE

N i REPL oL,

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE RELATIVO Al LAVORI DI

REALIZZAZIONE DI UNA RQTATORIA AD_AMPIO RAGGIQ IN C.DA

DENTE - CROCICCHIA - C|G 4985497246 - CUP J41B05000400001

L'anng duemiladiciassette (2017) il giorng ... (eoeeeeeveee ...} del mese di

..... vereeenene....,in Modica (RG), nel Palazzo di Citta.

Avant] a_me, Dott. BELLA Glampierc, Segretario Generale del Comune di

Modica e, come tale, autorizzato a rogare contratti a norma_di leage ed in

attuazione della_deliberazione di G,M. n° 350/2014, sono personalmente

comparsi | signori:

Ing. PATT! Giuseppe, Responsabile del V Settore del Comune di Modica,

nato a Modica il 21 Febbraio 1955, il quale interviene in questo atto in nome

e per conto dellAmministrazione Comunale, C.F. 00175500883, domiciliato

N

per la carica presso la Sede Municipale, Piazza Principe di Napoli n°17.

W

Sig. TRONO Corrado, nato il 28 Marzo 1956 a Rosolini (SR) ed ivi residente

in Via 8. Domenico Savio n°17, C.F. TRN CRD 56C28 H574P, nella qualita

di Amministratore Unico delllmpresa "COSTRUZION! E RESTAURI S.r.l.”,

con sede in Rosolini, Via Manzoni n® 96/bis, Partita IVA 01807900879

Le parti, come sopra costituite, della cui identitd e capacita qgiuridiche lo

Segretario_sono personalmente certo, _mi_hanng chiesto di stipulare i

presente atto di sottomissione.

Esse part],_trovandosi nelle condizioni previste dalla leqge, col mio

1




consenso, dichiarano di rinunciare all’assistenza_dei testimoni.

R L L

Premesso;

oS
”~

che & stato stipulato il contratto di appalto dal Comune di Modica (RG)

con la ditta COSTRUZIONI E RESTAURI syl in data 05 Novembre 2018,

rep. N. 15885, reqisirato.presso Agenzia delle Entrate di Modica in data

20.11,2015 al n. 2983 serie 1T e che la stessa ha assunto | lavori di_cui.

trattasi_per I'importo netto di Eurg 1.415.372.38 depurato_del_ribasso

d'asta del 35.9101% oltre ad oneri_per la_sicurezza pari_ad Euro

82.242,50 e _al costo totale della_mapodopera par_a_Euro 450.756,51

non_soggetti a ribasso,_per un totale di 1.948.371,39;

\¢

che | lavori sono stati consegnati con verbale di consegna dell’anng

2015 (duemilaquindici) del giorno 21 {ventuno) del mese di dicembre;

£

che con nota Prot. 016.2016.5V.MQODICA de! Direttore dei Lavor, Ing.

Salvatore VOLO, consegnata tramite PEC il giorno 01 del mese di

febbraio dellanno 2016, & stato comunicato a seguito di ordinanza TAR

Catania, la sospensione dei. servizi_di Direzione Lavori, misure e

contabilita;

N

che con Ordine di Servizio n. 1 de! RUP in data 03.02.2016 lo stesso

ordinava, all'impresa Costruzioni e Restauri srl di sospendere i lavori;

A

che con verbale di ripresa parziale del 17 del mese di maggie dell'annc

2016, i lavori sono stati ripresi;

A\t

che durante l'esecuzione dei lavori, a causa di circostanze sopravvenute

e _imprevedibili (art. 132 comma 1, D.lLgs 163/2006), si & reso

indispensabile dover apportare alcune modifiche e aggiunte al progetto

approvato ed 8 stato necessaric redigere upa_Perizia_di Variante e
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Suppletiva,_con la conseguente previsione di 72 nUov}_prezzi, rispetto a

quelli_originariamente_previsti in_contratto: le |ayorazioni previste dallg
Perizia_sopno finalizzate al miglioramente dell’opera,  non comportano

modifiche sostanziali, jncrementano |la funzionalita, la sicurezza e la

durabilita delle opere e trovano copertura finanziaria allinterno delle

somme 3 disposizione;

che con nota prot, n, 08.2017.SV.MODICA del 03.02.2017 il Direttore dei

Layori, Ing. Salvatore VOLO, ha_trasmesso la_Perizia di Variapte e

Suppletiva_(successivamente _integrata) redatta ai sensi_de[lart. 132,

comma_1, lettera ¢, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, nel testo vigents in

Sicilia, per l'approvazione di legge, per un importo dei lavori dj €

2,294.391,90 al netto del ribasso d'asta del 35.9101% e di cui_€

1.702.952,61 _per lavori, € 493.982,17 per costi della manodopera ed €

97.457,12 per oneri di sicurezza non assgggettati a ribasso:

v

che la Perizia di Variante e Suppletiva, prevede tra l'altro, 'approvazione

di ulteriori n. 72 nuovi prezzi da NPV0.01 a NPV0.76, in agqgiunta a quelli

gia inseriti nel contratto di appalto. Tutti i nuovi prezzi sona stati desunti

in_parte dal Prezziario Regionale per 'anno 2013 ed in parte ricavati da

apposite apalisi utilizzando | prezzi elementari. di mano d’opera,

materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta,

A

che con parere n. ...........del ............. . previa acquisizione dei pareri

necessari di competenza di altri Enti, la Perizia di Variante e Suppletiva &

stata approvata dal Responsabile del Procedimento in linea tecnica’

Y

che con Determina del Responsabile del V Settore n... ... (o 1= I

la Perizia _di_Variante e Suppletiva & stata approvata in linea
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amminjstrativa e_nel contempo_sopo stati approvati n. 72 nuovi prezzi,.

dal NPV0.01, al NPV.076 che di seguito verranno elencati

TUTTO CIO’ PREMESSO

con il seguente atto si conviene quanto_segue:

ART. 1

Il Sig. Corrado TRONOQ in gualita di Legale Rappresentante della Impresa

COSTRUZI|ION!I E RESTAUR! s.r.l, con sede in Via Manzoni n. 96/bis, -

96019_fosolini_(SIRACUSA): P. IVA_ 01807900897, presa visione della

presente Perizia_di Variante 8 Suppletiva, senza eccezione alcuna, dichiara

di esequire tutti i tavori alle stesse condizioni contenute nel contratto indicato

in premessa, agli stessi prezzi_unitari in esso allegati, ed agli ulterjori n. 72

nuovi prezzi da NPVQ,01 a NPV0.76, che si approvano con il presente atto.

ART, 2

L'importo complessivo dei lavori, previsto nella presente Perizia di Variante

e Suppletiva, ) di Euro 2.284.391,90 (Euro

duemilioniduecentonovantaguattrotrecentonavantunc-virgola-novanta) _ per

lavori al netto del ribasso d'asta del 35,8101% di cui € 1.702.952,61 per

lavori e € 493.882,17 per costi della manodopera ed € 97.457,12 per oneri di

sicurezza non assoggettati a ribasso.

ART. 3

L'importo del presente schema di atto di sottomissione risulta pari ad Euro

346.020,51 (Euro trecentoguarantaseimilaventi-virgola-cinquantuno} come

appresso specificato:

_»_Importo complessive netto dei lavori della

presente Variante: Euro 2.294.391,90




+ A dedurre importo netto javori

di_cui al contratto Euro 1,948.371.39
Lavori da esequire in piti: Euro 346°020,51
ART. 4

Per effetto dell'esecuzione dei lavori _previsti nella presente Perizia di

Variante e Suppletiva, il tempo utile_per dare ultimati i lavori. qia fissato

dall'art. 9 de| Contratto dj Appalto in_giorni 558 (cinguecentocinquantotto), &

prorogato di giornj 103 (centotre), ottenendo cosi un tempo utile totale di

giorni 661 (seicentosessantuno) naturalj, successivi e continui,

ART. S

Ai sensj dell'art. 163 del Regolamento per la direzione, contabilitd e collaudo

'dej lavori pubblici D.P.R. n, 207/2010 (ex_art. 136 del D.P.R. 21.42.1999 n.

554), vengono concordati e approvati | seguenti nuovi prazzi, dei quali in

parte_desunti dal Prezziario della_Regicne Siciliana per i Lavori Pub‘bﬁci

anno 2013 ed in_parte scaturiti da approfondite analisi, da_assoqgettare al

ribasso d'asta del 35,9101%, relativamente alla quota depurata dagli oneri

previsti per la sicurezza e la manodopera, non soggetti a ribasso.

ELENCO NUOVI PREZZ|

NPV0.01 — (Voce desunta da PR Regione Sicilia (anno 2013) 1.4.4)

Taglio di_pavimentazione stradale in conglomerato_bituminoso di qualsiasi

spessore per |a esecuzione di_scavi_a sezione obbligata, esequito con

idonee macchine in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante

dopo l'esecuzione dallo scave e compreso ogni onere e magistero per dare

l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

- per ogni m di taglio effettuato




Eer ogni metro lineare € 3,78 _(Furo tre/78),

NPV0.02 - (Voce desunta da PR Regione Sicilia (anno 201 3)13.2.1.3)

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per acquedotti in ghisa

sferoidale con giunto elastico automatico_rapido con guarnizione EPDM

conforme _alle norme UN! EN 6811 e UNI 9163, per pressioni di

funzionamento ammissibili _conformi__alla norma  UNI_EN__545. con

fivestimento _interno  di malta _cementizia d'altoforno  centrifugata  ed

esternamente con rivestimento di_una lega zinco-alluminio 400 q/m2

applicata per metallizzazione e successivo strato di_f{ipitura di_verpjce

epossidica. In_alternativa il sopra_citato rivestimento esternc pud essere

sostituito con zinco applicato per_metallizzazione pill_vernice sintetica_o di

tipo _bituminoso (tubazioni di cui alla voce 13,2,3} con applicazione in

cantiere di un manicotto_di polietiene, conforme alla norma |1SO 8180, per

tutta la_lunghezza dei tubl. Le guarnizioni in EPDM e la vernice a contatto

con l'acqua potabile devono essere conformi al D.M. 174 de| 06/04/2004 de!

Ministero della Salute e ss.mm.ii., | tubi, di qualsiasi lunghezza, devono

essere conformi alla norma UN| EN 545 e recare la_marcatura prevista dalla

detta_norma; sono compresi nella fornitura_ anche i materiali per le giunzioni

e_|'esecuzione delle medesime, compresi tagli e sfridi, compresa

l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e |a disinfezione ed gagni altro

onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta reqola d'arte.

3) DN 100 mm

Per ogni metro lineare € 43,50 (Euro gquarantatre/50).

NPV0.03 - (Voce desunta da PR Regione Sicilia (anng 2013) 13.2.2)

Fornitura, trasportoc e posa in opera di pezzi speciali vari in ghisa sferoidale
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con giunto elastico _di tipo_meccanico con contro flangia e bulloni e con

quarnizione EPDM conforme alle_norme UNJ EN_681-1 e UNI 9164 efo a

flangia secondo la norma UNI EN 1092-2 (ISO 7008-2),_con caratteristiche

|specifiche e di_collaudo secondo_la Norma UNIEN 545. |l rivestimento

interno ed esterno dei raccordi deve essere costituito:

- per DN 60 + 300 mm da uno strato di vernice epossidica_azzurra applicata

| per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo Zn;

-per DN 350 + 1000 mm da une strato di vernice sintetica nera applicata per

cataforesi o immersjone.

| pezzi speciali_saranno complsti di contro flangia, guarnizioni e bulloni solo

per i raccordi a bicchiere mentre per i pezzi speciali_a_flangia sono escluse

bulloneria in_acciaic e _guarnizioni piane. Compresa |'esecuzione dei gjunti

ed ogni altro opere e magistero per dare |'opera completa_a_peretta regola

d'anrte.

Per ogni chilogrammo € 10,60 (Euro dieci/60).

NPV0.04 - (Voce desunta da PR Regione Sicifia (anno 2013) 13.9.7.1)

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per

rete idrica per alloggiamento di _pezzi speciali, saracinesche e giunti, in

calcestruzzo vibrato, realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e

prowvisto di marcatura CE, con classe di resistenza 30, completo di innesti

con quarnizione di tenuta a norma UN] EN 681, in grado di garantire una

tenuta idraulica di 0.5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di

garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivelo a norma

UNI EN 13101, e scletta di copertura con classe di resistenza verticale 150

kKN o 4 kN/m2, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto seconde la
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—_— classe di resistenza determinata in funzione della profonditd. Compresi tutti

Lgli_oneri per dare ji lavoro finito a_perfetta regola _d'arte. con la_sola
esclusione deqli oneri_dello scavo, il rinflanco ed il ricoprimento da

compensarsi a parte.

- Flemento di fondo.

- |- altezza utile 945 mm

1) Dimensione interna 800 x 800 mm

Per_ogni.cadauno € 342,00 {Eurg trecentoquaraptadue/00).

NPV0.05 - {Voce desunta da PR Regione Sicjlia (anno 2013) 13.9,7.22)

Fornitura, trasporto e posa in operg dj pozzetto prefabbricato_modulare per

rete idrica_per alloggiamento_di_pezzi speciali, saracinesche e qiunti, in

calcestruzzo vibrato, realizzato _secondo le norme UNI EN 1817:2004 e

provvisto di marcaturg CE,_con classe di resistenza 30, completo di innesti

con quarnizione di tenuta a norma UN| EN 681, in grado di garantire una

tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi_di diversa altezza, in grado di

garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma

UNI EN 13101, e solefta di capertura con classe di resistenza verticale 150

kN o 4 kN/m2, fornitc e posto in opera, previa verifica di progetto secondo la

classe di resistenza determinata in funzione della_profondita. Compresi tutti

qli oneri per dare il lavoro finito a peretta regola d'arte, con la sola

esclusione deqgli oneri dello scavo, it rinfianco _ed il ricoprimento da

compensarsi a parte.

- Soletta di copertura

- Classe di resistenza 150 kN/m2

22)_per pozzetto 800 x 800 mm




| Per ognj_cadauno € 218,90 (Euro duscentodiciotto/90).

NPV0.06 ~ (Voce desunta da PR Regione Sicilia (anno 2013) 13.2.5.4)

Fornitura e posa in opera_dj saracinesca_con corpo ovale in ghisa sferoidale

(UN] 1SO 1083). carico di rottura minimo 40 N/mmg2, per pressioni di

esercizio PN _16 bar, conforme_alla 1SO 7259, con pressioni di_collaudo

secondo_[a normativa ISO_5208, con le seguenti caratteristiche: alberi di

manovra in_acciaio_jnox al 13% minimo di cromo. cuneo rivestito in EPDM

vulcanizzato, rivestimento esterng - interno_a base di resine epossidiche,

compresa_'esecuzione dei giunti a flangia, la fornitura del materiale

necessario e quanto_allro occorre per dare la_saracinesca_perfettamente

funzionante,_

4) DN 100 mm

Per ogni cadauno € 359,00 (Euro trecentocinquantanove/0Q).

NPV0.07 — (Voce desunta da PR Regione Sicilia (anno 2013) 13.2.18)

Fornitura, trasporto e posa in opera di centro di distribuzione tipo Gallo in

ghisa grigia per n. 12 prese idriche utenze, completo di saracinesca di

chiusura comandata da voilantino superiore, compreso rubinetti da ¥~ e

tappo di chiusura all'attacco di ogni presa, compreso il pezzo a T in ghisa

sferoidale a tre flange complete di guarnizioni e builoni, avente lo stesso

diametro della rete cui & allacciato, compresa la tubazione di colleqgamento

alla suddetta rete, la riduzione e quanto aliro necessario di materiale e

prestazioni per dare l'‘apparecchio completo a reqola darte e perfettamente

funzionante.

Per ogni cadauno € 279,90 (Euro duecentosettantanove/30),

NPV0.08 — (Voce desunta da PR Regione_ Sicilia (anno 2013 15.4.19.1)
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Forpjtura e collocazione di valvola a_sfera_serle pesante PN25, del tipg

filettato a_passaggio totale avente corpo in ottone. sfera_cromata, tenute in

PTFE, premistoppa in ottone e leva in acciaio, adatta per l'uso con acqua (T

0-150°C} e aria comprese il_materiale di consumo per la posa a regola

d'arte.

1). per valvola da %” di diametro

|.Per ogni cadauno € 11,60 {Euro undjci/60].

NPV0.09 — (Voce desunta da PR Regione Sicifia (anno 2013) 13.9.7.2).

Fornitura,_trasporto e posa_in opera di pozzetto prefabbricatoc modulare per

refe idrica per allogglamento di pezzi_speciali. saracinesche e giunti, in

calcestruzzo vibrato, realizzato secondo le norme UN! EN 1917:2004 o

provvisto di_marcatura CE, con classe di resistenza 30, completo di innesti

con guarnizione di tenuta a_norma UN! EN 681, in grado di garantire una

tenuta idraulica di 0,5_bar, con sopralzi di_diversa altezza, in grado di

garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar,con inseriti pioli antiscivolo a norma

UN! EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza verticale 150

kN o 4 kN/m2, fornito e posto jn opera, previa verifica di progetto secondo la

classe di resistenza determinata in funzione della profonditd. Compresi tutti

gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola

esclusione degli _oneri_dello _scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da-

compensarsi a parte,

- Elemento di fondo

- altezza utile 945 mm

2)_Dimensione interna 1000 x 1000 mm

Per ogni cadauno € 351,80 (Euro trecentocinguantuno/80).
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NPV0.10 — (Voce desunta da PR Regjone Sicilia (anno 2013) 13.9.7.23)

Forpitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato_modulare per

rete idrica_per allogaiamento di pezzi_speciall, saracinesche_e giunti in

calcestruzzo vibrato, realizzato secondg le hOrme UNI EN 1917:2004 e

provvisto di marcaturg CE, con_classe dj resistenza 30. completo di_innesti

con guarnizione di tenuta a_norma UNI EN 681. in grado di garantire ung

tenuta_jdraulica_di 0.5 bar, con_sopralzi di diversa_altezza, in grado di

garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a_norma

UNI EN 13101, ¢ soletta di copertura_con classe di resistenza verticale 150

kN o 4 kN/m2, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto secondo lg

classe di resistenza determinata in funzione_della profondita. Compresi tutti

gli_oneri_per dare il lavoro finito a_perfetta regola_d'arte. con la sola

esclusione degli oneri dello scavo._il rinfianco ed il ricoprimento da

compensarsi a_parte.

- Soletta di copertura

- Classe di resistenza 150 kN/m?2

23) per pozzetio 1000 x 1000 mm

Per ogni cadauno € 256,40 {Euro duecentocing uantasei/4Q).

NPV0.11 — (Voce desunta dall'analisi dei prezzi di mercato)

Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE

costitVito _da tubo a doppia parets i:orrugato esternamente, liscia

internamente, in polietilene tipo medio, con resistenza allo schiacciamento

pari a 450 N, utilizzato per la protezione delle reti elettriche e telefoniche,

comprese _le giunzioni e quanto_altro occorre per dare l'opera finjta e

funzionante a perfetta regola d'arte.
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- diametro pari a 125 mm.

Per metro lineare € 7.02 (Euro sette/02),

NPV0.12 — (Nuova voce desunta dali’apalisi dei prezzi di mercato)

Complesso di frantumazione e vagliatura per la_trasformazione in situ de!

materiale da scayo in materiale di idonea pezzatura per la formazione dej

rilevati costitujti da terreni appartenenti ai gruppi A1, A2-4 A2-5. A3,

Per ogni ora € 338.84 (Euro trecentofrentotto/84).

NPV0,13 ~ (Nuova voce desunta dai‘analisi dei prezzi di mercato)

Frantumazione, vagliatura e correzione granulometrica e predisposizions in

situ di materiale di idonea_pezzatura per la formazione dei rilevati costituiti

da terrenj_appartenenti ai_gruppi Ai, A2- -5, A3, compreso il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale o tuiti gli altri oneri indicati nelle norme

tecniche per copsentire la costruzione dei rilevat_stradali di cui alla voce

01.05.04 del Prezzario Regione Sicilia 2013.

Per ogni metro cubo € 8,11 {Euro otto/11).

NPV0.14 — (Voce desunta da PR Regione Sicilia {anno 2013) 19.7.5)

Fornitura e posa in_opera di geotessile non tessuto, avente funzione di

separazione, filtrazione e protezione meccanica _per applicazioni

geotecniche, idrauliche, in terreni a diversa granulometria, per le applicazioni

come previsto dalle norme EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13252, EN

13253, EN 13254, EN 13255, EN 13256, EN 13257, EN 13265, Il geotessile

dovra essere in possesso della marcatura CE.

Qani fornitura dovra essere documentata da una dichiarazione di conformita,

secondo le modalita previste dalla norma EN 45014, attestante la qualita, il

tipo e le caratteristiche del materiale fornito, con preciso riferimento alla data
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ed alla_localita di consegna. Il geotessile fornito_in_rotoli, in conformita a

ao W

quanto previsto dalla norma EN 10320 ogni rotolo dovrd essere prowisto di

etichetty indicante il nome del prodotto, le dimensioni, la data di preduzione

ed_il codice di produzione; dovra, inoltre, garantire resistanza chimica, alla

degradazione microbiologica, allossidazione e durabilitA come richiesto

dalla marcatura CE. Il geotessile impiegato per opere di primaria importanza

doyra garantire le seguenti caratteristiche prestaziopali, che rispondono alle

sequenti norme {proprieta idrauliche): - permeabilitd a 50 kPa > 60 I/m2/s.

Proprieta meccaniche; - punzonamento_statico s 3.850 N (EN 12236): -

resistenza a trazione longitudinale e trasversale < 24.0 kN/m (EN 10319), E

compresa e compensato nel prezzo tutto quante altro occorre per_dare il

materiale collocato in gpera a perfetta regola_d'arte, compresi_gii sfridi e

sormonti per sovrapposizioni.

Per ogni metro quadro di superficie coperta € 6,34 (Euro sei/34).

NPV0.15 — (Voce desunta da PR Regione Sicilia (anno 2013} 19.5.1)

Fornitura & posa in_opera di geocomposito _con funzione di_drenaggio,

filrazione delle acque, separazions, posto a contatto con opere rigide, come

muri di contenimento, per le applicazioni come previsto dalle norme EN

13249, EN 13250, EN 13251, EN 13252, EN 13253, EN 13254, EN 13255,

o

EN 13257, EN 13265. Il geocomposito sara costituito da uno o due

]
|

geotessili filtranti, le cui _caratteristiche rispondonc alle norme EN 10319,

IS

accoppiato  ad  un_ nucleo  separatore tridimensiopale drenantes. |l

geocomposito deve essere atossico ed idoneo per l'impiego in presenza di

acqua potabile, deve essere posto in opera generalmente a teli interi per

tutta [a_lunghezza fino a completa protezione dell’eventuale tubo collettore

f
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(da compensarsi a_parte), il collegamento_fra_due teli_adiacenti _sara

ST R TSR I e

_effettuato tramite delle bande di solo geotessile facenti parte della_stuoia e

fissati con apposite graffette o altro sistema, Le caratteristiche (determinate

con_le modalita_stabilite_dalle_vigenti norme europee in_materia) devono

essere accertate e documentate dalla D.L., tutti i prodotti devono essere in

possesso della marcatura CE, e la_previsione di durabilitd minima di 50 anni

in terreni naturali come da norma EN 13438. Il geocomposito dovra garantire |

le_seguenti caratteristiche prestazionali con_opzione rigida flessibile (R/F): -

capacita_drenante nel pjano_longitudinale (EN 12958) softo un carico di 20

kPa e gradiente i=1_< 1,30 V{m*s); - capacita_drenante nel piapo

longitudinale (EN _12958) sotto un carico di 100 kPa e gradiente i=1 < 1.10

I/{m*s).

Il geotessile dovra garantire le segquenti caratteristiche prestazionali: -

resistenza a trazione longitudinale (MD)} (EN 10319) = 10,0 kN/m: -

resistenza a trazione trasversale (CMD) (EN 10319) < 10,0 kN/m: -

allungamento a _rottura longitudinale (MD) (EN 10319) < al 50%* -

permeabilitd_normale al piano (EN 11058) < 80 l/(s* m2) o 80 mm/s; -

resistenza al punzonamento statico (EN 12236) < 1,00 kN. E COMPpPreso e

compensato nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il materiale

collocato in opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per

sovrapposizioni.

Per ogni metro quadro di superficie coperta € 8,66 (Euro otto/66).

NPV0.16 — (Voce desunta da PR Regione Sicifia (anno 2013) 3.1.2.5)

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco

classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe

14




T T R e T

d'esposizione XC1,_XC2 (UN! 11104): classe di consistenza S4 oppure S5,

compresqg la_preparazione dei cubetti, il conferimento in_laboratoric per le

prove dei materiali (queste ultime a_carico dell’Amministrazione). la vibratura

dei gefti, la lisciatura dells facce apparenti con malta di cemento puro ed

ogni altro_onere occorrente per dare jl_conglomerato_in sito ed il lavoro

eseguito a perfetta regola d'arte, escjusa |'eventuale agqgiunta di aliri additivi,

da_computarsj ove necessari_ed escluse |e casseforme ¢ le barre dj

armatura,

- Per opere in fondazione per lavori stradali; Classe di Resistenza C 25/30

Per ogni metro cubo € 137,90 (Euro centotrentasettef00).

NPV0.17 — (Voce desunta_ da PR Regione Sicilia (anno 201 3).31.213)

Conglomerato cementizio_per strutturs in_cemento armato in_ambiente Secco

classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umjido senza gelo classe

d'esposizione XC1, XC2 (UN| 11104); classe di consistenza S4 oppure S5,

compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per |e

prove dei materiali (queste ultime a carico delllAmministrazione), la vibratura

dei_getti, ia lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed

ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro

eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa J'eventuale aggiunta di altri additivi,

da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di

armatura.

- Per opers in elevazione per lavori stradali: Classe di Resistenza C 25/30

Per ogni metro cubo € 144,10 (Euro centoguarantaquattro/10).

NPVQ.18 — (Voce desunta dail’analisi dei prezzi di mercato)

Fornitura e posa in opera di ancoraggi in acciaio, tipo "Swiss Gewi" diametro
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mm_ 28, a filetto_continuo, inseriti in perforazioni gsequite cop_slitta per

perforazione fondo foro o rotocompressore a_mano, per diametri variabili da

mm 45 in_roceia ad un massimo di mm 90 in roccia compatta o Jratturata, e

spinte fino_alla profondijtd massima dj m 10,00, in_accordo con le indicazioni

fornite dalla D.L. Le perforazioni verranno eseguite in pareli_e scarpate dj

qualunque altezza e pendenza,_senza l'ausilio del ponteggic, da persopale

|

rocciatore altamente qualificato, che sj cala in cordata, con _tutte le

opportune attrezzature di_sicurezza. Gli ancoragai forniti di opportuno dado

di serraggio o di idoneo_goHaro passacavo, verragno solidarizzati a] terreno,

mediante boiaceca, con rapporto_cemento: acqua di 2 : 1, opportunamente

additivata _con antiritiro e _colata nei fori_esequiti, _compreso qualsiasi

eventugle onere per dare il lavoro aseguito a perfetta regola d'arte.

Per ogpi metro lineare € 158.54 (Euro centocinguantoito/S4).

NPV0.19 — (Voce desunta dall'analisi dei prezzi di mercato)

Fornitura e posa in opera di sistema di consolidamento attivo diffuso di

versante costituito da _rete_in acciaio armonico con resistenza del filo

elementare non inferiore a 1770 N/mm2 (in_conformita alle norme UNI EN

12385-4 o UN! 1ISO _2408; per le caratteristiche del filo UN| EN 10264-2 o

UN! ISO 2232, con protezione contro la corrosione in lega di Zinco -

Alluminio), conformato in maglie romboidali il cui cerchio inscritto all'interno

del rombo ha un'area massima pari a 48 mm {+3%) e/o 65 mm (+ 3 %)

secondo le_tipologie prestazionali delle reti. Gli incroci delle maglie scno

mobili per favorire I'adattabilita alle irregolarita delle superfici di posa. | teli di

rete, una volta stesi lungo il versante, dovranno essere collegati tra loro con

apposite clip_di giunzione eseguite con elementi di_filo avente le stesse
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caratteristiche _di quelio della rete {(classe di resistenza pari a_1770 mm3 e

diametro_pari a 4.0 mm_o_con altr! dispositivi, in numero_e tipologia atti_a

garantire le_stesse carafteristiche prestazionall e di resistenza_a trazione

della rete e comungue accettati dalla D.1. | teli di rete saranno posti in

tensjone e ancorati al_versante con_ancoragai ta cui frequenza, tipologia_ e

profondita song funzione del dimensionamento_dell'intervento ottenyuto sulla

base delle condizioni geotecniche e _geometriche del versante da

consolidare, il tutto_indicato nelle specifiche progsttuali, Gli ancoraqqi, da

pagare a parte, sono completati _con speciali piasire di ripartizione.
specificamente sviluppate e testate per il sistema,_in acciaio S355, zincate

a caldo in ragione di 55 uym, di spessore minimo di 7 mm. dotata alle

estremita di due zanche di_fissaggio, di un foro_ centrale per il

posizionamento della barra rigida_e di apposite nervature atte ad un suo

opportuno __irrigidimento  (resistenza a flessione lungo la direzione

longitudinale non inferiore a 2.5 kNm). Tutte le prestazioni elencate devono

essere riscontrabili su report di test di laboratorio condotti da {stituti di ricerca

indipendenti.

Tutti i materiali impiegati dovranno provenire da fornitori che operano con un

sistema qualita_cerificato in _conformitd alle norma UN! EN 1SO 9001 in

vigore; la rete deve inoftre, in recepimento del DM 14.1.2008, essere in

possesso di Marcatura CE. |l sistema dovrd_essere posto in opera solo se

suffragato da apposito codice di calcolo per jl dimensionamento di numero e

LY

tipologia_di_ancoraggi necessari alle stabilitd globali e locali del versante.

Compresa la_posa in _opera in qualsiasi situazione di terreno comunque

acclive, la preventiva preparazione del piano di posa, le certificazioni e
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quant'altro_ancora_occorra_per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,

secondo le prescrizioni progettuati,

Per ogni metro quadro € 126,55 (Euro centoventisei/55),

NPV0.20 — (Voce desunta dafl'analisi dei prezzi di mercato) _

Fornitura ¢ posa in opera di rivestimento di pendici rocciose con teli in rete

metallica a semplice torsione a maglia Deltax romboidale, con_diametro de|

cerchio inscﬁtto_pari a 80 mm, in filo elementare di diametro paria 2 mm de

tipo in_acciaio ad alta resistenza {1.770N/mma) e zincatura conforme a

quanto prevsito nella circolare del consiglio Superiore dei LL.PP. n® 2078 del

27.08.62 o superiore: Alla sommita del piede della pendice, nonchd

lateralmente, la rete sard unita_a funi in trefoli di acciaio de] diamstro di

12mm.

Lunga la parete la rete verra fissata con piastre di ripartizione di ancoraggi

realizzati secondo una maglia regolare di dimensioni non superiori a 3x3 o

4x4 a seconda delle condizioni e _secondo quanto indicato dalla D.L.: Gi

ancoragqi realizzati in fori di 40 _mm di diametro_minimo, spinti fino alla

profondita massima di cm 200, cementati con boiacca cementizia additivato,

sono del tipo in acciaio B450C, di diametro 24 mm e filettato all'estremita per

100 mm per accogliere il dado di serraggio semisferico MG24; le piastre in

acciaio B450C saranno di dimensioni 100x100 e spessore 10 mm.

Per ogni metro guadro € 50,61 (Euro cinquanta/61}).

NPV0.21 — (Voce desunta dali‘analisi dei prezzi di mercato)

Fornitura e stesa_di terreno vegetale per la formazione di rilevati non

rilevato, proveniente sia da depositi di proprietd del'amministrazione che
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direttamepte fornito dalllimpresa, miscelato con sostanze concimanti. pronto

per la_stesa anche jn scarpata, compresa_la sistemazione e la_semina del

ricoprimento delle scarpate. I terreno vegetale potrd provenire daali scavi di

scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo

scavo al sito di collocazione definitiva.

Per ogni metro cubo € 4,45 (Euro quattro/45).

NPV0.22 — {Voce desunta da PR Regione Sicilia (anno 2013) 1.4.1.2)

Scarfficazione a freddo di payimentazicne in_conglomerato biturninoso

eseguita_con mezzg idoneo tale da rendere uniforme e_ruvida lintera

superficie scarificata, incluso I'onere della messa in cumuli dei materiali_di

risulta, I'onere della spazzatura ed eventuale lgvaggio della superficie

scarfficata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali

predetti.

2)_in ambito_extraurbano: - per ogni_m? e per i primi 3 cm di spessare o

frazione di essi.

Per ogni metro quadro per i primi 3 cm di spessore € 3,20 (Euro tre/20).

NPV0.23 — (Voce desunta da PR Regione Sicifia {anno 2013} 1.4.2.2)

Scarificazione_a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso

g

esequita_con mezzo idonec tale da rendere uniforme e ruvida Vintera

Ry

éﬁ_ﬁ-“}

superticie scarificata, per spessori maggiori ai primi 3 cm incluso lonere

Ny

della_messa in cumuli dei materiali di risulta, 'onere della spazzatura ed

eventuale lavaggio della superficie scarificata e de} carico, escluso solo it

rasporto a rifiuto, dei materiali predetti.

in ambito extraurbano: - per ogni m2 e per ogni ¢m o frazione di esso in pitl |

oltre | primi 8 cm
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Per ogni metro quadro per centimetro di spessore € 9,80 (Euro zero/80).

NPV0.24 — (Voce desunta da PR Regjone Sicilia {anpgo 2013) 1.4.5)

Trasporto di materie provenient] dalle attivita di cui alle voci 1.4.1 —1.4.2 —

1.4.3 — 1.4.4 a rifiuto alle discariche del Comune in cuij si eseguono_i lavori o

alla_discarica del comprensorio_di_cui fa parte_ il Comune medesimo,

autorizzate al conferimento di tall_rifiuti, escluso gli eventuali oneri di

accesso e conferimento alla discarica, da compensarsi a parte.

Per ogni metro cubo e per ogni chilometro € 1,01 (Euro_uno/01).

NPVQ,25 — (Voce desupta da PR Regione Sicilia (anno 2013) 6.3.5)

Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6,1,1 - 6.1.2 - 6.3.3.e 6.3.4

per ogni km in_pili dalla cava_alire i primi 5. Tale maggiore distanza dovra

essere certificata dalla D.L,_che dovra ingltre dichiarare I'inesistenza di cave

idonee a distanza inferjore.

Per ogni metro cuba e per ogni chilometro € 0,66 (Furo zero/56).

NPV0.26 — (Voce desunta dall’analisi dei prezzi di mercato)

Geostuo.ié biodegradabile con_resistenza alla trazione di 18 kN/m a

spessore non inferiore a 18 mm, costituita da uno strato dj paglia trattato con

concime e seminato, trapuntato con filo naturale, data in_opera previa

regolarizzazione della scarpata da_trattare eventualmente con concimi ©

calce, ed in modo da assicurare un buon contato tra la stuoia ed il terreno,

fissata con picchetti in legno ogni 2/4 m per ogni fascia e da altri intermedi in

filo metallico da piegare ad U in numero di 2 per mgqg, compreso tonere della

sovrapposizione delle fascie adiacenti per 5 cm, linterrimento dej bordi

esterni e I'annafflamento per almeno 2 mesi dalla posa ed ogni altro onere

per assicurare l'attecchimento del prodotto.
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Per_gani metro quadro € 9.04 {Furo nove/04).

NPVO0.27 — (Voce desunta dail'analisi def prezzi di mercato)

Fornitura e posa in_opera di geocomposito (GCQ) tipo TRENCHMAT S o

equivalente_ costifuito dall'accoppiamento di upa geostuoia_ (GMA} in

polipropilene sul lato superiore, da_un_geotessile _noptessuto (GTX-N)

intermedic in polipropilene e da una pellicola poliolefinica impermeabile (PL)

sul_lato inferiore, per la formazione_di canalstte a_basso impatio ambientale

in applicazioni di ingegneria geotecnica.

l_geocomposito (GCO)_dovra avere: Massa areica (EN |SO 9864): 890

g/maq; Spessore a 2 kPa (EN 1SO 9863); 15.0 mm: Resistenza a trazione MD

(EN ISO 10319): 9.0 kN/m: Resistenza a trazione CMD (EN [SQ 10319): 9.0

kN/m; Deformazione a_rottura MD (EN 1SQ 10319} 50%: Deformazione a

roftura CMD _(EN SO 10319): 55%;_ Resistenza a punzonamenteo statico

CBR (EN ISO 12236): 1.8 kN; Diametro del foro alla prova di punzonamento

dinamica (EN 1SO _13433); 10 mm; Resistenza al punzone piramidale

elettrico (EN 14574): 180 N; Permeabilitd al vapor d'acqua (ASTM F 372):

2.0 g/mqg in 24 ore,

Le carafteristiche tecniche devono essere conformi alla norma 1SO 8001 con

certificazions in corso di_validitd e dovrannc essere garantiti mediante

dichiarazione di conformita (UNI EN ISO 17050).

Per ogni metro quadro € 21,93 {Euro ventuno/93).

NPVO0.28 — (Voce desunta da PR Regione Sicilia (anno 2013) 3.1.1.4)

Conglomerato cementizio_per strutture non armate o debolmente armate,

Jcompreso la preparazione dei cubetti, it conferimento in laboratorio per le

prove dei materiali {queste ultime a carico dellAmministrazione), la vibratura
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dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed

ogni_altro onere occorrente per dare Hl copglomerato_jn sito ed. il lavoro

esequito a perfetia regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta_di altri additivi.

da_computarsi _ove necessari_ed escluse le casseforme e le barre di

darmatura.

4} per gpere in fondazione con C 16/20

Per ogni metro cubo € 127.20 (Euro centoventisette/20).

NPV0.28 ~ (Voce desunfa da_ PR Regione Sigifia (anno 2013) 18.1.3.2}

Formazione di pozzetto per marciapiedi jn conglomerato_cementizio a

|prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20,

spessore pareli 15 cm, escluso g scavo a sezione obbligata da compensarsi

a parte con le voce 18.1.1. compreso il sottofondo gerde‘_ntg formato con

misto granulometrico per upo spessore di 20 cm, formazione di fori di

passaggio cavidotti e _successiva sigillatura deqgli stessi con malta

cementizia, esclusa la fornitura del chiusino in ghisa per transito

incontrollate, ed ogni altro onere e magistero per dace l'opera completa a

perfetta regola d'arte per pozzetti da 40x40x80 cm.

Per ogni cadauno € 155,70 (Euro centocinquantacinque/70).

NPV0.30 — (Voce desunta da PR Regione Sicilia (anno 2013} 21.1.24)

Rimozicne di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi

diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone df

raccolta, escluso il trasporta a rifiutc e le eventuali opere di ripristing

connesse.

Per ogni metro lineare € 4,01 (Euro quatiro/Q1).

NPV0.31 — {Voce desunta da PR Regione Sicifia (anno 2013) 13.7.1.2)
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Fornitura, frasporto e pasa_in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido

costruite _secondo le _norme UNEEN 1401 con sistema di giunzione a

bicchiere e guarnizione di tghuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN

681/1. Le tubazioni riporteranno la

marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'istallazione

U o UD. Ia serie corrispondente alla rigidith SN 2 espressa in kN/mz2. il

marchio_di_qualita rilasciato da Ente di Certificazione accreditato_secondo

UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, 'esecuzione delle prove

idrauliche, il lavaggio e fa disinfezione ed ogni_altro onere e _magistero per

dare I'opera completa a perfetta regola d'arte escluso la_formazione del_{etto

di posa_ e del rinfianco con materiale jdoneo da compensarsi a parte.

2). D esterno 200 mm; interno 192.2 mm

Per ogni metrg lineare € 17,80 (Euro diciassette/80).

NPV0.32 —~ (Voce desunta da PR Regione Sicilia (anng 2013) 13.3.11.3)

Fornitura, trasporto e posa in opera di_tubazioni, per scarichi, in polietilene

strutturato _ad alta densith a doppia parete, interna liscia ed esterna

corrugata; non in pressione, interrati, con classe di rigidita anulare SN 4

kN/m2, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. | tubi dovranno

recare le marcature previste dal pr. EN 13476, dovra essere assicurata la

tenuta idraulica del sistama di giunzione collaudata a 0.5 bar in pressione e

0.3 bar in depressione {EN -1277]§ compresi la fornitura dei materiali per le

=

giunzioni e I'esecuzione delle medesime, i tagli e gli sfridi, I'esecuzione delle

prove idrauliche nonché cani altro_onere e magistera per dare l'opera

completa a perfetta regola d'arte, escluso |a formazione del letto di posa e

del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parie.
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3).D esterno di 315 mm - D interno di 272 mm

Per ogni metrg lineare € 31,90 (Euro trentauno/90).

NPV0.33 — (Voce desupta da PR Regjone Sicilia (anno 2013) 13.3.11.4)

Fornjtura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi. in poliatitepe

Jstrutturato _ad alta densitd_a_ doppia parete, interna_liscia ed esterna

corrugata, non in_pressione, interrati, con classe di rigiditd anulare SN 4

kN/m2, con giunti g_bicchiere e quarnizione elastomerica. | tubi dovranno

recare le marcature previste dal_pr. EN 13476, dovra essere_assicurata la

tenuta idraufica del sistema _dj giunzione collaudata a 0.5 bar in pressione e

0.3 bar In depressione (EN 1277), compresi la fornitura deji materiali per le

giunzioni e I'esecuzione delle medesime, | tagli e gli sfridi, |'esecuzione delle

prove idrauliche _nonché ogni altro_onere e magistero per dare |'opera

completa a _perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e

del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte.

4) D esterno di 400 mm - D interno di 344 mm

Per ogni metro lineare € 42,40 (Euro quarantadue/40).

NPV0.34 — (Voce desunta da PR Regione Sicilia (anno 2013} 13.3.1 1.7)

Fornitura, trasporto e posa in opera_di tubazioni, per scarichi, in polietilene

strutfuratc ad alta densitd a doppia parete, interna liscia ed esterna

corrugata, non in pressione, interrati, con classe di rigiditA anulare SN 4

kN/m2, con giunti a bicchiere e _guarnizione elastomerica. | tubi dovranno

recare le marcature previste dal pr. EN 13476, dovra essere assicurata la

tenuta idraulica del sistema di giunzione collaudata a 0.5 bar in pressione e

0,3 bar in depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei materiali per le

giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i tagli e gli sfridi, I'esecuzione delle
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Lprove Iidrauliche nonché ogni altro onere e _magistero_per dare l'opera

lcompleta_a_perfefta regola_d'arte, escluso_la formazione_del letto di_posa e

del rinflanco_con materiale idoneo da compensarsi a parte.,

7) D esterno di 800 mm - O interno di 878 mm

Per ogni metro lineare € 167,90 {Eurg centosessantasette/g0).

|NPV0.35 — (Voce desunta da PR Regione Sicilia (annc 2013) 6.4.6.2)

Fornitura, e posa in opera di GRIGLUIA continua in ghisa sferoidale: costruita.

secondo le norme UNI EN 124, asole ad ampio deflusso disposte su due

file, marchiata_a_rilievo _con norme di riferimento (UN!I EN 124), classe di

resistenza  (C250/0400Q), marchio fabbricante e sigla dellente di

 certificazione; sistema di fissaggio degli elementi consecutivi su [ongheroni a

sezione T o profill L 30x30x8 mm_compresi nel prezzo, compreso le opere

murarie ed ogni altro onere per dare 'opera finita 3 regola d'arte.

2) Classe D 400 (carico di rottura 400 kNj).

Per_ogni chilogrammo €_.7,08 (Euro sette/08),

NPV0.36 — (Voce desunta da PR Regione Sicilia {anno 201 3) 6.4.8)

Fornitura e pesa in opera di elemento di imbocco per canalette di cui alla

voce 6.4.7 de!l PR Regqione Sicilia annc 2013, prefabbricato in conglomerato

cementizio di classe C 25/30, ubicate secondo la massima pendenza delle A\
scarpate stradali o delle pendici del terreno, compreso lo scavo e la Z&N.J/
</

costipazione del terreno di appoggio della canaletta, l'esecuzione del

raccordo alla pavimentazione stradale mediante strato di conglomerato

bituminoso _o_ conglomerato cementizio di classe C 12/15 e saltuario

bloccaqqio delle canalette allo scopo- di evitare lo_slittamento delle stesse,

nonché ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte

25




Per ogni cadauno_€ 24,50 (Euro ventiquattro/S0).

NPVQ.37 — (Voce desunta da PR Regione Sicilia (anpo 2013) 6.5.1.3)

Fornitura e posa_in_opera di barriera stradale di sicurezza retta o curva a

profilo metallico a_lame in acciaio di qualitd_S235-S235-S355R secondo le

UNI-EN 10025 zincato in_conformitd alla normativa Europea EN 1461:2009,

con bulloneria a norma EN ISQ _898-EN20898 UNI 3740/6;_il_tutto_in

conformita alle specifiche tecniche contenute nella UNI-EN 1317-5:2008, per.

la_marcatura CE, Valutata al metro lineare dj barriera compresi i dispositivi

rifrangent],_i_sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari

elementi. linfissione dei paii di sostegne_ed ogni altro Onere e accessorio per

dare 1l lavoro finito a perfetta regola d'arte. 3) BARBJERA DI CLASSE H2, da

posizionare_sy_rilevato, nellg_parte laterale de la_carreqgqiata,_costituita da

fascia_orizzontale a tripla onda ed elementi complementari. come da

documento certificante |'effettuazione delle prove previste dalle normative.

Per ogni metro lineare € 101,80 (Euro centouno/90).

NPV0.38 — (Voce desunta datl’analisi dei prezzi di mercato)

Fornitura e posa in opera di TRANSIZIONE da BARRIERA H1 bordo laterale

a H2 bordo ponte, in acciaio di qualitd S235-5235-S355JR secondo le UNI-

EN10025 zincato in conformita alla normativa europea EN 1461:2009, con

bulloneria a norma EN ISO 898-EN20898 UNI 3740/6" il tutto in conformita

alle specifiche tecniche contenute nella UNI-EN 1317-5:2008, per la

marcatura CE. Valutata al metro lineare, compresj i dispositivi rifrangenti, i

sistemi_di attacco necessari_per il collegamento dei vari elementi ed ogni

altro onere e accessorio per_dare il lavoro finito a perfetta reqola d'arte.

Per ogni metro lineare € 274,39 (Euro duecentossttantaguattro/39).
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NPV0.38 — (Voce desunta dalf'analisi dei prezzi di mercalo)

DR M

| Fornitura e posa_in.opera di TRANSIZION BRIERA H2 da_bordo laterale

a bordo _ponte da posizionare su rilevato, in acciaio di qualitd $235-5235-

S355JR_secondo (e UNI-EN10025 zincato in_conformita alla normativa

europea EN 1461:2009, con bulloneria a norma EN ISO_898-EN20898_UNI

3740/6; i| tutto in conformita alie specifiche tecniche coptenute nella UNIEN

1317-5:2008, per_la_marcatura CE. Valutata_al_metro lineare. compresi i

dispositivi_rifrangenti, i sistemi di_attacco necessari per il collegamento dei

vari elementi ed ogni_altro oners e accessorio per dare il lavoro finito_a

perfetta regola d'arte,

Per ogni metro lineare € 274,39 (Furo duecentosettantaquatiro/39).

NPV0.40 — (Voce desunta dall’analisi dei prezzj di mercato)

|Fornjtura e posa in opera di TRANSIZ|ONE da BARRIERA H2 bordo laterale

a_H1 bordo laterale da posizionare su rilevato, in acciaio di qualita S235-

5235-8355JR secondo le UNI-EN10025 zincato in_conformita alla normativa

europea EN 1461:2009, con_bulloneria a norma EN 1SO 898-EN20858 UNI

3740/6; il tutto in conformita alle specifiche tecniche contenute nella UNIEN

1317-5:2008,_per la marcatura CE. Vaiutata al metro lineare, compresi i

dispositivi_rifrangenti, i sistemi di_attacco necessari per il collegamento del

vari_elementi ed ogni_altro oners e accessorio per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte.

Per ogni metro lineare € 194,33 (Euro centonovantaguattro/33).

NPV0.41 — (Voce desunta daifanalisi dei prezzi di mercato)

Smontaggio e/o rimozione di barriere stradali di sicurezza e ringhiere in

acciaio, compresi gli oneri per ['eventuale smaltimento. Compreso se

27




richiesto dalla_D.L. il caricoscarico e j| trasporte al deposito del Comune ad

una distanza massima di 30 km. Compreso cgni altro onere aggiuntivo al

fine di avere parti di barriere smontate e riutilizzabili da parte

dell'Amministrazione Comunale.

Per agni metro lineare € 15.44 (Furo quindici/44).

NPV0.42 — (Voce desunta dalf’analisi dei prezzi di mercato)

Fornitura e posa in opera di TERMINALE INTERRATO per barriera_metallica

tipo H1 bordo laterale, in acciaio di qualith $235-5235-S355J8 _secondo le

UNI[-ENT0025 zin¢ato in conformita_alla normativa europea EN 1461:2009.

con bulloneria_a norma EN SO 898-EN20898 UNI 3740/6: il tutto in

conformity alle specifiche tecniche contenute nella UNI-EN 1317-5:2008, per

la_marcatura CE. Valutato cadauno. compresi i dispositivi rifrangenti, i

sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi_ed oani

altro onere e accessorio per dare |f lavoro finito a perfetta reqola d'arte.

Per ogni cadauno € 383,09 (Euro frecentottantatre/09).

NPV0.43 — (Voce desunta dall’analisi dei prezzi di mercato)

Fornitura e posa in opera di TERMINALE A PALMA O DA ANCORARE SU

PARETE PIANA IN CLS per barriera metallica tipo H1 bordo laterale, in

acciaio di qualita $235-S235-S355JR secondo le UNI-EN10025 zincato in

conformitd alla_normativa europea EN 1461:2009, con bulloneria a horma

EN [SQ 898-EN20898 UNI! 3740/6; i tuttc in conformitd alle specifiche

tecniche contenute nefla UNI-EN 1317-5:2008, per la marcatura CE.

Valutato cadaung, compresi i dispositivi rifrangenti, i sistemi di attacco

necessari per jl collegamento dei_vari_elementi ed ogni altro onere e

accessorio per dare il Javoro finito a perfetta reqola d'arte.
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Per ogni cadaunc € 165,75 (Eurc centosessantacinqus/7s).

NPV0.44 — (Voce desunta dall’analisi dei prezzi di mercato)

Forpitura e posa in opera di TERMINALE A PALMA O DA ANCORARE SU

PARETE PIANA_IN CLS per barriera_metallica_tipo H2 bordo taterale. in

acciaio di_qualita $235-5235-5355.JR secondo le UNI-EN10025 zincato in

confermita alla nogmativa europea FN 1461:2009, con bulloneria a norma

EN 1S5S0 898-EN20898 UNI 3740/6; il tutic in_conformitd alle specifiche

tecniche contenute nella UNI-EN_1317-5:2008, per la marcatura CE.

Valutato cadauno., compresi i dispositivi_rifrangenti, i sistemi di attacco

necessari per il collegamento def vari elementi_ed ogni altro onere e

accessorio per dare il lavore finito a perfetta regola d'arte.

Per ogni cadauno € 259,89 (Furo duecentocinguantanove/89),

 NPV0.45 — (Voce desunta dall'analisi dei prezzi di mercato)

Realizzazione di recinzione con fornitura e collocazione di rete metallica di

altezza 1,75 m con maglia_50x50 mm romboidale, sciolta, zincata,

UG

plastificata, realizzata con filo di diam. 2.7 mm, e fili di tensione zincati e

plastificati di diam. 3,3 mm posti longitudinalments {uno in alto, uno in basso

e uno intermedio) ben tesati ed ancorati ai paletti in_corrispondenza deqli

appositi fori, 2 controventature zincate e plastificate di diam. 1,8 mm poste a

un interasse di 15 m. Compresi paletti in profilato di ferro a T 30x30x5 di

Wanill s
\\

altezza 2 00 m zincato e plastificato posto ad interasse di 2,00 m, lo scavo

della buca di dimensioni 40x40x40 cm., la formazione del blocco di

fondazione con conglomerato cementizic confezionato con cemento tipe R

325 con dosatura nion inferiore a 200 kg. per m3 di impasto, il puntellamento

del paletto, la messa a plombo e quantaltro necessaric per dare la
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recinzione finita a perfetta regola d'arle.

Per ogni metro lineare € 34,01_(Euro trentaquatiro/o1).

NPV0.46 — (Voce desunta dall’analisi dei prezzi di mercato}

Rimozione e ricollogazione cassette P.T. comprensivo: dello scavo per Ia

rimozione dei sostegni porta cassette, smontaggio delle_ numero 20 (venti)

cassette_dal sostegni, trasporto dei sostegni e delie cassette nel luogo

stabilito_dalla Direzione Lavori, scavo e getto per il fissaggio dei sostegni su

ferreno, rimontaggio delle venti cassette sui sostegni, nonché_ogni. altro

onere e magistero per dare il [avoro perdettamente finito.

A corpo € 399,32 (Euro trecentonovantanoye/32).

NPV0.47 — (Voce desupta dall'analisi dej prezzi di mercato)

Fornitura e collocazione di orlatura retta o curva in congiomerato cementizio

vibrocompresso, di classe C 20/25, con_elementi di diversa sezione, con

fronte sub verticale, spigolo superiore esterno smussato con curvatura di

raggio non infariore a 2 cm e con finitura della faccia superiore antiscivolo

rigata conforme alle norme UNI EN 1340:2004; in opera _a regola d'arte su

fondazione in conglomerato cementizio, da compensarsi a parte.

Fer ogni metro lineare € 31,60 (Euro trentuno/80).

NPV0.48 — (Voce desunta da PR Regione Sicilia {fanno 2013) 6.2.15.1)

Fornitura e collocazione di orlatura retta o curva In conglomerato cementizio

vibrocompresso, di classe G 20/25, con siementi di diversa sezione, con

fronte_sub verticale, spigolo_superiore esterno smussato con curvatura di

1 raggio non infericre a 2 cm e con finitura delia faccia superiore antiscivolo

rigata conforme alle norme UNI EN 1340 : 2004; in opera a regola d'arte su

fondazione in conglomerato cementizio, da compensarsi a parte.
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Per ogni metro lin €.37.10 (Euro trentasette/10)

1)_per elementi di formato 20x30 cm con fagcia superiore rigata

NEV0.49 — (Voce desunta da PR Regione_Sicifia (anno 2013) 6.2.16.1)

Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocompresso costituita da

moduli di adeguata forma e dimensioni e di spessore 6 cm., aventi resistenza

media a compressione non inferjore a 50 N/mm2, sistemati in opera a secco

su letto di_sabbia lavata_avente granulometria non_superiore a 5 mm. su

sottofondo  resistente escluso  dal  prezzo, compreso  l'onere della

compattazione con apposita piastra vibrante spessore cm 6

1) di eolore grigio chiaro

Per ogni metro quadro € 34,30 {Eure trentaguattro/30),
: .

NPVD.50 — (Voce desunta dalf’analisi dei prezzi di mercato)

Fornitura e posa in opera_dj pavimentazione monolitica stampata in

calcestruzzo fibrorinforzato con fibre in polipropilens 900 gr/mc, armato con

rete elettrosaldata, stesura del massetio di calcestruzzo, spolvero del

{corazzante (conforme alle normative CE) in quantita di 4 Kg./mg. Colore

scelto_dal committente. Spolvero del distaccante, stampo del massetto con

disegno _scelto dal committente. Taglio dei giunti di contrallo. Pulizia con

idropulitrice e trattamento sigillante con resina protettiva opaca data a rullo

con consumo medio di 130 gr./myg per'mano. Spessore calcestruzzo 14 cm

circa. Compreso cemento RCK 300, rete elettrosaldata maglia 20X20 filo 6.

E ogni altro materiale occorrents.

Per ogni metrg quadro € 65,06 {Furo sessantacinque/086).

NPV0.51 — (Voce desunta dall’analisi dei prezzi di mercato)

Additive per calcestruzzo gettate in opera costituito da fibre polimeriche
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strutturali con lunghezza minima 42 mm, resistenti agli alcali con tunzione di

aggrappo alla_pasta cementizia da distribuire uniformemente altinterno

dellimpasto di caicestruzzo al fine di incrementare la duttiliti e tenacita dello

stesso e della resistenza residua dope la prima fessurazione. Da additivare

in misura pari a 3Kg/me.

Caratteristiche tecniche: lunghezza fibre = 42 my;_ diametro quivalente =

0,90 _mm: massa_volumica 1.00_g/cm3; elevata resistenza agli alcali:

resistenza a trazjone 700 MPa; modulo di Young 2.1 GPa.

Per ogni_chilogrammo € 16,51 (Euro sedici/51).

NPVQ.52 — (Voce desunta dall’analisi def prezzi di mercato)

Fornitura di_delineatori speciali ¢i ostacolo a_sezione semicircolare in

materiale di alluminio (alluminio cl. 1} ribordati e rinforzati completi di

attacchi_per palo, dimensiont mm. 400x500 con peliicola retroriflettente

classe 2 S superiore microprismatica di colore giallo.

Per ogni cadauno € 39,13 (Euro trentanove/13).

NPV0.53 — (Voce desunta dall’analisi def prezzi di mercato)

Fornitura_e posa in opera_di rallentatori di velocita ad effetto acustico e

vibratorio realizzate in__laminato elastoplastico bianco rifrangente ed

antisdruccioclo da applicare in serig perpendicolarmente al senso di marcia. (I

Kit & costituito da due strisce che vengono applicate I'una sull'altra e vanno a

costituire uno spessore di circa 5,5 mm sul manto stradale al fine di creare

un effetto acustico e vibratorio che induce il guidatore a raflentare [a velocita.

Sono compresi la _perfetta pulizia del tratto interessato, PRIMER dj

applicazione nella quantitd necessaria, applicazione e successiva rullatura.

Per la posa_in opera si raccomanda la stesa di § bande in serie su tutta Iz
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larghezza della carreggiata.

Per ogni metro linears € 20,58 {Euro venti/58)

NPV0.54 — (Voce desunta dall'analisi dei prezzi di mercato)

Fornitura e posa_in opera di dispositivi riflettent] onnidirezionali_tipo 360°

[diamantini_per ostacoli}, realizzati in_vetro ottico temperato ad slevate

prestazioni, diamantino; 300medAux; idonei per il potenziamento delia

visibilita notturna in situazioni particolari, anche in_presenza di pioggia e/o

nebbia. Uilizzati in particolare per la dslimitazione di iscle spartitraffico,

zebrature. corsie preferenziali ecc., in opera con sistema_di fissaqgio ad

| incastro meccanico con o senza collante,

Dimensioni; Diametro cm 10, h=cm 4.5

Per ogni cadauno € 29,36 (Euro ventinove/36),

NPV0.85 — (Voce desunta dall’'analisi dfei prezzi di mercato)

Rimozione di segnale stradale esistente o prowisorioc e del relativo

sostegno, compreso l'onere della sigillatura del foro di infissione del

sostegno nonché Fonere del trasporto del materiale.

Per ogni cadaung € 13,83 (Euro tredici/e3).

NPV0.56 — (Voce desunta dail’analisi dei prezzi di mercato)

Impianto tipo 1 con essenze arboree di medio e piccolo fusto, composto da:

1 specie arborea {ulivo) e 4 specie arbustive (con carafteristiche e

disposizionse secondo la tavola agrafica 19.2). Compresa la formazione della

buca, la concimazione ed ogpi_onsere necessario allattecchimento della

pianta.

Per ogni cadaunc € 232,29 (Euro duscentotrentadue/29).

NPVO0.57 — (Voce desunta dall’analisi dei prezzi di mercato}
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1 Impianto tipo 2 con essenze arboree di medic & piccolo Tuste, composto da:

1_specie arborea {mandorlc) e 4 specie arbustive {(con_caratteristiche &

disposizione secondo la tavola grafica 19.2). Compresa Ja_formazione della

buca, la_concimazione ed_ogni onere necessario all'attecchimento della

planta,

Per ogni eadaunc € 259,24 (Euro duecentocinguantanove/24).

NPV0.58 — (Voce desunta dall’analisi dei prezzi di mercato)

Impianto tipo 3 di essenze arbustive di piccolo_tusto_{(cop. carateristiche e

buca, la_concimazione ed ogni onere necessario all'attecchimento della

pianta.

Per ogni cadauno € 94.56 {Eurc novantagualiro/56].

v

NPV0.59 — (Voce desunia dall’analisi dei prezzi di mercafo)

Fornitura e posa in opera di armatura stradale 64 LED Ampera MIDI (tipo 1

g 2}, con trattamento superficiale di verniciatura a polveri acriliche codice

RAL 7016; classe di isolamento |].

Per ogni cadaunoc € 912,77 {Euro novecentododici/77).

NPVD.60 - (Voce desunta dalf'analisi def prezzi di mercato)

Fornitura e posa in opera di armatura stradale 112 LED Ampsera MAX] {tipo

6),_con trattamento superficiale di verniciatura a polveri acriliche codice RAL

7018; classe di isolamento 1l.

Per ogni cadaunc € 1311;90 {Euro milletrecentoundici/90).

NPVD.81 — (Voce desunta dalf'analisi dei prezzi di mercato)

Fornitura e posa in opera di armatura stradale 48 LED Ampera MIDI (tipo 3

e 4), con traftamento superficiale di verniciatura a polveri acriliche codice
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BAL 7016: classe di isolamento Il.

Per ogni cadauno € 880,57 (Euro oftocentottanta /57).

NPVQ.62 — (Voce desunta dall'analisi dei prezzi di mercato)

Fornitura e_posa in opera di armatura_stradale 32 LED Ampera MIDI (tipo 3

e 4], con trattamento superficiale di verniciatura a polveri acriliche codice

RAL 7016; classe di isolamento 11

Per ogni cadauno € 841,95 (Furo ottocentoquarantauno/os).

NPV0.63 — (Voce desunta dali'analisi dei prezzi di mercato)

Fornitura e posa in opera in_bloceo di fondazions gia__predisposto e

compensatg a parte di palo tronco conico (a sezione c¢ircolare) o tronco

piramidale (a sezione ottagonale) dicitic, ricavato_da_lamiera di acciaio

S235JR secondo UNI 10025 saldata longitudinalmente, avente earico di

rottura 360 - 460 N/mm2: compresa protezione del palo contro la corrosions

mediante zincatura a caldo rispondente alle prove di cui alla norma CE! 7.6,

con successivo trattamento superficiale di verniciatura a polveri acriliche

codice RAL 7016; in opera compresi foratura asola per passagqgio cavi,

asola per morsetteria, applicazione di sigillatura, quaina termorgstringente

per la protezione anticorrosiva del palo nella zona di incastro nella

 fondazione per un'altezza non inferiore a 45 cm di cui 20 em fuori terra, dado

di messa a terra ed ogni altro onere e magistero per dase l'opera completa a

perfetta reqgola d'arte.

D=148mm:d=60mm: h=880m:s=4mm

Per cgni cadauno € 1104,11 (Euro millecentoquattro/11),

NPVQ.64 — {Voce desunta dallanalisi dej prezzi di mercato)

Fornitura e posa in_opera di braccio per testa palo a singolo apparecchio
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grigic antracite da 1 m, con trattamento superficiale di verniciatura a polveri

acriliche codice RAL 7016,

Per ogni cadauno € 114,30 (Euro centoguattordici/304,

NPY0.65 — (Voce desunta dall’analisi dei prezzi di mercato)

Fornitura_e_posa_in opera_di_braccio_per testa palo per due apparecchi a

180° grigio antracite da 1 m, con frattamento superficiale di verniclatura a

polveri acriliche codice RAL 70186.

Per ogni cadauno € 172,24 (Euro centossttantadus/24).

NPV0.66 — (Voce desunta dall'analisi dei prezzi di mercato)

_|Fornitura ¢ posa in opera di attacco per testa palo per due apparecchi &

180° qgrigio _antracite con trattamento superficiale di verniciagtura a polveri

acriliche codice RAL 7018.

Per ogni cadauno € 80,83 {Eurc ottanta/83).

NPV0.67 — (Voce desunta dallanalisi dei prezzi di mercato)

Fornitura e posa in opera c_ﬁ attacco per testa palo per tre apparecchi a 120°

grigio antracite, con frattamento superficiale di verniciatura a polveri acriliche

codice RAL 7016.

Per ogni cadauno € 111,73 (Euro centoundici/73).

NPVD0.68 — (Voce desunta da PR Regione Sicifia (anno 2013) 14.4.6.1)

Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione

parl & 4,5 kA, curva C, Id= 0,030 A, istantaneo,_ classe AC, idoneo

all'installazione su guida DIN, confaerme alla norma CEl EN 80898, marchic

IMQ, in opera all'internc di quadro elettrico gia predisposto, complete di tutti

gli_accessori necassari per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme

CEl, fornito di tutte le relative cerificazioni e dello. schema elettrico. Inclusi i
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morsetti elettrici di collegamento, la_minuteria. gli elementi segna cavo e

ogni altro onere per dare lo stesso_perfettamente funzicnante.

1} 1P4NInda6a32 A

Per ogni cadauno € 87,30 (Euro ottamaéettefﬂm.

NPV0.69 — (Voce desunta da PR Regione Sicilia (anno 2013) 21.1.15)

Rimozione di opere in ferro, guali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi

l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risuitg

sul_cassone di raccolta, esclusi i] trasporto a_rifiuto ed eventuali opere di

ripristino connesse.

Per ogni metro quadro € 7,41 (Euro sefte/41).

NPVQ.70 — (Voce destnta dall'analisi dei prezzi di mercato)

Ripristino di_opere in ferro precedentemente rimosse e rimesse in opera

seguendo le indicazioni degli elaborati progettuali o de! Direttore dei Lavori.

Comprensivo di ogni onere e magistero_per dare il Javoro finito a perfetta

reqgola d'arte.

Per ogni metro guadro € 27,65 (Euro ventisette/65),

NPV0.75 — (Voce desunta dall’analisi dei prezzi di mercato)

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto modulare per canalizzazione

TELECOM, in_calcestruzzo vibrato, composto da base pozzetto, n. 2

prolunghe e soletta di copertura carrabile predisposta con foro 80x60 per

=

chiusino in ghisa, compresi il rinfianco_ed il ricoprimento per dare l'opera

completa e a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione degli oneri per la

realizzazione dello scavo. Dimensioni interne: 90x70 cm - Dimensioni

esterne: 108x88 cm - Altezza complessiva {base, prolunghe, soletta) pari a

89.5 cm.
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Per ogni_cadauno € 1004,31 (Euro millequatiro/31).

NPVQ.76 — (Voce desunta da PR Regione Sicilia (anno.2013) 6.4.2.1)

Fornitura_e_posa_in opera di telaic e chiusino in ghisa a grafite sferoidale,

conforme alle norme UN| EN 124 e recante [a marcatura_prevista dalla citata

§

norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe

di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione: rivestito

con._vernice bituminosa. munito di relativa guarnizione di tenuta in

elastomero. ad_alta_resistenza, compreso le_opere murarie ed ogni altro

onere per dare l'opera finita a regola d'arte.

1} classe B 125 (carico di rottura 125 kN

Per ogni chilogrammo € 3,86 {Euro tra/96).

ART, 6

[ nuovi prezzi _saranno diminuiti_di_una percentuale pari al 35.9101%

corrispondente al ribasso d'asta offerto dall lmpresa.

L'impresa COSTRUZIONI £ RESTAURI srl, ditta esecutrice dei lavori si

impegna_a non sollevare eccezione né di avanzare alcuna pretesa né

riserva per nessun titolo o motivo in dipendenza a quanto stabilito dal

presente Afto di Sottomissions.

Tutte le spese inerenti e susseguenti il presente alto di sottomissione sono a

carico delfimpresa.

Il presente atto & fin d'ora_impegnativo per I'assuntore mentre o sard per

'Amministrazione sole dopo le intervenute approvazioni di legqe.

Richiesto, i0 Seqretario Generale, ho ricevutc il presente atto di

softomissione, non in contrasto con Pordinamento giuridico redatto su 39

(trentanove) facciate, del quate ho dato lettura alle parti che, da me
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interpellate, o approvano dichiarandolo conforme alla foro volontd e. in mia

presenza. lo softoscrivono in segne di piena e incondjzionata accettazione

come segue:

[ RESPONSABILE V SETTORE

B3
i

{iIng. Giuse,

Patti)

i
R
s P

’

per Fimpresa “COSTRUZIONI E RESTAUR! S.rl”

I"'amminigtratore unico £Sig. 0. TRONQ)

IL SEGRETARIO GENFRALE

(Dott. Giampierg BELLA)

Modica, ...,
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