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OGGETTO: Lavori di completamento della scuola elementare “Raffacle Poidomani” (ex scuola
Michelica) ~ Approvazione perizia di variante e suppletiva-nuovi prezzi e proroga ultimazione
lavori — Impresa Scifo Giorgio - CUP: 189G13001720006 — CIG: 6231021132

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE
Premesso: |
- che il sottoscritto nella qualitd di responsabile Unico del Procedimento, ha proceduto-ai sensi .

~ dell’art.55 del_D.P.R._5/10/2010 n. 207, come recepito dalla L.R. n. 12/2011, alla Verifica e

Validazione del progetto, redatto dal tecnico libero professionista Ing. Vincenzo Pluchino, relativo

ai lavori di completamento della: Scuola Elementare Raffaele Poidomani (ex Scuola Michelica),
giusto verbale n. 9/13 del 17/10/2013;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 202 dell’11/11/2013 & stato approvato in linea

amminjstrativa il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi, dell’importo complessivo di €
2.410.000,00;

- che con parere n. 5/15 del 27/04/2015 e successiva determinazione n. 928 del 29/04/2015, a -
seguito di intervenute modifiche legislative, il sottoscritto ha approvato un nuovo quadro

economico di progetto ed ha provveduto ad indire la gara di appalto con procedura aperta dei lavori

finanziati;

_ che con-determinazione n. 555 del 03/03/2016 di efficacia dell’aggiudicazione della gara di

appalto, i lavori sono stati affidati all’impresa Scifo Giorgio con sede in Modica, giusto contratto

del 05/04/2016 rep n. 15899 registrato a Modica in data 12/04/2016 al n. 934;

- che il progetto di che trattasi risulta finanziato con D.D. n. 17526 del 10/11/2015 del Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti — Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informatici e

Statistici — Direzione Generale per I’Edilizia Statale e gli Interventi Speciali, Div. OIV;

- Considerato che durante I’esecuzione dei lavori si & reso indispensabile apportare delle modifiche

e migliorie al progetto approvato e prevederne delle nuove con la conseguente prev1510nc di n. 89

nuovi prezzi rispetto a quelh originariamente previsti in contratto;

- che a seguito di cid si & reso necessario provvcdere alla reda.zmne di una perizia d1 variante e

suppletiva;  _

- che con nota prot. n. 45138 del 21/08/2016 e successiva nota n. 62600 del 13/11/2018, la.
Direzione dei lavori ha trasmesso la perlzra di che trattasi dell’importo complesswo invariato

rispetto al progetto originario, redatta ai sensi. dell’art. 132, comma 1, lettera © e “b” e comma 3
del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, nel testo vigente nella Regione Siciliana, glusto parere n. 05 del

13/12/2018, che si allega in copia al presente provvedlmento

- Tenuto conto che la perizia non comporta alcuna maggmre rispetto al finanziamento originario;
- Che le variazioni prev1ste pella perizia non alterano in alcun modo la natura e la destinazione
dell’opera stessa;

- Che con la suddetta perizia sono stati concordati nuovi prez.z:l non preV1st1 nell’elenco prezzi.
allegato al contratto originario;

- Visto lo schema dell’atto di sottomissione sottoscritto per accettazione dall’unpresa7



- Ritenuto per quanto sopra espresso di doversi procedere all’approvazione della perizia di variante
e suppletiva di che trattasi;
i —MistoLOREL.. .. . - - e
- -Visto-il D:Legs. n. 50/16; SRR - .
— = VistoDLgsrn.163/2006;~- - FUETIS L o e : ¢
Visto lo Statuto Comunale; : .
Vista laiL.'R..p:48/91; -

e

" DETERMINA

_ . 1)..Di prendere atto della necessita e opportumta della redazione di una.perizia di variante e . ._._
suppletiva relativa ai lavori di completamento della Scuola Elementare Raffaele Poidomani (ex
Scuola- Mlchehca) S e e
2) Di approvare ai sensi dell’art. 132, commia 1 lettera “a”.e “b” e commma 3 del D.Lgs. 12/04/2006
"~ n. 163, nel testo vigente nella Regione S1cﬂ1ana, la perizia di che trattasi dell’importo
complessivo di € 2.410.000,00 di cui € 1.581.553,87 per lavori comprensivi di oneri per
attuazione dei piani di sicurezza, ed € 739.386,36 per somme a disposizione
.dell’ Amministrazione oltre le economie;
3) D1 approvare i nuovi prezzi concordati relativi ai suddetti lavori;
~ 4) Di approvare ’allegato schema dell’atto di sottomissione:
5) Di dare atto che i nuovi lavori previsti nella perizia di che trattasi non alterano in alcun modo la .
" natura e la destinazione dell’opera stessa;
- ——6)-Di.concedere.all’impresa Scifo Giorgio la proroga di giorni 90.(novanta) per.I’ultimazione deila--
vori;
- 7) Di dare atto che la proroga -viene concessa ai sensi dal comma 10 dell’art. 159 D.P.R. n.
207/2010;
8) Di dare atto che la perizia non comporta alcuna maggiore spesa rispetto al finanziamento
originario. .

L’Istruttore Amministrativo -
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IL RESPONSABILE
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SERVIZIO FINANZIARIO

ATTIISTAZICNE BTBLILA COPBRTUIR MPANZIARA DELLA

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della
spesa in relazione alle disponibilita effettive esistenti negli stanziamenti di spesa €/0-In relazione
allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante [’assunzione dei
| seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 26777777 S ' T

Modica, 27 d2.2044

Il Responsabile delsﬂ @i finanziario

-Con. il suddetto_.visto_di_.regolarita.. contabile attestante. la. copertura”. finanzia la,_il-presente.| ... . _

provvedimento & esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma. 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente

provvedimento, ai sensi dell’art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.
Modica,

Ii Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinaziore & pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15

L

dal _ - 4 prN 2014 al 15 GER, 2[]’\9 , ed & repertoriata nel r_egistrob delle pubblicazioni
al n. '

Modica,

Il Responsabile della pubblicazione

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo

Modica, i covoviinininiiinn. . 11 Segretario Generale
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