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" Settore V

Programmazione e progettazione OO.PP.

PAREREN 05~ "

P -

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

PREMESSE:
Il Progetto esecutivo dei “Lavori di completamento scuola elementare R.Poidomani (ex
scuola Michelica) ] redatto dal tecnico libero professionista, ing. Vincenzo Pluchino, ¢ stato
verificato e validato con parere n. 09/13 del 07/10/2013 e successivo n.5/15 del 27/04/2015
reso. dal R.U.P., mentre in linea amministrativa & stato approvato con Determina del
- Responsabile™ del V Settore n." 928 del 29/04/2015; per I’importo complessivo di €~
2.410.000,00 di oui €1.504.929,04 per lavori a base d’asta ed € 905.070,96 per spese generali,

=== 7=pEL 13/12/2018

OGGETTO: Lavori di completamento scuola elementare R.Poidomani (ex scuola Michelica),
CUP:J89G13001720006 - CIG:6231021132

con il seguente quadro economico:
1) | - IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA - |
la | Lavori a misura al netto del costo del personale: I I € 965 364,39 l
1b l Lavori a corpo al netto del costo del personale: ] [ € 64 459,67]
1c | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta: | [e 68 210,80 |
1d Costo del personale al netto di spese generali ed utili
d'impresa non soggetti a ribasso d'asta: € 406 894,23
Sommano: € 13504 929,04 | € 1504 929,04
2) [ SPESE GENERALI ]
a | Consulenza studio geologico (compresa Iva ed Epap) € 6 000,00 |
b |Indagini Geotecniche e geognostiche (Iva compresa) € 2 200,00 |
c_ | Fornitura, trasporto e montaggio di arredi (Iva compresa) € 79379,48 |
Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed
d e:ser:uhvai al coordmarflento della. sicurezza in fase di € 392 047,58
progettazione ed esecuzione, contabilith e misura, collaudo
statico e tecnmico amministrativo, RUP.
e | Imprevisti e arrotondamenti 10% x (la+1b+1d) € 143 955,16
Iva sui lavori ( 10% di 1a + 1b + 1c + 1d ) al netto delle
f | attrezzature sportive -+ 22 % Attrezzature sportive € 159 606,35
g | CNPAIA (4% di2d) € 15 681,90
h | Iva sui punti 2d + 2¢g € 89 700,49
| Spese per pubblicitd e\o comunicazione (giornali, ecc.) )
i | (Iva compresa) € 12 000,00
1 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale d'appalto (Iva compresa) € 4 500,00
Totale Somme a Disposizione € 905 070,96 | € 905 070,96
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO € 2410 000,00

Pagina 1 di 8§

Palazzo Campailla — Via Albanese --Tel 3466558143 — email settore.quinto@comune.modica.rg.it —~ pec settore.quinto.comune.modica@pec.it




| 4a_| delribasso d'asta del 142019% _ _ _ ____ | . le . 8826431

Con contratto di ;appaito N. .15899‘ di rep. del 05/04/201‘6'reg:istrtét<')' a Modica il 12/04/2016 al

n..934 _serie 1T, i.layori sono. stati appaltati all’ Impresa Scifo Giorgio, Via Merce’n.44,_ . .. . . ..
Modica (RG), che ha assunto i lavori di cui trattasi'per 'importo di-€ 1.358.674,47, dicui € . .~ . . . .
883.569,44 per lavori al netto del ribasso d’asta del 14,2019 %, €.68.210,80 quali oneri per - 7 -

I’attuazione dei piani di.sicurezza ed € 406.894,23 per costo-totale della manodopera non
_soggetti a ribasso. : o .

oo

1) r IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA

I3

"| Lavori a misura al netto del costo del personale-al netto

Lavori a corpo al netto del costo del personale - al netto

1b | del ribasso d'asta del 14,2019% , € 55305,13
1c | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ] [ € 68 210,80 |
1d Costo del personale al netto di spese generali ed utili
d'impresa non soggetti a ribasso d'asta € 406 894,23
' , .. Sommano € 135867447 | € 1358 674,47
2y | ‘SPESE GENERALI ]
a | Consulenza studio geologico-(compresa Iva ed Epap) v | € ——6 000,00 e
Indagini Geotecniche e geognostiche (Tva compresa) 1 € 2 200,00
Fornitura, trasporto e montaggio di arredi (Iva compresa) € 79 379,48
Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed
d esecutlva,. al coordmamen.to della sicurezza in fai«;e di § € 39204758 . _
progettazione ed esecuzione, contabilita e misura, . f
collaudo statico e tecnico amministrativo, RUP.
e | Imprevisii e arrotondamenti ' € 143 955,16

Iva sui lavori (10% di 1a + 1b + 1c.+ 1d ) al netto delle

§ |attrezzature sportive + 22 % Attrezzature sportive € 143 686,61

g | CNPAIA (4% di2d) € 15 681,90

h |Ivasuipunti2d+2g ' - € 89 700,49

" | Spese per pubblicita e\o comunicazione (giomnali, ecc.)
i | (Iva compresa) ' ' ' € 12 000,00
1 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche B
iste dal capitolat iale d'appalto (Iva c PR -
previste capitolato speciale d'appalto (Iva compresa) g ° 4500,00
: N
l Totale Somme a Disposizione| | € 88015122 | € 88915122 | = { oA
Ribasso d'asta del 14,2019% su (1a+1b) € 146 254,57 %@, 1
Economie da iva € 15 919,74 ~de
Totale economie ~ € 16217431 € 162 174,31
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO C € 2410 000,00

Durante ’esecuzione dei lavori, si & reso indispensabile apportare modifiche e migliorie al
progetto approvato e prevedere la esecuzione di nuove e diverse lavorazioni con la
conseguente previsione di n. 89 nuovi prezzi rispetto a quelli originariamente previsti in
contratto. . _
Con nota prot n.21343 del 20/04/2016 indirizzata al Sindaco ¢ al RUP, il Dirigente scolastico
alla luce altresi del sopravvenuto incremento della popolazione scolastica rispetto all’epoca di {_
redazione del progetto di completamento, ha chiesto che fosse aumentato il numero degli s
ambienti da destinare ad aule scolastiche perseguendo I’obiettivo della riduzione degli elevati &

esborsi per locazioni di immobili utilizzati quali sedi di scuola elementare, a carico delle
casse comunali. _ C
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11 sottoscritto, a seguito della richiesta di cui sopra, dopo avere valutato le motivazioni

_-...._..__m_c,onténute.nella richiesta della Direzione dei lavori ed accertato.che ricorrevano i presuppostie. .. .. .
-.le condizioni per la redazione di una variante, considerato.che la proposta Perizia di Varante .. ... .. _ -

—.."._.._,. -rientrava nel casi previsti dall’art. 132, comma. 1, lettera “a” e “b”.e¢ comma- 3, secondo . - . -
- periodo, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, nel testo Vlgentc in Sicilia, con nota del 10. 10.2016

3 ,I prot. n. 52452 ha avanzato al Ministero delle Infrastrutture richiesta di utilizzo del ribasso

£ - d’asta per procedere alla redazione di una perizia di variante e suppletiva. Coh nota prot. -

' 18128 del 21/09/2016, acquisita agli atti di questo comune con protn.47352 del 22/09/2016,

+ o il-Ministero delle Infrastrutture, ha comunicato che & possibile utilizzare il ribasso. d’asta o- -

' - altre eoonomle qualora ricorrano i presuppostl mdioatl dal disciplinare.

' " Con nota prot. n. 45138 del 21/08/2016 e successiva nota n.62600 del 13/11/2018, la
Direzione-dei Lavori;-ha-trasmesso-la-Perizia-di-Variante-redatta ai-sensi-dall?art.-1 32——comma~-—‘-—~"-‘=-----— -
g -1, lettera “a” ¢ “b” e comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, nel testo
‘ v1gente in Slc111a per l’approvanone di legge.
La variante ¢ motivata in parte da necessita derivanti da circostanze sopravvenute ed
imprevedibili al momento della redazione del progetto e in parte da sopravvenute disposizioni
legislative e regolamentari riguardanti la riqualificazione energetica dell’edificio.
Le modifiche e variazioni predisposte principalmente sono:
a) - diversa distribuzione degli ambienti determinando la creazione di n.13 aule rispetto alla
n.9 previste nel progetto appaltato;
b) - interventi di risanamento strutturale per i corpo scuola in esercizio e per qucllo oggetto di
completamento, per la palestra e per il portico esterno di accesso esistenti;
c)- rifacimento dell impermeabilizzazione della copertura del portico di accesso; e LTt
d) - riparazione e rinnovamento delle finiture e dei rivestimenti esterni (mtouaa ammalorazz e
superfici a faccia vista);
e) - rifacimento degli intonact interni ammalorati e in fase di distacco;
1) - revisione del manto di copertura in tegole tipo marsigliese;
B g) - riqualificazione energetica dell’involucro opaco orizzontale di copertura del corpo scuola
e della palestra;
4) - modifiche alla sistemazione dell’area esterna dell’area di accesso antistante il plesso in
esercizio, per renderla idonea al transito e alla fermata derf bus scolastici;
1) - copertura del foro nel solaio di copertura del portico adiacente I’ingresso al corpo scuola;
1) - sostituzione lucernai in policarbonato posti sulla terrazza dell’edificio scolastico;

La Perizia di Variante prevede, tra 1’altro, la approvazione di n. 89 nuovi prezzi da NP.01 a

NP.89. Tutti 1 nuovi prezzi sono stati desunti in parte dal Prezziario Regionale per 1’anno

2013 ed in parte ricavati da apposite analisi utilizzando i prezzi elementari, di mano d’opera,

_ matertali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta da parte dell’impresa

appaltatrice. Tutti 1 prezzi sono da assoggettare al ribasso d’asta del 14,2019 %, relativamente

O alla quota depurata dagli oneri previsti per la sicurezza e per la manodopera, non soggetti a
_ ribasso.

@ La perizia dell’importo complessivo, invariato rispetto al progetto originaro, di
ﬁ‘\f €2.410.000,00 prevede il seguente quadro economico cosi distinto:

1) | IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA |
Lavori a misura al netto del costo del personale-al netto

la |delribasso d'asta del 14,2019% € 926 088,44
Lavori a corpo al netto del costo del personale - al netto

1b | delribasso d'asta del 14,2019% € 55 308,83

lc ( Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | [ € 68 210,80 |

1d Costo del personale al netto di spese generali ed utili
d'impresa non soggetti a ribasso d'asta € 531 945,80

Sommano € 1581 553,87 | € 1581 553,87

A2~ em
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2) l SPESE GENERALI
2a |Ivasuilavori 10% € 158 155,39

Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed
% esecutiva,. al coordmamefllto della sicux:e.z\za in fa.se di e ' 360.228, 57

progettazione ed esecuzione, contabilitd e misura,

redazione perizia di variante: :
2c |CNPAIA (4% di2b) € 14.409,14
2d | Iva 22% sui punti 2b + 2¢ € . 82.420.30 |.
2e | Oneri RUP, collaudo statico e tecnico amministrativo: € 19.370,30 .
2f | Consulenza studio geologico (compresa Iva ed Epap) € ~2554,00) -~ oo os o - DR
2¢ | Indagini Geotecniche e geognostiche (Jva compresa) € 488,00
2h | Fornitura, trasporto e montaggio di arredi (Iva compresa) € 75 881,56 o
2i | Spese per pubblicita gara, Iva compresa: € 827,30
21 | Contributo ANAC: € 600,00
om Depositi a _favor?. t}lel (;omando Ifrovincialii dei Vigili del € 943.00

Fuoco per i servizi resi: Parere di conformita e SCIA: ’

ccertamenti di laboratorio e verifiche tecnich
2m Isyf:jiestlt)ae(li-;l capi?:llato speci}ljle d'appalto (Iva compresa)e € . 1417,30
2n | Spese per spostamento impianto telefonico, Iva compresa: € 10 509,55
20 | Oneri di conferimento in discarica, Iva compresa: € 11 581,95
Totale Somme a Disposizione: € 739.386,36 | €  739.386,36
I Totale economie: | | € 89.059,77] €  89.059,77
IMPORYTO TOTALE DI PROGETTO € 2410 000,00

VISTO che la presente variante, dell’importo totale di € 2.410.000,00, non comporta la
necessitd di ulteriore spesa rispetto a quella previste nel quadro economico approvato con il
progetto originario.

VISTO lo schema dell’atto di sottomissione sottoscritto dall’Impresa appaltatrice
Scifo Giorgio, Via Merce’ n.44, Modica (RQ), allegato alla presente Perizia.

VISTO i nuovi prezzi previsti nella presente perizia, determinati in contraddittorio tra la
Direzione dei Lavori e 1’impresa appaltatrice dei lavor, Scifo Giorgio, Via Merce’ n.44,
Modica (RG), e che in totale sono stati concordati n. 89 nuovi prezzi (da NP.01 ad NP.89),
inseriti nello schema dell’atto di sottomissione allegato alla presente.

RITENUTO necessario, per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente Perizia di
Variante, aumentare il tempo utile per dare ultimati i lavori di ulteriori giorni 90 (novanta),

come meglio specificato all’Art. 6 dell’allegato schema di atto di sottomissione.

PRESO ATTO che:

- con verbale di Concordamento Nuovi Prezzi del 15/09/2017 sono stati concordati n. 18

prezzi

VISTO il Regolamento di attuazione della legge quad:o in materia di Lavori Pubbhc1

NP. 01 al NP. 18;

- approvato con il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

VISTO VPart.
_D.Legs.

12/04/2006 n. 163 nel testo vigente in Sicilia.

132, comma 1, lettera”a” e “b” e comma 3,

secondo periodo, del

- ACCERTATO che la perizia & ammissibile ricorrendo i casi di cui all’art. 132, comma 1,

lettera “a”

in Sicilia.

e “b” e comma 3, secondo periodo, del D.Lgs.12/04/2006 n. 163 nel testo vigente

VISTO il Parere sulla perizia di variante da parte della Soprintendenza Beni Culturali e
Ambientali di Ragusa, prot. n. 2907 U.O. 03 del 28/11/2018 acquisito agli atti del Comune in
data 29/11/2018 con il prot. n. 66068.
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VISTO il parere sulla perizia di variante da parte dell’Azienda Sanitaria Provinciale n.7
Ragusa_n.55_del 03/10/2018 acquisito agli atti del Comune._in data 08/10/2018 con il

prot.n.54910... ... . R,
{ VISTO il Colldudo statico pratica L.64/74 1.408/EP e n.462/EP per il completamento della
[ struttura depositato al Genio Civile di Ragusa prot. n.0179120 del 20/08/2018 e

prot. n. 0178395 del 20/08/2018.

Patti, Responsabile Unico del Procedimento, in relazione alla presente Perizia di Variante e
suppletiva in oggetto, sentito il Direttore dei Lavori ing. Vincenzo Pluchino, per gli obblighi
derivanti dai commi 7 e 8, dell’art. 161 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010:

: o T ACCERTA

1} Al sensi dell’art. 132, comma 1, D.Lgs.12/04/2006 n. 163 nel testo vigente in Sicilia,
che sussistono le cause, le condizioni e i presupposti, che consentono di disporre
varianti in corso d’opera. In particolare:

- Per le varianti disposte ai sensi della lettera “a”;
- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e re golamentari quali:
g) - riqualificazione energetica dell’involucro opaco orizzontale di copertura del
. corpo scuola e della palestra;

-« .o - .___= Perle vananti disposte ai sensi della lettera “b” e comma 3 secondo periodo: .
Le vanazioni previste scaturiscono principalmente da cause Iimpreviste e
imprevedibili quali:

a) - diversa distribuzione degli ambienti determinando la creazione di n.13 aule

rispetto alla n.9 previste nel progetto appaltato; .

b) - intervent di risadiamento strutturale per il corpo scuola in esercizio e pér qguello
oggetto di completamento, per la palestra e per il portico esterno di accesso
esistenti;

¢) - rifacimento dell’impermeabilizzazione della copertura del portico df accesso;

d) - rparazione e rinnovamento delle finiture e dei rivestimenti esterni (intonact
ammalorati e superfict a faccia vista);

¢) - rifacimento degli intonaci interni ammalorati e in fase di distacco;

1) - revisione del manto di copertura in tegole tipo marsigliese;

k) - modifiche alla sistemazione dell’area esterna dell’area di accesso antistante il
plesso in esercizio, per renderla idonea al transito e alla fermata dei bus
scolastici;

1) - copertura del foro nel solaio di copertura del portico adiacente I’ingresso al corpo

scuola;

D) - sostituzione Iucernai in policarbonato posti sulla terrazza dell’edificio scolastico;

-2

Q

o

. 0; 2) Al sensi del comma 9 dell’art. 161 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, che Je opere in
\/ E_;} variante, non alterano la sostanza del progetto originario.

3) Per le variazioni di cui all’art. 132, comma 3, ai sensi del comma.10 dell’art. 161 del
D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, Ia non prevedibilita delle opere in variante, finalizzate
comunque al miglioramento dell’opera-

APPROVA

la Perizia di Variante e suppletiva relativa ai “Lavor’ di completamento della scuola
elementare Raffaele Poidomani (ex michelica)”, ritenendola meritevole di approvazione
. * come di fatto in linea tecnica, per I’importo complessivo di € 2.410.000,00 cosi distinto:

42
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. '-——1-)-'-— - - - - II\'IPORTO DD] LAVORI ABASED ASTA l el

Lavori a misura al netto del costo del personale-al netto

1a | del ribasso d'asta-del 14,2019% | € 926 088,44
| Lavori a corpo al netto del.costo del personale - al netto = ,
1b del n'basso d'asta del 14,2019% e 55308,83
lc I Onen della smurezza non soggem a ribasso d'asta J [ € 68 210,8ﬂ
14 Costo dcl personale al netto d1 spese generah ed utili .
-d'impresa-non-soggetti-a-ribasso- e e il ettt IR Sammaanme 1238 b *T7 S U
. Sommano € 1581553,87 | € 1581553,87
2) | SPESE GENERALI |
2a |Ivasuilavori 10% € 158 155,39
Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed
2h esecutlva,. al coordmamen.to della sicurezza in fa§e di € 360.228,57
- progettazione ed .esecuzione, contabilitd e misura, :
~——"|Tedazione perizia di variante:” - C C
2c | CNPAIA (4% di2b) € 14.409,14
2d {Iva22% sui punti 2b + 2¢ € 82.420.30
2¢ | Oneri RUP, collaudo statico e tecnico amministrativo: € 19.370,30
“2f | Consulenza studio geologico (compresa Iva ed Epap) ) € 2 554,00
2g | Indagini Geotecniche e geognostiche (fva compresa) € 488,00
2h | Fornitura, trasporto e montaggio di arredi (Iva compresa) € 75 881,56
2i | Spese per pubblicita gara, Iva compresa: € 827,30
21 | Contributo ANAC: € 600,00
om Depositi a favore del Comando Provinciale dei Vigili del € 943.00
Fuoco per i servizi resi: Parere di conformita e SCIA: : ?
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
2m previste dal capitolato speciale d'appalto (Iva compresa) € 141730
2n | Spese per spostamento impianto telefonico, Iva compresa: € 10 509,55
"0 | Oneri di conferimento in discarica, Iva compresa: € 11 581,95
Totale Somme a Disposizione: € 739.386,36 | €  739.386,36
Totale economie:| | € 89.059,77| €  89.059,77
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO € 2410 000,00

DA’ ATTO

Che la PERIZIA DI VARIANTE dei lavori di che trattasi, ha una previsione di spesa pari ad
€ 2.410.000,00, importo invariato rispetto all’unpox“co del finanziamento del progetto
originario ed é composta dai seguenu elaborat1

Tav. VA1 - Relazione tecmca
. Tav. VA2 - Inquadramento temtoriaie;
Tav. VA3 - Planimetria generale progetto e variante;
Tav. VA4 - Pianta piano seminterrato progetto e variante;
Tav. VA4/1 - - Pianta piano terra progetto e variante;
Tav. VA4/2 - Pianta piano primo progetto e variante;
Tav. VA4/3 - Pianta copertura progetto ¢ variante;

Tav. VA4/4 - Prospetti A-B-C-D e sezioni X/X E X’/X’ progetto ¢ variante;
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T Tav. VA4S
‘__..m_ —Tav. IDRICO. - Impianto idrico variante;

o

- Pianta pomco e prospetto sezione Z*/Z’ Vanante

_._energetica edificio/impianto (corpo scuola); _
Tav. ADT.4/2 - Riqualificazione energetica- relazione tecnica di calcolo .prestazione

energetica edificio/impianto (corpo scuola);

Tav. FOGN. - - Impianto fognario vanante . g

.. Tav.RAB - . .- Planimetria generale variante rete acque b1anohe -
Tav. ADT.1 - Riqualificazione energetica- relazlone tecmoa generale (corpo scuola./

. palestra);

- Tav. ADT.2 - Riqualificazione energetica- relazione tecnica Legge n.10/1991 DM - -

: 26/06/2015 (corpo scuola); .
e m === Tav. ADT3 - - Riqualificazione -energetica- relazione -tecnica verifiche Legge n.10/199- --- .
DM 26/06/2015(corpo scuola);
© =" Tav.ADT.4/1 - Riqualificazione energetica- relazione tecnica di calcolo prestazione -

Tav. ADT.4/3 - Riqualificazione energetica- relazione tecnica di calcolo prestazmne
energetica edificio/impianto (corpo scuola);
Tav. ADT.4/4 - Riqualificazione energetica- relazione tecnica di calcolo prestazione
energetica edificio/impianto (corpo scuola);
~Tav. ADT.5 - Riqualificazione energetica- relazione tecnica Legge n.10/1991 DM
S~ -. - . .26/06/2015 (corpo palestra);
- Tav. ADT.6 - Riqualificazione energetica- relazione tecnica verifiche Legge n. 10/1991
DM 26/06/2015 (corpo palestra);
- Tav., ADT.7 - Riqualificazione energetica- relazione tecnica di calcolo prestaz:xoue- -
_ ~ energetica edificio/impianto (corpo palestra),
Tav. 16/A - Progetto impianto elettrico — relazione tecnica generale;
Tav. 16/B - Progetto impianto elettrico — relazione sulla protezione contro i fulmini e
valutazione rischio della struttura;
Tav. 16/C - Progetto impianto elettrico — oalcoh flluminotecnici: aula tipo, androne,
campo sportivo; :
Tav. 16/D - Progetto impianto elettrico — schemi quadri elettrici;
Tav. 16/D.1 - Progetto impianto elettrico — schemi quadro elettrico palestra;
Tav. 16/E - Progetto impianto elettrico — piano distribuzione: sistemazione esterna;
Tav. 16/F.A - Progetto impianto elettrico ILL-FM ~— piano distribuzione: piano
seminterrato, piano terra e piano primo;
Tav. 16/F.B - Progetto 1mp1anto elettrico TL-TDP - piano dlstnbuztone piano
seminterrato, piano terra e piano primo;
Tav. 16/F.C - Progetto impianto elettrico per impianti meccanici — piano distribuzione:
palestra;
Tay. RISC.0 - Progetto impianto riscaldamento— corpo scuola/palestra — relazione di
verifica: tubi e terminali;
Tav. RISC.1 - Progetto impianto riscaldamento— corpo scuola— schema, tubi e terminali;
Tav. RISC.2 - Progetto impianto riscaldamento— corpo palestra— schema, tubi e terminali;
Tav. 1 - Progetto di prevenzione incendi — relazione tecnica;
Tav. 2 - Progetto di prevenzione incendi — stralcio IGM e aerofotogrammetrico;
Tav. 3 - Progetto di prevenzione incendi — planimetria generale — sistemazione
> esterna del complesso ’
'\% Tav. 4 - Progetto di preven:aone incendi — pianta piano seminterrato, planta piano
) ) terra e pianta piano primo;-
N Tav. 5 - Progetto di prevenzione incendi — prospetti A-B-C-D e sezioni X/X e X’/X’;
-7 Tav.6 - Progetto di prevenzione incendi — relazione calcolo carico di incendio;
Tav., 7 - Progetto di prevenzione incendi — relazione calcolo rete ad idranti;
Tav. RT - Relazione tecnica e quadro economico;
Tav. CM - Computo metrico;
Tav. CMCO - Computo metrico dei corpi d’opera, distinto per categorie e classi ai fini
- della quantificazione dei compensi professionali;
Tav. EP - Elenco prezzi;
Tav. AP - Analisi prezzi;
Tav. SATTS - Schema atto di sottomissione;
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“Tav. IMAN - Stima incidenza manodopera;

S Tav QC.... ._-._—.Quadro,‘ comparativo; B e
e w2 Tav, QCT .= Quadro-delle competenze tecniche; e e e
wm—ime . Tav..... . . -Plano di sicurezza e coordmamento ST R I
Tav. ' - Piano di sicurezza e coordinamento — allegato A diagramma dl gantt
Tav. - Piano di sicurezza e coordinamento — allegato B analisi e valutazione dei 1
AR rischi; -
‘Tav. - Piano d.l sicurezza e coordinamento — fascicolo dell’opera; _
i ~Tav: MM/1 - —Piano di manutenzione — manuale di manutenzione; -~ - — -+ -~ -
Tav. MM/2 - Piano di manutenzione — manuale di manutenzione
=: - = +-Tav.”"  ° =-Piano di manutenzione —manuale d’uso; SR R
Tav. - Piano di manutenzione — pro gramma d.l manutenmone - sottoprogramma
. delle prestazioni;
Tav. - Piano di manutenzione — programma d1 manutenzione — sottoprogramma
dei controlli;
Tav. - Piano di manutenzione — programma di manutenzione — sottoprogramma

degli interventi;

APPROVA

Ai sensi del 3° comma dell’art. 163 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 i nuovi prezzi
concordati ed elencati nello schema dell’atto di sottomissione allegato alla perizia.

~— ~ - GONCEDE

Per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente Perizia di Vanante la proroga di
ulteriori giorni 90 (novanta) del tempo utile per dare ultimati i lavori.

It Responsabile del V Settore
ne]la qualita di

n'v"'w{':".,

LT: . 8. Cassarin
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